

SOLIDARGO



**Association Pour le Protection
de l'Environnement et le
Developpement Durable**



Programme :

« Des citoyen.ne.s et des mouvements sociaux plus fort.e.s pour un monde juste
solidaire et durable »

Rapport Annuel

Période : 2023



Décembre 2023

Table des matières

Table des matières	I
1. CADRE INSTITUTIONNEL	1
2. EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DU PARTENAIRE LIEE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME	1
○ Rencontre de coordination	1
○ Mission de suivi des activités du projet	2
○ Atelier de renforcement de capacités d'équipes technique du projet (formation sur l'application AKVO FLOW)	2
1.1. Description narrative des activités menées durant l'année 2023	4
Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l'alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal	5
A 1.1. Appuyer la redynamisation des réseaux existant	5
A.1.2. Suivi de restitution de la formation des OCB sur la loi OHDA	6
A.1.3.Sensibiliser les OCB sur les avantages de collaborer avec les services techniques	7
A.1.4. Sensibiliser les bénéficiaires sur la valorisation des mets locaux et la gestion des alimentaires	8
A.1.5. Organisation des rencontres d'echanges par village avec les OCB, leaders d'opinions, les élus locaux sur l'elaboration des PCD	10
A.1.6. Former les dirigeants des ocb en gestion administrative et comptable	10
Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés	11
A.2.1. Organiser des foires communales de promotion des produits locaux et agroécologiques	11
A.2.2. Séance de sensibilisation de l'importance de la carte professionnelle des producteurs .	14
A.2.3. Suivi des activités des unités de transformation (quantités des produits transformés et écoulés)	17
Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en oeuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agrosylvopastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de	



A.3.1. Atelier d'échanges et de formation des décideurs et autres acteurs intervenant dans le développement rural sur l'impact des intrants chimiques sur la santé humaine, animal et environnementale

..... 19

I

A.3.2. Organiser une visite terrain des actions du programme avec les autorités 20

A.3.3. Appuyer à la sécurisation des sites maraichers et des exploitations agricoles par des sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole

..... 21

○ Renforcement de capacités des OCB/SCOOPS sur la fabrication de bio répulsif 23

Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB 24

A.4.1. Appuis à la gestion durable des terres par la dotation en petit matériel de récupération des terres dégradé 24

A.4.2. Appuis à la gestion durable des terres par la réalisation de cordons pierreux de zaï et demi-lune 24

A.4.3. Réhabilitations des sites maraichers 26

A.4.4. Appui au stage de recherche sur l'agro écologie 27

A.4.5. Appui à l'acquisition de semences maraichères 28

A.4.6. Réalisation des visites commentée céréalière (niébé) 29

A.4.7. Former les producteurs (femmes nouveau site) sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal 30

A.4.8. Réalisation des visites commentée maraichère 31

A.4.9. Formation sur les méfaits de la coupe abusive du bois et la vulgarisation des pratiques

et techniques d'agroforesterie 32

○ Suivis de la production, utilisation et conservation de la fumure organique 33

○ Suivi des activités de production maraichère 34

○ Suivi des activités de la campagne agricole 2023 (Bilan des évaluations de la production du

Sorgho et niébé) 35

Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux 37

A.5.1. Organiser des ateliers de bilan périodique de la mise en œuvre du programme sur le



terrain	37
A.5.2. Vulgarisation des foyers trois pierres améliorés	37
3. Apprentissages et changements adoptes.....	A
4. Difficultés rencontrées	A
5. Planification de la prochaine période	
B	

II

Liste des Tableau

Tableau n°1 : situation des OCB ayant pris part aux journées de partage d'expériences	5
Tableau n°2 : Situation des actions menées par les OCB pour la mise en conformité à l'acte uniforme OHADA	6
Tableau n°3 : Situation des participants aux séances de sensibilisation	7
Tableau n°4: Situation des participants aux séances de sensibilisations	8
Tableau n°5: Situation des participants aux rencontres d'échanges sur l'élaboration des PCD	10
Tableau n°6: Situation des participants de la session de formation des dirigeants des OCB/SCOOPS en gestion administrative et comptable	11
Tableau n°7 : Situation du suivi du fonctionnement du marché écologique du Nord.	14
Tableau n°8 : Situation des inscriptions et enrôlements des membres d'OCB pour la carte professionnel	15
Tableau n°9: Situation des évaluations d'unités de transformation T4	17
Tableau n°10: Situation des participants à la session de sensibilisation formation	19
Tableau n°11 : Situation des participants à la visite terrain des actions du programme avec les autorités	20
Tableau n°12: Situation des participants à la session de sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole	22
Tableau n°13: Nombre de participant lors de la formation sur les bio répulsif	23
Tableau n°14:Situation de la dotation aux OCB en petit matériel de récupération des terres	



dégradé	24
Tableau n°15 : situation des réalisations demi-lunes, zaï et de cordons pierreux de ces trois OCB.	25
Tableau n°16 : Récapitulatif des puits à réhabiliter sur le site maraicher de l’OCB Nongtaaba de Noussou	27
Tableau n° 17: situation des semences acquises.	28
Tableau n°18 : Situation des participants lors de la visite commentée céréalière	29
Tableau n°19: Situation des participants à la formation	31
II	
Tableau n°20 : situation des participants à la visite commentée maraichère	31
Tableau n°21 : Situation des participants à la session de formation des membres d’OCB/SCOOPS sur les méfaits de la coupe abusive du bois et la vulgarisation des pratiques et techniques d’agroforesterie.	33
Tableau n°22 : Situation de la production du compost par les membres d’OCB/SCOOPS en 2023	33
Tableau n°23: Situation de la production d’oignon, campagne sèche 2022-2023, zone APEDR	34
Tableau n°24 : Bilan de l’évaluation de la production agricole (campagne agricole 2023)	36
Tableau n°25: Bilan des activités de vulgarisation des F3PA dans le Passoré.	38
Tableau n°26 : Planification des activités de l’An 3 du projet (2024)	B

Liste des Photos

Photo n 1 et 2: Illustration sur la visite des parcelles demi-lunes et celle du site maraicher de Nambinghya	2
Photo n°3: photo de famille prise à la fin de la formation sur l’application Akvo Flow	3
Photo 4 : Image illustrative de la remise d’immatriculations au membre de la SCOOPS Nongtaaba de Nambeghya	7
Photo n 5 et 6 : Photo prise lors des séances de sensibilisations des membres de l’OCB Songrelapanga de Lilboure et Radnere de Songnaba	8
Photo 7 et 8 : Image illustrative des séances sensibilisation des bénéficiaires sur la valorisation des mets locaux et la gestion des stocks alimentaires. Aperçu sur un plat de <i>Yaon gils</i> préparé	



par un membre d'OCB de Nambinghya	10
Photo 11 et 12: Illustration sur la visite guidée sur les stands d'exposition des produits écolo	13
Photo 13 et 14 : Aperçu sur l'animation des panels et échanges du second panel	13
Photo 21: Aperçu lors de l'inscription sur la demande pour la carte professionnelle	16
Photo 24: Photo illustrative des membres de l'unité de transformation Tikwende de Gobila en pleine activité	18
Photo 32: Demonstration sur la détermination du niveau de la courbe via le triangle à pente, Village de Baskare	26
Photo 33 : confection des poquets de zaï dans le village de Baskaré	26
IV	
Photo 34: démonstrations sur la pose des cordons pierreux à Baskare	26
Photo 37 et 38 : Aperçue sur les travaux de suivi effectués par l'équipe sur les sites maraichers de Kolbila et Noussou	27
Photo 39 et 40 : Aperçue sur les puits réhabilités sur les sites de Kolbila et de Noussou	27
Photo 41 et 42 : Aperçu sur la semence d'oignon et de piment reçus par l'OCB Nongtaaba ...	29
Photo 43 et 44 : visite commentée sur la parcelle modèle de sorgho-niébé et échanges en plénière sur les activités de l'OCB Nateegwende de Saria	30
Photo 45 et 46 : aperçu lors de la formation sur l'oignon hivernal à Nambeghya	31
Photo 47 et 48 : aperçu sur la conduite de la visite commentée à Gollo	32
Photo 55 et 56 : Illustration sur le suivi de la production de l'oignon à Noussou et sur le triage d'oignon bulbe avant la conservation réalisée à Songnaba 1	36
Photo 59 et 60 : Illustration sur la conduite des enquêtes	39
Photo 61 et 62 : Illustration sur le suivi des F3PA dans les ménages du village de Dourou à Kirsi et de Yarbila à Arbole	39



1. CADRE INSTITUTIONNEL

Titre du programme	« Des citoyen.ne.s et des mouvements sociaux plus fort.e.s pour un monde juste solidaire et durable »
Année couverte par le rapport	2023
Organisation (s) et pays d'opération	Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Rural (APEDR) BURKINA FASO
Date de soumission	30 Décembre 2023

2. EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DU PARTENAIRE LIEE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

2.1. Développement organisationnel

○ Rencontre de coordination

L'association APEDR a pris part à trois (3) rencontres de coordination, organisée par le partenaire financier effectuées le 11 janvier 2023, 26 Mai 2023 et le 13 Juillet 2023. Ces rencontres se sont déroulées dans la salle de réunion à Ouagadougou et ont connus la participation du personnel composé de 8 animateurs et de 4 chargés de projet des partenaires exécutifs dont PLY, ASK, APEDR et AMUS. Présidées par le Représentant Pays, appuyé par le chargé de programme de SOLIDAGRO, ces rencontres ont permis aux différents partenaires de présenter les rapports d'activités trimestrielle dont celui du T1 (Janvier-Mars), T2 (Avril-Juin) et T3 (Juillet-Septembre) de l'année 2024. Concernant APEDR, les échanges menés après la présentation des différents rapports trimestriels ont porté sur les méthodologies, les stratégies et approches utilisées pour atteindre les résultats présentés. Des éclaircissements ont été apportés par le chargé de projet à travers des informations et d'exemples sur des cas pratiques appliqués sur le terrain. Par ailleurs, des propositions et recommandations ont été apportées par l'ensemble des participants, pour l'amélioration des interventions. Notons que ces trois (3) rencontres ont constitué des cadres d'échanges, d'orientations et de partages d'information sur la théorie du changement escompté par le projet, sur les actions et perspectives à entreprendre par les partenaires pour l'atteinte des objectifs et sur les travaux de collecte des données de suivi évaluation du programme.

○ Mission de suivi des activités du projet

APEDR a reçu courant cette années, trois missions de suivis des activités terrain par le partenaire financier ONG SOLIDAGRO. Effectuée courant le mois de Mars, Mai et Août 2023 auprès des Organisation Communautaires de Base (OCB) basés dans 16 village de la commune de Yako, ces missions ont portée sur l'organisation de séances d'échanges par vidéos conférences, la visite des parcelles récupérées par les techniques de CES DRS réalisées par les membres d'OCB et sur la visite des sites maraichers. Ces missions ont permis d'une part et d'autre la réalisation d'une visioconférence entre les responsables du projet et huit 8 bénéficiaires issus de l'enregistrement des ménages de l'an 1 du projet F3PA, la visite de 3 parcelles récupérées par les Zai et de demi-lunes emblavés par du Sorgho, Niébé et du Maïs, la visite des trois unités de transformation des PFNL et la visite de 4 fermes agro écologique de la zone du projet dont celle du village de Ladré, Nambeghya, Gollo et Songnaba. Ces missions de suivis des activités terrain ont permis au partenaire de toucher du doigt, les actions menées par les bénéficiaires du projet en guise de défenses de leurs droits à l'alimentation et de promotion-vulgarisation de l'agro écologie et l'agriculture durable dans la commune de Yako province du Passoré.



Photo n 1 et 2: Illustration sur la visite des parcelles demi-lunes et celle du site maraicher de Nambinghya

○ Atelier de renforcement de capacités d'équipes technique du projet (formation sur l'application AKVO FLOW)

La période du 13 au 15 Juin a été marquée par la conduite d'une session de formation des agents du projet sur l'application Akvo Flow. Organisé par le partenaire financier SOLIDAGRO, cette session a eu lieu dans la salle de réunion Antoine Nanga de Ouagadougou et a connu la participation de 8 agents terrain et 4 chargés de projet des partenaires exécutifs dont PLY, ASK, APEDR et AMUS. Assuré par le Représentant Pays, appuyé par le chargée de projet F3PA de SOLIDAGRO, l'objectif de cette formation était de planifier et connaître comment utiliser

l'application Akvo Flow pour la collecter des données de suivi évaluation du programme pour faciliter la rédaction du rapport en fin d'année 2023. Les travaux menés courant le séjour ont porté sur la présentation des outils et les fiches de collecte de donnée, la présentation des indicateurs du programme et sur la planification de la période de collecte des données.



Photo n°3: photo de famille prise à la fin de la formation sur l'application Akvo Flow

2.2. Evolution du programme 2023

La conduite des activités et actions courant cette année 2023 s'est déroulée parfaitement sans incident majeurs et cela, en fonction des Résultats escomptés par le projet. En résumé, ces activités menées ont concernés des séances de formations, de sensibilisations, de renforcements des capacités, de vulgarisations, de suivis, de plaidoyer, d'appuis conseils et techniques, de collecte des données de suivis-évaluations du projet ainsi que des séances de mise en relation de partenariat commercial et de prestation de service réalisées au profit des membres d'OCB bénéficiaires du projet, des agents des services techniques déconcentré de l'état (agriculture), des autorités coutumières, des autorités provinciale et communal, des élus locaux et des acteurs de promotion de l'agro écologie.

Les activités menées courant cette année avaient pour objectif d'atteindre les résultats suivants :

Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l'alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal ;

Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés ;

Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en œuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agrosylvopastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de leurs ressources naturelles ;

Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB ;

Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux.

1.1. Description narrative des activités menées durant l'année 2023

Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l'alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal :

A 1.1. Appuyer la redynamisation des réseaux existant

La conduite de ces séances de sensibilisation ont permis aux OCB Wendtongo et Radnere, tous anciennes bénéficiaires du projet, basés à Songnaba, d'organiser deux journées de partages d'expériences sur les pratiques agros écologiques. Déroulée sur les sites maraichers de ces deux OCB, ces journées de partage ont regroupés les membres desdites OCB organisateurs ainsi que des représentants de 12 OCB des villages environnant. Ces travaux ont porté sur la mise en pratique des techniques agro-écologiques dans la production maraichère, céréalière et légumineuse, sur des échanges concernant la transformation des PFNL, l'élevage des caprins et volaille ainsi que sur la commercialisation de ces productions.

L'ensemble de ces activités ont permis à ces organisations de redynamiser leur collaboration et de renforcer les liens existants à travers l'initiation des actions communautaire tel que les achats groupée d'intrants et les ventes groupé de la production agricole et animale au future. Le tableau suivant présente la situation des OCB ayant pris part à ces journées de partage.

Tableau n°1 : situation des OCB ayant pris part aux journées de partage d'expériences

Village	N°	Nom des nouveau OCB	Statut des OCB		Nombre de membres Total OCB	Nombre de participants				
			For mell e	Non Form elle		Homme		Femme		Total
						<35	>35	<35	>35	
Golo	1	Relwende	X		22	0	0	3	1	4
	2	Nabonswende	X		20	0	0	1	4	5
Songnaba	1	Wend Tongo	X		34	0	0	4	17	21
	2	Wendingoudi		X	30	0	0	6	12	18
	3	Nabonswende		X	29	0	0	2	3	5
	4	Pang la wende		X	28	0	0	0	4	4
Songnaba koxin	1	Wend Kouni	X		19	0	0	1	4	5
	2	Nabonswende	X		09	0	0	0	5	5
Ladré	1	WendPanga	X		16	0	0	3	2	5
	2	Nabonswende	X		23	0	0	0	2	2
Ouailé	1	WendSongda		X	40	0	0	0	4	4
	2	Tegawende	X		40	0	0	2	3	5
Roumteng a	1	Wend la Panga		X	45	0	0	1	2	3
	2	Zemstaaba		X	13	0	0	0	4	4

Total	14	8	6	369	0	0	23	67	90
--------------	-----------	----------	----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Résultats atteints : La conduite de cette activité a permis de toucher 90 membres de 14 OCB toutes des OCB féminine. 08 de ces OCB se sont formalisés à la loi OHADA contre 06 OCB non formelle.

A.1.2. Suivi de restitution de la formation des OCB sur la loi OHADA

Dans le but d'appuyer les OCB non formelle a ce mettre en conformité à l'acte uniforme OHADA, à l'issu des séances de sensibilisation menées auprès de ces dernière, des travaux d'accompagnement pour la constitution des dossiers de SCOOPS ont été initié par APEDR courant cette année 2023. Il s'est agi ici pour les animateurs projet d'accompagner d'une part les responsables d'OCB auprès des institutions administratives et financière pour l'établissement des attestations de suivis techniques, des casiers judiciaires, des relevés d'identités bancaire et d'autre part dans l'élaborations des statuts et règlements intérieure. Ces travaux ont permis à 2/14 OCB (Songrelapanga et Nongtaaba) appuyer à obtenir leurs immatriculations de société coopérative simplifiée (SCOOPS). Le tableau ci-dessous présente la situation de cette activité.

Village	Nom de l'OCB	Activités/actions réalisé par l'OCB courant ce mois					Observation
		AG avec PV disponible	Etablissement du RI	Etablissement du Statut	Ouverture de Compte Bancaire	Etablissement des Casier Judiciaire	
Kolbila	Songrelapanga	-	-	-	-	-	Immatriculé
Nambenghya	Nongtaaba	-	-	-	-	-	Immatriculé
Saria	Nateguwende	-	-	-	-	-	Dossier finalisé
Tindila	Nateegwende	-	-	-	-	-	Dossier finalisé
Baskaré	Nabonswende	-	-	-	-	-	Dossier finalisé
Noussou	Nongtaaba	-	X	X			
Bourra	Sougrenoma	-	X	X			
Songnaaba	Wendingoudi	-	X	X			
Songnaaba	Panglawende	-	X	X			
Koalla	Songrelapanga	-	X	X			
Ouailé	wendpanga	-	X	X			
Ouailé	Tegawende	-	X	X			
Roumtenga	Wendlapanga	-	X	X			
Roumtenga	Zemstaaba	-	X	X			
Total	14	-	09	09	-	-	

Tableau n°2 : Situation des actions menées par les OCB pour la mise en conformité à

l'acte uniforme OHADA

Commentaire : pour le compte de cette activité, au total 14 OCB ont été appuyés courant cette année 2023. Le bilan présente 09/14 dossiers en cours d'établissement, 3/14 dossiers finalisés et 2/14 OCB Immatriculés en SCOOPS.



Photo 4 : Image illustrative de la remise d'immatriculations au membre de la SCOOPS Nongtaaba de Nambeghya.

A.1.3.Sensibiliser les OCB sur les avantages de collaborer avec les services techniques

Pour le compte de cette activité, une session de sensibilisations sur les avantages à collaborer avec les services techniques a été organisé par APEDR au profit des membres des OCB de sa zone. Assuré par deux agent de la ZAT agriculture de Yako et appuyé par l'équipe terrain de APEDR, cette session s'est déroulé du 19 au 25 Septembre 2023 auprès de 23 OCB situés dans 16 villages de Yako. Elle avait pour objectif de créer un cadre d'échanges et de partages d'informations entre les membres d'OCB avec les agents des services techniques déconcentrés étatique, afin de favoriser d'éventuelle collaboration entre ces deux entités dans la conduite des activités agro-sylvo-pastorale.

Tableau n°3 : Situation des participants aux séances de sensibilisation

Commune de Yako	Village	Nom de l'OCB	Nombre de participants touche					Observation
			Homme		Femme		T	
			<35	>35	<35	>35		
Total	16	23	0	6	359	457	822	

Commentaire : cette session a permis de toucher 822 membres composés de 359 femmes, 06 jeunes hommes et 457 jeunes femmes de 23 OCB des 16 villages.



Photo n 5 et 6 : Photo prise lors des séances de sensibilisations des membres de l'OCB Songrelapanga de Lilboure et Radnere de Songnaba

A.1.4. Sensibiliser les bénéficiaires sur la valorisation des mets locaux et la gestion des stocks alimentaires

Au cours de cette année 2023, 23 séances de sensibilisations sur la consommation des mets locaux et équilibrés ont été organisées par APEDR au profit des membres d'OCB de sa zone. Les échanges menés durant ces séances ont porté d'une part et d'autre sur les techniques de conservation des produits agricoles (niébé, pois de terre, graine d'oseille, semence d'oignon et d'aubergine etc) à travers les moyens locaux (bidons de 20 litres, le sou poudrage de sandre, la poudre de neem et les sacs pic) et sur la consommation des mets locaux issus de la transformation des légumes (feuille d'oseille, du niébé, d'oignon, d'aubergine locale, de moringa et de baobab) car accessibles à moindre coût, naturel, riche en nutriment et permet de varier l'alimentation du ménage. Ces séances d'échanges ont permis de faire une situation des mets locaux qui ont tendance à disparaître dans les habitudes alimentaires des ménages. Selon les participants, il s'agit :

- Du met local *Yaon gilsa* ou *Bit yaon*, du couscous fait à base de céréale et des feuilles sèches d'oseille ;
- Du met local *Gaonré*, du couscous fait à base des graines du niébé ;
- Du met local Bid yougoundga, sauce à base d'oseille et de céréale ;
- Du met local Gelboama, Ragout fait à base des boules de céréale (petit mil).

Le tableau suivant présente la situation des participants à ces séances de sensibilisations.

Tableau n°4: Situation des participants aux séances de sensibilisations

Village	Nom de l'OCB	Nombre de participants prévu	Nombre de participants touchés	Observation
---------	--------------	------------------------------	--------------------------------	-------------

		Homme		Femme		T	Homme		Femme		T	
		<35	>35	<35	>35		<35	>35	<35	>35		
Kolbila	Songre la panga	00	00	17	14	31	00	00	13	12	25	Appréciable
Tindila	Songrenoma	00	00	23	15	38	00	00	19	13	32	Appréciable
Koalla	Songre la panga	00	00	07	16	23	00	00	05	12	17	Passable
Noussou	Nongtaaba	00	01	05	07	13	00	01	05	7	13	RAS
Gollo	Nabonswende	00	00	08	05	13	00	00	03	05	8	Faible
Gollo	Relwende	00	00	7	12	19	00	00	05	09	14	Appréciable
Ouaille	wendsongda	00	00	7	13	20	00	00	02	08	10	Faible
Ouaille	Tegawende	00	00	12	20	32	00	00	06	12	18	Faible
Saria	Nateguwende	00	00	16	17	33	00	00	09	06	15	Faible
Rallo	Relwende	00	00	08	19	27	00	00	01	11	12	Faible
Bourra	Sougrenoma	00	00	14	19	33	00	00	07	16	23	Passable
Nambenghya	Nongtaaba	00	00	11	24	35	00	00	05	18	23	Passable
Roumtenga	Zemstaaba	12	04	00	00	16	05	02	00	00	7	Faible
Roumtenga	Wendlapanga	00	00	18	12	30	00	00	10	12	22	Passable
Ladre	Wendpanga	00	00	13	11	24	00	00	07	04	11	Faible
Ladre	Nabonswende	00	00	6	13	19	00	00	03	11	14	Appréciable
Gobila	Tikwende	00	00	14	10	24	00	00	03	07	10	Faible
Total	17	12	5	186	227	430	5	3	103	163	274	

Commentaire : Ces séances de sensibilisation ont permis de toucher 274/430 membres de 17 OCB basés dans 13 villages de la zone d'intervention du projet.



Photo 7 et 8 : Image illustrative des séances sensibilisation des bénéficiaires sur la valorisation des mets locaux et la gestion des stocks alimentaires. Aperçu sur un plat de

Yaon gilsa préparé par un membre d'OCB de Nambinghya.

A.1.5. Organisation des rencontres d'échanges par village avec les OCB, leaders

d'opinions, les élus locaux sur l'élaboration des PCD

Dans l'optique d'accompagner les communautés de sa zone d'intervention dans le développement des plaidoyers politique pour le droit à l'alimentation et conformément au Résultats 1 de ce projet, APEDR a organisé courant le 20 au 25 Novembre 2023 une session de rencontres d'échanges par village avec les communautés sur l'élaboration des PCD. Assure par l'équipe projet de l'association, cette session s'est déroulée dans les 16 villages de la commune de Yako et a permis de renforcer les capacités des membres d'OCB, des autorités coutumière, des leaders d'opinions et des élus locaux sur les activités relatives au plan communal de développement. Le tableau suivant présente la situation des participants à ces rencontres d'échanges.

Tableau n°5: Situation des participants aux rencontres d'échanges sur l'élaboration des PCD

Participants	Nombre des participants				T	Observation
	Homme		Femme			
	<35	>35	<35	>35		
Bureau CVD	6	27			33	Bonne participation
Ex conseillés villageois	15	14			29	
Autorités coutumières	12	04			16	
Membre d’OCB	13	06	210	277	506	
Total	46	51	210	277	584	

Commentaire : Ces séances ont permis de toucher 584 personnes composées de membres des CVD, les conseillers villageois, des chefs coutumiers et de membres d'OCB/SCOOPS de 16 villages de la commune de Yako.

Résultat attendu : Trois (3) séances de travail communautaire sur l'élaboration des Plans d'Action Villageois réalisées dans trois villages (Tindila, Kolbila et Songnaaba) ;

A.1.6. Former les dirigeants des ocb en gestion administrative et comptable

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, APEDR a organisé courant cette année une session de formation des dirigeants des OCB/SCOOPS sur la gestion administrative et comptable. Cette formation s'est déroulée dans la salle de la maison des jeunes de Yako et avait pour but de renforcer les capacités techniques des dirigeants d'OCB/SCOOPS sur les différents outils de gestion des organisations paysannes et sur les rôles et responsabilités de ces dirigeants.

dans la gestion coopérative. Cette session a connu la participation de 84 Dirigeants de 28 OCB/SCOOPS composées de Présidents, secrétaires et trésoriers et a permis d'améliorer la connaissance de ces derniers sur :

- Les types d'outils utilisés pour la gestion des finances;
- Les types d'outils utilisés pour la gestion administratifs ;
- Le fonctionnement des organes ;
- La gestion des ressources financières et matérielles ;
- L'application des textes règlementaires des OCB/SCOOPS par les dirigeants ;
- La prise en compte du genre et la communication au sein des OCB/SCOOPS;
- Et sur la réalisation des activités (évaluation des besoins, programmation des activités, financement des activités, le suivi des actions et l'évaluation des résultats atteints) ; Le tableau suivant présente la situation des participants à cette formation.

Tableau n°6: Situation des participants de la session de formation des dirigeants des OCB/SCOOPS en gestion administrative et comptable

Participants	Nombre des participants				Observation	
	Homme		Femme			T
	<35	>35	<35	>35		
Présidents	1		16	11	28	
Secrétaires		2	4	22	28	
Trésoriers	1		13	14	28	
Total	2	2	33	47	84	

Commentaire : Cette session a permis de renforcer les capacités en gestion administrative et comptable de 84 leader d'OCB composé de 2 hommes, 33 femmes, 2 jeunes hommes et 47 jeunes femmes.

Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés ;

A.2.1. Organiser des foires communales de promotion des produits locaux et agroécologiques

Pour le compte de cette activité, APEDR a organisé courant cette année 2023, une foire communale de promotion des produits locaux et agro écologiques. Cet événement s'est déroulé du 16 au 18 Octobre 2023 dans la commune de Yako à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de l'alimentation. Pour la bonne marche de cette activité, ces trois journées ont été marquées par la réalisation d'une cérémonie d'ouverture des boutiques d'exposition des

produits locaux et agro écologique suivi par la conduite des panels en salle, de conférence de presse, des visites de stands d'expositions de produits agro écologiques et une cérémonie de clôture. Il faut noter que cette activité a permis de réunir les autorités provinciale, communale (le haut-commissaire de la province du Passoré, le PDS de la Mairie de Yako, la Police et la gendarmeries), les autorités coutumière de la commune, les services techniques déconcentrés de l'Etat (représentants des directions provinciaux et régional en charge de l'agriculture, l'élevage et l'environnement) de la Région du nord, les groupes d'acteurs de la société civile (représentants d'OSC, d'OCB et d'acteur individuels) pour des échanges, des débats sur la promotion de l'agriculture durable et de la vulgarisation de l'agro écologiques.



Photo 9 et 10: Inauguration du marché eco, aperçu sur l'exposition des produits.



Photo 11 et 12: Illustration sur la visite guidé sur les stands d'exposition des produits eco



Photo 13 et 14 : Aperçu sur l'animation des panels et échanges du second panel.



Photo 15 et 16 : Aperçu de la cérémonie de clôture (remise des kits de transformation des PFNL et des trophées de reconnaissances).

○ Suivi des activités du marché écologique

A l'issu de la cérémonie de lancement du marché écologique du Nord réalisée a Yako le 16 Octobre 2023 a l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation (JMA) organisée par APEDR, des séances de travail sur la planification des journées de marché et sur la communication ont été initiés par l'équipe du projet et les membres d'OCB avec pour objectif de dynamiser les activités sur la place du marché eco.

A cet effet, ces travaux ont permis aux acteurs de mettre en place un programme d'exposition des produits maraicher, des produits de transformation des PFNL et d'établir des stratégies de communication pour la vulgarisation des informations sur le marché.

S'agissant du programme des journées de marché eco, il a été convenu que les boutiques du marché éco de la région du Nord seront ouverte chaque trois jours en fonction de la disponibilité des produits eco, correspondants aux jours d'ouverture du grand marché de la ville de Yako afin d'attirer plus de clientèle.

La communication au tour du marché eco, des publications et partages d'information sur les produits disponible seront faites régulièrement à travers divers canaux de communication (les réseaux sociaux, des maquettes d'affiche) et entre acteurs et promoteurs de l'AE.

Sur le fonctionnement du marché eco, 6 journées d'ouvertures ont été enregistrés courant ce trimestre. Les produits mise en ventes courant ces journées sont entre autre du couscous de maïs, du soubala, des feuilles d'aubergine, du gombo frais, des feuille d'oseilles et de l'oignon feuille et bulbe.

Tableau n°7 : Situation du suivi du fonctionnement du marché écologique du Nord.

OCB/SCOOPS exposante		membre ayant exposée de produits			Produits exposés	Observation
	Nbr	Homme	Femme	T		

Domaine de production		<35	>35	<35	>35			
Transformation	02	00	00	03	01	04	- Couscous de maïs ; - Soumbala ; - Huile de neem ; - Poudre des feuilles de baobab-monringa.	6 jours de marché réalise en T4 ; Aucune mévente enregistré.
Maraichage	06	02	01	02	08	13	- Feuilles d'aubergine ; - Gombo frais ; - Feuilles d'oseilles ; - Oignon feuille et bulbe. - Patate douce.	
Total	08	02	02	05	09	17		



Photo 17 et 18 : Illustration sur la communication au tour du marché écolo, et un aperçu sur le fonctionnement du marché écologique

A.2.2. Séance de sensibilisation de l'importance de la carte professionnelle des producteurs

Pour le compte de cette activité, un cadre de concertation sur la planification et l'organisation des travaux a été initié par APEDR en collaboration avec la Chambres Régionale d'Agriculture (CRA) du Nord et appuyée par les représentants de 16 villages de la zone APEDR. A l'issue de ce cadre, un programme des opérations de sensibilisation et d' enrôlement des exploitants dans les différents villages de la zone du projet a été établi.

A cet effet, 22 séances de sensibilisation suivis de l' enrôlement des membres d'OCB par les agents de la CRA et l'équipe projet de APEDR ont été effectuée pendant cette année 2023 dans 16 villages de la zone d'intervention du projet. A cet effet, 50 membres de trois OCB de trois villages dont Nambeghya, Kolbila et Songnaaba ont été enrôlés sur le *formulaire des exploitations individuelles d'Agro-Sylvo-Pastorales, Halieutiques et Fauniques*. Il faut noter

qu'un grand nombre de producteurs ont été mis en attente pour l'enrôlement en cette année du fait que la CRA disposait d'un stock limité de carnet d'enrôlement.

Tableau n°8 : Situation des inscriptions et enrôlements des membres d'OCB pour la carte professionnel

Village	Nom de l'OCB	Nombre membre inscrits et/ou enrôlés					Observation
		Homme		Femme		T	
		<35a ns	>35a ns	<35a ns	>35a ns		
Nambeghya	Nongtaaba	00	00	08	01	09	insuffisance des fiches
Kolbila	Songre la panga	00	00	07	10	17	
Sognaba 2	Radnééré	01	03	07	13	24	
Total	03	01	03	22	24	50	

Résultat attient : 50 membres de trois OCB/SCOOPS composés de 01 homme, 22 femmes de 03 jeunes hommes et de 24 jeunes femmes enrôlés sur le formulaire des exploitations individuelles d'Agro-Sylvo-Pastorales, Halieutiques et Fauniques. Les cartes professionnelles de ces dernières sont en cours d'impression.



Photo 19 et 20: Séance de sensibilisation sur l'importance de la carte professionnelle dans les villages de Nambeghya et d'enrôlement des membres de l'OCB Songr la Panga de Kolbila



Photo 21: Aperçu lors de l'inscription sur la demande pour la carte professionnelle

A.2.3. Suivi des activités des unités de transformation (quantités des produits transformés et écoulés)

Tableau n°9: Situation des évaluations d'unités de transformation T4

Village	Nom de la SCOOPS/ OCB	Situation des membres SCOOPS/OCB						Production					Observation
		Nombre total			Membre actif			Nature du Produit	Qt (kg)	Chiffre d’affaire (Fcfa)	Charges (Fcfa)	Revenu brut (Fcfa)	
		F<35 Ans	F>35 Ans	T	F<35 Ans	F>35 Ans	T						
Gobila	TIKWEN DE	14	11	25	13	11	24	Sombala	440	1210000	572000	638000	Coût de la matière première très élevé
Songnaba 2	RADNER E	00	20	20	00	20	20	Soumbala	300	825000	396000	435000	Coût de la matière première très élevé, mévente
Lilbouré	SONGRE LA PANGA	00	30	30	00	28	28	Soumbala	340	1132000	528000	683200	coût de la matière première très élevé, mévente
Sous total	03	14	61	75	13	59	72	NA	1080	3167000	1496000	1756200	
Ouaille	WENDPA NGA	04	18	22	04	13	17	Couscous de Petit mile	180	212000	91200	121100	Marché très faible
								Moulin	-	940000	472000	468000	Facture d’électricité élevée, réparations
Sous total	01	04	18	22	04	13	17	NA	180	1152000	563200	589100	
Total =	04	18	79	97	17	72	89	NA	NA	4319000	2059200	2 259 800	

Résultat atteints : l'évaluation des quatre unités de transformation révèle qu'une quantité de 1080 Kg de Soumbala a été produite par 72/75 membres actifs de trois (3) unités et 180 kg de couscous de Petit mile a été produite par 17/22 membres d'une unité courant cette année 2023. Cette évaluation a porté également sur le fonctionnement du moulin base à Ouaille. Le bilan de ces évaluations présente un chiffre d'affaire de 4 319 000 Fcfa, les charges s'élèvent à 2 059 200 Fcfa avec un revenu net qui est de 2 259 800 Fcfa. Les quelques difficultés relevées au sein des unités sont entre autre les coûts des matières premières, les méventes et les pannes observées au niveau du moulin.

Photo 22 et 23 : Aperçu sur la transformation du Soumbala par les membres de l'OCB Radnere de Songnaba 2



Photo 24: Photo illustrative des membres de l'unité de transformation Tikwende de Gobila en pleine activité.

Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en œuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agrosylvo-pastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de

leurs ressources naturelles :

A.3.1. Atelier d'échanges et de formation des décideurs et autres acteurs intervenant dans le développement rural sur l'impact des intrants chimiques sur la santé humaine, animal et environnementale.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, APEDR a organisé une session d'échanges et de formation des décideurs et autres acteurs intervenant dans le développement rural sur l'impact des intrants chimiques, sur la santé humaine, animal et environnementale. Réalisée dans la salle des fêtes de la mairie de Yako du 21 au 23 Août 2023, cette session de formation a été assurée par deux spécialistes de CNABio et a connu la participation de 35

décideurs et autres acteurs, composées du Haut-commissaire et du secrétaire générale du hautcommissariat de la province du Passoré, de deux représentants de la délégation spéciale de la mairie de Yako, des chefs coutumiers représentant sa majesté le Naaba Guiguimde et le Tensoaba de la commune de Yako, du chef coutumier du village de Ladre, du chef coutumier du village Songnaaba, du chef coutumier du village de Nambinghya, de deux représentants de la Coordination Provinciale des Association du Passoré, du représentant de la CRA/Nord, des représentants du Conseil Régional de la Jeunesse du Nord, le représentant du Conseil provincial du Passoré, des représentants de la Coordination Régionale des Jeunes pour l'Environnement et le Climat, des représentants de trois OSC locales et du personnel de l'association APEDR. L'objectif global de cette session était de créer un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les décideurs et les autres acteurs sur les effets néfastes liée à l'utilisation des intrants et produits chimiques.

Les temps forts de cette session ont été marqués par des questions-réponses et partages d'information sur la genèse ou historique des produits chimique, leurs avènements et adoption dans le système agricole Burkinabé, sur les catastrophes humaine enregistres courant cette décennie liée à l'utilisation abusive des produits chimiques pas des agriculteurs Burkinabé, sur le niveau de contamination des produite agricole par les produits de synthèses et sur les actions menés par les ONG, OSC ainsi l'état dans la lutte contre ce fléau. Les échanges menés courant le séjour ont permis

Tableau n°10: Situation des participants à la session de sensibilisation formation

Participants	Nombre membre participants				
	Homme		Femme		T
	<35ans	>35 ans	<35 ans	>35 ans	
Autorités administrative	3	0	1	0	4
Autorités coutumières	5	0	0	0	5
Organisation de la société civile et personnel APEDR	7	11	3	5	26
Total	15	11	4	5	35



Photo 25 et 26 : Illustration sur session de formation/sensibilisation des décideurs et autres acteurs sur l'impact des intrants chimiques sur la santé humaine, animal et environnementale

A.3.2. Organiser une visite terrain des actions du programme avec les autorités

La date du 28 Août 2023 a été marquée par la conduite d'une visite terrain des actions du programme par les autorités de la commune de Yako, organisé par APEDR dans le site aménagé de Nambinghya. Elle a connu la participation de 77 personnes composées de 17 hommes et 60 femmes. L'objectif de cette activité était de présenter aux autorités, les actions menées par APEDR en matière d'accompagnement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers le maraichage, pour la gestion et exploitation rationnelle des ressources naturelles et pour la valorisation du potentiel socio-économique des OCB à travers les F3PA. Le tableau suivant présente la situation des participants à cette visite terrain.

Tableau n°11 : Situation des participants à la visite terrain des actions du programme avec les autorités

Participants	Nombre des participants				Observation	
	Homme		Femme			T
	<35 Ans	>35 Ans	<35 Ans	>35 Ans		
Autorités administrative	2	0	1	0	3	Bonne participation
Personnelles ressource	4	0	0	0	4	
Autorités coutumières	3	0	0	0	3	
Service déconcentré de l'état	2	1	0	0	3	
Organisation de la société civile	1	1	0	0	2	
Membre d'OCB	2	0	42	11	55	
Personnelle APEDR	2	3	0	2	7	
Total	16	5	43	13	77	



Photo n 27 et 28 : Visite des F3PA de madame ZIDA W Emelie, échanges entre autorités et les membres de l'OCB Nongataaba.



Photo 29 : Aperçu sur les échanges entre autorités et les membres de l'OCB Nongataaba.

A.3.3. Appuyer à la sécurisation des sites maraichers et des exploitations agricoles par des sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole

Concernant cette activité, l'association APEDR a organisé courant cette année 2023 une session de rencontres d'échanges par village, sur la sécurisation des sites maraichers. Assurée par les agents du service SPFOMR de la direction provinciale de l'agriculture Yako, cette session s'est déroulé du 04 au 08 Décembre 2023 dans cinq (5) villages (Nambinghya, Ladre, Gollo, Songnaba et Koxin) abritant les sites maraichers aménagés courant la 1ere et la 2eme phase de ce projet. Elle a connu la participation des membres de 5 OCB/maraichers, de chef coutumier, des représentants de propriétaire terrains et a eu pour objectif général de garantir une exploitation pérenne des sites par les OCB/SCOOPS et d'améliorer la connaissance des propriétaires terrains sur l'importance liée à l'octroi des terres agricole aux femmes pour la production agricole.

Pour la réussite de cette activité, les échanges menés courant cette session ont tournées au tour de la gestion foncière en milieu rural, sur la loi 034 du 16 juin 2009 portant régime foncier en milieu rural, sur les étapes à suivre pour l'obtention de l'APFR et sur l'octroi des terres aux femmes pour la production agricole.

A l'issu de ces séances de sensibilisation des décisions, engagement et difficultés ont été noté d'une part et d'autre auprès des membres d'OCB/SCOOPS et propriétaires terrains. Il s'agit :

- L'engagement des membres d'OCB et propriétaires terrains au respect des accords de cession foncière afin de garantir une exploitation pérenne des sites maraichers ;
- L'engagement des membres d'OCB/SCOOPS à la bonne gestion des terres acquises afin d'assurer une exploitation à long termes ;

Les difficultés relevées font cas de la réduction des sols agricole fertile causée par l'accaparement des terres cultivables par les services immobilier, la vente des terres agricole par les jeunes propriétaires terrains pour d'autre fin et l'insécurité dans la zone. Le tableau suivant présente la situation des participants de cette session.

Tableau n°12: Situation des participants à la session de sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole

Participants	Nombre des participants				Observation	
	Homme		Femme			T
	<35	>35	<35	>35		
Autorités villageoise	00	22	00	00	22	
propriétaire terrain	00	05	00	00	05	
Membre d’OCB	13	02	54	95	164	
Total	13	29	54	95	191	

Commentaire : Ces séances de rencontre d'échanges par villages a connu la participation de 191 personnes composées de 22 autorités villageoise (chef coutumier, CVD et conseiller villageois), 05 représentants propriétaire terrain et de 164 membres d'OCB/SCOOPS.



Photo 30 : Illustration sur la séance de sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB du village de Ladré

○ Renforcement de capacités des OCB/SCOOPS sur la fabrication de bio répulsif

Dans but de renforcer les capacités techniques des bénéficiaires du projet sur les techniques de production agro écologique, courant cette année 2023, APEDR a organisée 37 séances de sensibilisations sur les méfaits des produits chimiques sur l'environnement et 22 séances de formations sur la fabrication des bio répulsif aux profits des membres de 22 OCB bénéficiaires du projet. Ces travaux avaient pour objectif de mettre à la disposition des promoteurs d'agriculture durable une large gamme de bio répulsifs afin de leur permettre de booster leurs productions agricoles (céréalières et maraichères).

Tableau n°13: Nombre de participant lors de la formation sur les bio répulsif

Village	Nom de l'OCB	Nombre de bénéficiaires prévu			Nombre de bénéficiaires touche			Observation
		H	F	T	H	F	T	
TOTAL	22	18	705	723	15	692	707	Mobilisation acceptable

Résultats atteints : 707 membres de 22 OCB/SCOOPS dont 15 hommes et 692 femmes maîtrisent les techniques de production et d'utilisation des bio repulcifs tel que :

- Le bio repulcif fait a base du jus des feuille de neem, oignons, piment, savons SITEC et d'eau ;
- Le bio repulcif fait a base du jus des graines de neem, de la tabac, du savons SITEC et d'eau ;
- Le bio repulcif fait a base du d'ecorse du caicedra et de Zendrekouka (en moreee) ; - Et le bio repulcif fait a base de la poudre du caicedra.



Photo 31 : Séance de sensibilisation/formation sur la fabrication de bio répulsif à noussou

Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB ;

A.4.1. Appuis à la gestion durable des terres par la dotation en petit matériel de récupération des terres dégradé

Dans le souci d'accompagner les communautés bénéficiaires du projet dans la gestion durable des terres, une dotation en petit matériels de récupération des sols et de reverdissement du couvert végétale a été réalisée courant Mai 2023 par APEDR. Ce petit matériel composé de pioche, de machette, de triangle à pente, de paire de gant, de cordes et de pelle a été acquis par les membres de 3 OCB de sa zone du projet. Ce geste a permis de renforcer leurs capacités des acteurs de lutte contre la désertification en moyens de réalisation des travaux de récupération des terres dénudées pour la production agricole.

Tableau n°14: Situation de la dotation aux OCB en petit matériel de récupération des terres dégradé

Villages	Nom de l'OCB	Petits matériels					
		Machettes	Paire de Gants	Pioches	Pelles	Corde (rouleau)	Triangle a pente
Rallo	Relwende	15	20	15	15	01	01
Baskaré	Nabonswende	15	20	15	15	01	01
Saria	Nateegwende	15	20	15	15	01	01
Total	3	45	60	45	45	3	3

Commentaire : Les trois OCB ont bénéficiés au total 45 machettes, 60 paires de gants, 45 pioches, 45 pelles, 3 rouleaux de corde et 3 triangles à pente pour la réalisation des travaux de récupération des terres dénudés.

A.4.2. Appuis à la gestion durable des terres par la réalisation de cordons pierreux de zaï et demi-lune

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, des sessions de renforcement de capacités techniques sur la gestion durable des terres par la réalisation de cordons pierreux, de zaï et demi-lune ont été organisées par APEDR courant cette année 2023. Assurés par l'équipe technique de l'association au profit des membres d'OCB œuvrant dans le domaine de la production agricole, ces sessions ont porté sur des séances de formations sur les techniques de CES/DRS, des séances de suivis et d'appuis conseils technique sur les travaux de récupération des terres dégradées. Réalisées auprès des membres de l'OCB Nateegwende/ Saria, Relwende de Rallo et de l'OCB Nabonswende/ Baskaré ces séances de travaux ont permis d'une part et d'autres, d'améliorer la connaissance des membres de ces OCB sur les concepts suivants :

- L'avancée du désert/déforestation/coupe abusive du bois ;
- Le réchauffement climatique ;
- L'Irrégularité des pluies ;
- L'érosion (hydrique et éolienne) des sols.

Et sur les techniques et pratiques tel que :

- La détermination des courbes de niveaux (pente de ruissellement des eaux de pluie) ;
- La confection des poquets de demi-lunes ;
- Les confections des poquets de zaï ;
- La mise en place des cordons pierreux (système trois pierres, pierres alignée, pierres dressées). - Et la fabrication du compost (en tas et en fosse).

Le tableau suivant présente la situation des réalisations des demi-lunes, zaï et de cordons pierreux par les membres d'OCB courant cette année 2023.

Tableau n°15 : situation des réalisations demi-lunes, zaï et de cordons pierreux de ces trois OCB.

Village	Nom de l'OCB	Nombre membre Total			Nombre membre ayant appliquée			Superficie de réalisation de Technique de CES/DRS appliquée (m²)			
		Femme		T	Femme		T	Cordons pierreux	Zaï	Demilune	Total
		<35 Ans	>35 Ans		<35 Ans	>35 Ans					
Saria	Nateegwendé	11	22	33	16	12	28	00	41970	11150	53120
Baskaré	Nabonswende	26	5	31	12	8	20	00	32428	9185	41613
TOTAL	02	37	27	64	28	20	48	00	74398	20335	94733

Résultats atteints : Au total, 48 membres de 2 OCB ont appliquées les techniques de CES/DRS sur une superficie de 9,47 hectares. Il s'agit de 7,43 ha récupérés par le Zaï et de 2,03 ha récupérés par les demi-lunes.



Photo 32: Demonstration sur la du niveau de la courbe via le triangle a pente, Village de Baskare

Photo 33 : confection des poquets de zaï determination dans le village de Baskaré



Photo 34: démonstrations sur la pose des cordons pierreux a Baskare



Photo 35 et 36 : aperçu sur les parcelles individuelle récupérées par les techniques de CES/DRS (demi-lunes à Baskaré et le Zaï à Saria)

A.4.3. Réhabilitations des sites maraichers

Courant cette année 2023, des 04 missions terrain ont été effectuées par les membres du bureau exécutif de APEDR dans les villages d'intervention du projet pour le suivi des activités du projet.

Ces suivis ont porté sur les sites de production maraichère situés dans le village de Nambinghya, Tindila, Kolbila et de Noussou. Ces missions ont permis à l'équipe de faire un constat sur le mauvais état des puits et des clôtures dans deux sites maraicher (Kolbila et Noussou).

Pour répondre à ces besoins, un prestataire a été recruté pour la réhabilitation des puits sur ces sites. Les tableaux suivant présentes la situation des puits à réhabiliter.

Tableau n°16 : Récapitulatif des puits à réhabiliter sur le site maraicher de l'OCB Nongtaaba de Noussou

Village	Nbre de Puits	Profondeur (m)	Margelle	Encrage
Noussou	05	44	5	5
Kolbila	06	27,26	6	6
Total	11	71,26	11	11

Résultats atteints : 11 puits de deux sites maraichers dont le total des profondeurs fait 71,26 m ont été réhabilitées.



Photo 37 et 38 : Aperçue sur les travaux de suivi effectué par l'équipe sur les sites maraichers de Kolbila et Noussou



Photo 39 et 40 : Aperçue sur les puits réhabilités sur les sites de Kolbila et de Noussou.

A.4.4. Appui au stage de recherche sur l'agro écologie

L'Association APEDR est une association innovatrice avec pour but d'assurer un appui conseil efficace à la population rurale de sa zone d'intervention. De ce fait, elle centre son travail sur le développement humain et durable des populations. C'est ainsi que dans sa collaboration avec ENAFA, elle accompagne chaque année les stagiaires dans leur recherche de perfectionnement et de pratique sur le terrain.

En effet au cours cette année 2023, APEDR a accueilli et accompagné quatre (4) stagiaires dont deux pour le stage de fin cycle ATA, un pour la Licence en agronomie et un pour le stage d'immersion du BEP Agricole. L'objectif global de ces stages était de perfectionner l'apprentissage des jeunes élèves et étudiants et leurs permettre d'approfondir les notions enseignées dans instituts et centre de formation.

Réalisés courant une période variant entre 04 à 06 mois, ces stages ont permis de faire des recherches agronomiques sur divers thématiques que sont:

Thème : « Etude comparative des effets de deux fertilisants (NPK et Bo Kashi) Sur le développement et le rendement de l'oignon (*Allium cepa*) hivernal, variété Préma 178 » pour l'obtention de la licence en agronomie ;

Thème : « Etude comparative sur le développement et le rendement de deux variétés de tomate (*Solanum lycopersicum*) la Roma VF et la F1Cobra 26 produits en saison pluvieuse dans la commune de Yako province du Passoré Région du Nord » pour l'obtention du diplôme ATA ;

Thème : « Analyse socioéconomique et biophysique de la régénération naturelle assistée (RNA) dans la récupération des terres dégradées dans la commune d'Arbole » pour l'obtention du diplôme ATA ;

Thème : « Production et analyse agronomique du bokashi sur la production de l'oignon hivernal » pour l'obtention du BEP Agricole.

A.4.5. Appui à l'acquisition de semences maraichères

Pour le compte de la campagne pluvieuse 2023-2024, l'OCB Nongtaaba du village de Nambeghya à bénéficier de la part de APEDR de la semence d'oignon, variété PREMA 178, de la semence de piment variété OISEAUX (piment rouge) et de la semence de moringa. Le tableau suivant présente la situation des semences acquises par l'OCB.

Tableau n° 17: situation des semences acquises.

Village	Nom OCB	Nbr de mbre	Superficie (m ²)		Semences					
			Parce llaire	Total	Oignon		Piment		Moringa	
					Variété	Qt (g)	Variété	Qt (g)	Variété	Qt (g)
Nambegh	Nongtaa	31	300	10000	PREMA	1000	Oiseaux	50	Inconnu	500
ya	ba				178					



Photo 41 et 42 : Aperçu sur la semence d'oignon et de piment reçu par l'OCB Nongtaaba

A.4.6. Réalisation des visites commentée céréalière (niébé)

Pour le compte de cette activité, une visite commentée sur les parcelles de sorgho-niébé récupérés par les techniques de demi-lunes et zai a été organisé par APEDR le 16 septembre 2023 dans le village de SARIA. Conduite sur une parcelle modèle d'un membre de l'OCB Nateegwende, cette visite commentée a connu la participation de 80 personnes composé d'un représentant du haut-commissaire de la province du Passoré, d'un représentant de la délégation spéciale de la mairie de Yako, d'un chef coutumier représentant sa majesté le Naaba Guiguimde de Yako, d'un représentant du chef coutumier du village de SARIA, du président CVD et du conseiller du village de SARIA, deux représentants de la Direction Provinciale de l'Agriculture

des Ressources Animales et Halieutiques du Passoré, d'un représentant de la Direction Provinciale de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement du Passoré, d'un représentant de Coordination Provinciale des Association du Passoré, des représentants de trois OSC locale, de 20 représentants de 5 OCB bénéficiaires du projet, des membres de l' OCB Nategwendé de Saria et du personnel de l'association APEDR. L'objectif de cette visite commentée était de donner un meilleur aperçu des techniques (zaï et demi-lune) de récupérations des sols dégradées appliqués à la production céréalière et de permettre à ce que les participants puissent toucher du doigt les techniques réussies afin de les appliquer dans les années à venir.

Tableau n°18 : Situation des participants lors de la visite commentée céréalière

Participants	Nombre des participants				T	Observation
	Homme		Femme			
	<35 Ans	>35 Ans	<35 Ans	>35 Ans		
Autorités administrative	4	1	0	0	5	Bonne participation
Personnelles ressource	2	0	0	0	2	
Autorités coutumières	1	0	0	0	1	
Organisation de la société civile	1	0	3	0	4	
Membre d’OCB	5	0	35	23	63	
Personnelle APEDR	0	3	0	2	5	
Total	13	4	38	25	80	

Résultats atteints : Au total, 80 personnes composés de 13 hommes, 38 femmes, 04 jeunes hommes et de 25 jeunes femmes ont un meilleur aperçu et de bonnes expériences sur les techniques (zaï et demi-lune) de récupérations des sols dégradées appliqués à la production céréalière, sont aptes à promouvoir les techniques de l'agriculture durables dans la commune de Yako, province du Passoré.



Photo 43 et 44 : visite commentée sur la parcelle modèle de sorgho-niébé et échanges en plénière sur les activités de l'OCB Nateegwende de Saria.

A.4.7. Former les producteurs (femmes nouveau site) sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, une session de formation de 31 membres de l'OCB Nongtaaba du village de Nambinghya a été organisé par APEDR du 26 au 27 juin 2023 dans le site maraîcher de ladite OCB. Assuré par l'équipe technique de APEDR, l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités des membres de l'OCB sur la production maraîchère (particulièrement l'oignon hivernal) en respectant les règles de l'agriculture biologique et de l'agro écologie. Les travaux menés durant cette session ont porté sur la présentation des modules traitant de la planification des activités de production maraîchère et des techniques de recherche du marché, des itinéraires techniques de production d'oignon pendant les deux saisons, des techniques et normes de production biologique de l'oignon et sur les techniques de production-utilisation des bio pesticides pour les traitement phytosanitaire en maraichage. Dans le but de s'assurer de la bonne maîtrise des techniques apprises lors des présentations, des travaux pratiques ont été réalisés au profit des participants. Il s'agissait des travaux sur la préparation du lit de semis (planche) de la pépinière, sur la préparation des planches de repiquage d'oignon et sur le repiquage des plants d'oignon. Le tableau suivant présente la situation des participants de cette formation.

Tableau n°19: Situation des participants à la formation

Village	Nom OCB	Situation des membres OCB					
		Nombre Total			Nombre de participant		
		<35 ans	>35 ans	Total	<35 ans	>35 ans	Total
Nambinghya	Nongtaaba	16	15	31	19	16	35

Résultats atteints : Au total, 35 femmes membre de l'OCB Nongtaaba maîtrisent l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal qu'elles réalisent sur une superficie d'un hectare pendant les deux saisons (sèches et pluvieuses).



Photo 45 et 46 : aperçu lors de la formation sur l'oignon hivernale à Nambeghya

A.4.8. Réalisation des visites commentée maraichère

La date du 25 Août 2023 a été marquée par la conduite d'une visite commentée sur le maraichage réalisé par APEDR dans la ferme agro-écologique de Gollo. Elle a connu la participation de 65 personnes composées de 19 hommes et 46 femmes. L'objectif de cette activité était de donner un meilleur aperçu de la pratique écologique appliquée à la production de l'oignon en saison pluvieuse et de créer un cadre d'échanges et de partage d'expériences entre les acteurs du développement durable afin de promouvoir les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Le tableau suivant présent la situation des participants à la visite commentée.

Tableau n°20 : situation des participants à la visite commentée maraichère

Participants	Nombre des participants					Observation
	Homme		Femme		T	
	<35 ans	>35 ans	<35 ans	>35 ans		
Autorités administrative	2	0	1	0	3	Bonne participation
Personnelles ressource	3	0	0	0	3	
Autorités coutumières	2	0	0	0	2	
Service déconcentré de l'état	2	1	0	0	3	
Organisation de la société civile	1	0	1	0	2	
Membre d'OCB	0	0	21	24	45	
Personnelle APEDR	2	3	0	2	7	
Total	12	4	23	26	65	

Résultats atteints : Au total, 65 personnes composés de 12 hommes, 23 femmes, 04 jeunes hommes et de 26 jeunes femmes ont un meilleur aperçu et de bonnes expériences sur les pratiques agro écologique appliquée à la production de l'oignon en saison pluvieuse, sont aptes à promouvoir les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans la commune de Yako, province du Passoré.



Photo 47 et 48 : aperçu sur la conduite de la visite commentée à Gollo

A.4.9. Formation sur les méfaits de la coupe abusive du bois et la vulgarisation des pratiques et techniques d'agroforesterie

Pour le compte de cette activité, APEDR a initié courant cette année 2023 une session de formation des membres d'OCB/SCOOPS sur les méfaits de la coupe abusive du bois et la vulgarisation des pratiques et techniques d'agroforesterie.

Réalisée à la salle de la maison des jeunes de Yako du 27 et 28 Novembre 2023, cette session de formation a été assurée par un spécialiste en agroforesterie et en foresterie appuyé par l'équipe du projet. Elle a connu la participation de 50 représentants de 28 OCB/SCOOPS bénéficiaire du projet. L'objectif général de cette session de formation était de sensibiliser les membres d'OCB sur les méfaits de la coupe abusive du bois sur l'environnement et de renforcer leurs capacités techniques sur les pratiques d'agroforesterie. Pour sa réussite, cette formation a été déroulée en deux phases dont une phase théorique en salle et une phase pratique effectuée dans les environs de la maison des jeunes. La méthodologie adoptée lors de cette session a été celle participative permettant ainsi aux participants d'interagir pendant les différentes communications. Les séances théoriques ont été marquées par des présentations des modules suivies d'échanges sur :

- Les causes et conséquences de la coupe abusive du bois et sur les luttes contre le fléau ;
- Les biens fondés de l'agroforesterie ;
- Et sur les techniques et pratiques utilisées en agroforesterie, dont la régénération naturelle assistée (RNA) ;

Afin d'assurer une bonne assimilation des techniques et pratiques apprises en salle par les participants, une séance de travaux pratiques sur les techniques de la (RNA) a été effectuée sur le terrain.

Tableau n°21 : Situation des participants à la session de formation des membres d'OCB/SCOOPS sur les méfaits de la coupe abusive du bois et la vulgarisation des pratiques et techniques d'agroforesterie.

Nombre de village	Nbre d'OCB	Nombre de participants					Observation
		Homme		Femme		T	
		<35 ans	>35 ans	<35 ans	>35 ans		
16	28	00	01	18	31	50	Bonne mobilisation

○ Suivis de la production, utilisation et conservation de la fumure organique

Dans le but d'améliorer la gestion durable des sols, 6 séances de formations sur le compostage aérobie ont été réalisées par APEDR dans plusieurs sites maraichers de sa zone d'intervention courant cette année 2023. Conduites au profit des bénéficiaires membres d'OCB, ces travaux se sont déroulés sur les sites maraichers de Saria, Kolbila, Koalla, Tindila, Noussou

et de Nambeghya. A cet effet, les participants ont été outillés de quoi produire du compost aérobie à base de la paille et de la déjection animale pour l'amélioration de leurs productions céréalières et maraîchères au détriment des engrais chimiques. Le tableau suivant présente la situation de ces séances de formation.

Tableau n°22 : Situation de la production du compost par les membres d'OCB/SCOOPS en 2023

Village	OCB	Nombre de bénéficiaire total			Nombre de bénéficiaire touchés			Quantité de composte produite (estimation) (kg)	Observation
		H	F	T	H	F	T		
Saria	Nategwendé	25	34	59	15	28	43	3650	Forte adoption de la technique de production du compost aérobie
Nambeghya	Nongtaaba	00	33	33	00	32	32	4600	
Kolbila	Songrlapanga	00	33	33	00	31	31	1050	
Koalla	Wendlapanga	04	24	28	02	18	20	2675	
Tindila	Sougr Nonma	00	41	41	00	32	32	1200	
Noussou	Nongtaaba	01	48	49	04	23	27	3900	
Total	6	30	213	243	21	164	185	17075	

Résultats atteints : Au total, 185 membres de 6 OCB/SCOOPS ont produits 17,07 tonnes pour la production maraîchère et céréalière.



Photo 49 et 50 : Illustration sur les séances de formation pratique sur le compostage aérobie, réalisés à Saria et à Tindila

○ Suivi des activités de production maraîchère

Courant cette année 2023, les activités du projet se sont articulées autour des séances d'appuiconseils sur l'entretien des cultures et récolte des spéculations telles que l'oignon (bulbe, feuille et de semence paysanne), l'aubergine, l'oseille, la tomate et sur la conservation

de l'oignon bulbe. Ces suivis ont été effectués sur les sites maraichers des OCB ayant réalisé le maraichage courant la campagne sèche 2022-2023 dans 07 sites maraichers et la campagne pluvieuse 2023-2024 dans 06 sites maraichers. Le tableau suivant fait la synthèse de la production d'oignon réalisée sur ces sites maraichers courant ces deux campagnes.

Tableau n°23: Situation de la production d'oignon, campagne sèche 2022-2023, zone APEDR

production d'oignon	Nbr d'OCB	Situation des membres d'OCB						Superficie total (ha)	Production obtenue (t)	Rendement (t/ha)
		Total			ayant produit					
		H	F	T	H	F	T			
Campagne sèche 2022-2023	07	03	237	240	02	154	156	2,08	41,80	20,06
Campagne pluvieuse 2023-2024	06	00	196	196	00	174	174	1,4	28,54	20,39
Total production annuelle								3,48	70,34	20,21

Résultats atteints : le tableau ci-dessus présente la situation de la production d'oignon en cette année 2023 par les OCB maraichères de la zone APEDR .

- Le bilan présente 74,34Kg d'oignon écologique produit sur 3,48 ha, avec un rendement de 20,21 tonne à l'hectare réalisé par les membres OCB/SCOOPS courant cette année.



Photo 51 et 52 : Aperçu sur la pépinière d'oignon à Ladre et sur l'entretien des plants d'oignon à Songnaba



Photo 53 et 54: Aperçu sur la production maraichère de l'OCB Nayinere de Gollo et Nongtaaba de Nambeghya en début Août



Photo 55 et 56 : Illustration sur le suivi de la production de l'oignon à Noussou et sur le triage d'oignon bulbe avant la conservation réalisé à Songnaba 1.

○ Suivi des activités de la campagne agricole 2023 (Bilan des évaluations de la production du Sorgho et niébé)

Cette activité a été organisée par APEDR courant cette année 2023 et avait pour objectif d'évaluer la production réalisée par les membres d'OCB/SCOOPS de la zone d'intervention. Ces évaluations ont porté sur :

- La production du niébé (la multiplication de la semence de niébé reçu en pendant la campagne agricole 2022 de R1 à R2) ;
- Et la production du sorgho et niébé réalisée sur les parcelles récupérées par les techniques de DL et Zai ;

Le tableau suivant fait le bilan de l'évaluation de la production agricole réalisée par les membres d'OCB/SCOOPS de la zone APEDR pendant la campagne agricole humide 2023.

Tableau n°24 : Bilan de l'évaluation de la production agricole (campagne agricole 2023)

Type de production			Nombre de membre reproduit		Type de culture	Superficie		Rendement
--------------------	--	--	----------------------------	--	-----------------	------------	--	-----------

	Nomb re de village	Nomb re d'OC B	fem me <35 ans	fem me >35 ans	Tot al	Filièr e		ie exploité (ha)	producti on obtenue (kg)	nt (Kg/ha)
Multiplicati on de semence de niébé	7	7	72	108	180	Niébé	monocult ure	55,6	33420	601,07
Production Sorgho Niébé sur zai et DL	2	2	36	33	69	Sorgho	Associé	44,485	35588	800
						Niébé	Associe	44,485	26691	600

Résultats attients :

Concernant la production du niébé, au total 33,4 tonnes de niébé ont été produites sur 55,6 ha de superficie par 180 membres de 7 OCB, le rendement est de 0,601 T/ha ;

La production du sorgho et niébé réalisée par 69 membres de 2 OCB sur les parcelles récupérées présente 35,5 tonnes de Sorgho produite sur 44,48 ha avec un rendement de 0,8 T/ha et 26,6 tonnes de niébé produite sur la même superficie avec un rendement de 0,6 T/ha



Photo 57 et 58 : Aperçu sur l'évolution des plants de sorgho sur une parcelle de Demilune et des plants de niébé sur une parcelle Zai a Saria.

Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux.

A.5.1. Organiser des ateliers de bilan périodique de la mise en œuvre du programme sur le terrain

Activité non réalisé

A.5.2. Vulgarisation des foyers trois pierres améliorés

Dans le but de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles dans sa zone d'intervention, APEDR a initiée courant cette année 2023 une série d'activités de vulgarisation des foyers trois pierres améliorées (F3PA). Réalisées auprès des femmes de ménages situés dans trois communes de la province du Passoré (Kirsi, Arbollé et Yako) ces activités ont porté sur des sessions de formations, de travaux de renforcement de capacités techniques et des suivis de réalisation des F3PA. Ces activités se sont déroulées dans 27 villages des trois communes et ont permis d'appuyer 3000 femmes des ménages dans la construction des F3PA. Il faut noter que l'usage de cette technologie dans les ménages pour la cuisson des aliments contribue à réduire considérablement la consommation du bois de chauffe et permet aux femmes de gagner en temps et en énergie. Le tableau suivant présente le bilan de ces activités.

Tableau n°25: Bilan des activités de vulgarisation des F3PA dans le Passoré.

Commune	Village	Situation des bénéficiaires		Nbre de foyer réalisé	Observation
		Prévus	réalise		
Arbollé 1	18	2250	2250	8700	Forte adoption de la technologie par les ménages
Yako	9	750	750	2890	
Total	27	3000	3000	11590	

Résultats attients :

- 3000 femmes maitrisent la construction, l'entretien et l'utilisation des F3PA ;
- 11590 F3PA sont réalisés et utilisés dans 3000 ménages de 27 villages des 03 communes ;
- Plus de 30% de consommation du bois de chauffe est réduites dans 3000 ménages de la zone du projet.



Photo 59 et 60_: Illustration sur la conduite des enquêtes



Photo 61 et 62 : Illustration sur le suivi des F3PA dans les ménages du village de Dourou à Kirsi et de Yarbila à Arbole

3. Apprentissages et changements adoptes

- Forte adoption des techniques agro écologique dans les exploitations agricole familiales et maraichère (fabrication des produits de traitement biologique, production de fertilisants organique bio de qualités et en grande quantités par les membres d'OCB/SCOOPS);
- Bonne gestion des revenus de production par les membres de 13 OCB (vente groupé, alimentation régulière des comptes bancaire) ;
- Achats groupés de semences de production maraichère réalisés par 84 membres de 05 OCB/SCOOPS pour la campagne sèche 2023-2024 ;

4. Difficultés rencontrées

Volet transformation

- Cherté des matières première (grain de néré, maïs) ;
- Les méventes du soubala et du couscous et farine de maïs ; **Volet agriculture**
- Poche de sécheresse en fin de campagne agricole humide. Cause: faible rendement de production ;

Autre volet

- Réduction des sorties terrain causée par l'insécurité dans la Régions ;
- Mobilisation difficile des bénéficiaire et autre producteurs cause par les activités post récolte ;



5. Planification de la prochaine période

Tableau n°26 :

Planification des activités de l'An 3 du projet (2024)

	Planning An3	Planification trimestrielle			
Libelle résultat	Libellé activité	T1	T2	T3	T4
Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l'alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal					
A.1.1	Former les élus locaux sur l'agro écologie, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire				
A.1.2	Former les agents de la zone d'intervention du projet sur les concepts et techniques agro écologique				
A.1.3	Répertorier les OCB dans 10 villages d'intervention (Appuyer les nouvelles OCB dans l'identification de 20 OCB)				
A.1.4	Renforcer les capacités des leaders d'OSC à s'impliquer a la gestion des activités courante de la délégation spéciale de la commune de Yako				
A.1.5	Sensibiliser les membres d'OCB sur leur implication à l'élaboration des PCD				
A.1.6	Suivre la gestion administrative et comptable des OCB par les responsables d'OCB ;				
A.1.7	Appuyer les OCB à se formaliser sur l'acte uniforme OHADA ;				
A.1.8	Sensibiliser les OCB sur les avantages de collaborer avec les services techniques				
A.1.9	Former les agents de l'équipe APEDR SOLIDAGRO sur l'auto-évaluation des SCOOPS et sur l'élaboration des plan d'actions agricole;				
A.1.10	Suivre la mise en œuvre des plans d'action agricole des OCB ;				
	SOUS TOTAL R1				

Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés.					
A.2.1	Organisation d'une foire communale des produits locaux;				
A.2.2	Sensibiliser les membres d'OCB sur la bonne gestion des infrastructures,				
	matériels et équipements acquis ;				
A.2.3	Organiser les membres d'OCB pour les achats groupées d'intrants de production agricole et de transformation;				
A.2.4	Suivre les activités des unités de transformation				
A.2.5	Evaluer les productions des unités de transformation (quantités des produits transformés et écoulés)				
A.2.6	Organiser les membres d'OCB pour des ventes groupées				
A.2.7	Appuyer les OCB à accéder aux marchés rémunérateurs (Organiser des séances de mise en relation des OCB et acheteurs de produits écologique);				
A.2.8	Sensibiliser les membres d'OCB sur l'importance de la carte professionnelle des producteurs				
A.2.9	Organiser avec la CRA, des séances d' enrôlement des producteurs pour la carte professionnelle des producteurs				
	SOUS TOTAL R2				
Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en oeuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agro-sylvo-pastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de leurs ressources naturelles					
A.3.1	Contribution à l'Organisation d'un cadre de concertation régional sur l'agro écologie				
A.3.2	Organisation d'une projection cinématographique suivie de débat sur l'utilisation des pesticides				

A.3.3	Sensibilisation des propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre pour la production agricole aux femmes				
A.3.4	Appuyer la certification des anciennes fermes AE de la zone d'intervention du projet				
A.3.5	Sensibiliser les propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole ;				

	SOUS TOTAL R3				
Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB					
A.4.1	Organisation d'un voyage de partage d'expérience sur un site de production d'engrais organique				
A.4.2	Organisation d'une visite commentée sur un site de récupération de terres dégradées				
A.4.3	Organisation d'une visite commentée sur le site agro écologique				
A.4.4	Appui au stage de recherche sur l'agro écologie				
A.4.5	Collaboration avec les centres de recherche pour la valorisation des résultats des stages				
A.4.6	Mise en place d'une unité de production de fertilisants organique				
A.4.7	Mise en place des parcelles de démonstrations céréalières				
A.4.8	Réalisation des visites commentée céréalières (niébé ;sorgho)				
A.4.9	Formation sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal;				
A.4.10	Mise en place des parcelles de démonstration maraichère				
A.4.11	Réalisation des visites commentée maraichère (Oignon hivernal)				

A.4.12	Construction d'un Grenier Traditionnel Amélioré (GTA) pour le stockage et conservation des produits agro écologique.				
A.4.13	Sensibiliser les membres d'OCB sur les avantages liés à gestion des ressources naturelles par la mise en pratiques des techniques de récupération des sols				
A.4.14	Recenser les producteurs membres d'OCB intéressé par les travaux de récupérations des sols dégradés				
A.4.15	Appuyer les membres d'OCB a la mise pratique des techniques de récupérations des terres dégradées				
	SOUS TOTAL R4				
Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux					
A.5.1	Organiser des ateliers de bilan périodique de la mise en œuvre du programme sur le terrain				
A.5.2	Suivi des activités par le bureau exécutif				
A.5.3	Vulgarisation des foyers trois pierres améliorent				
A.5.4	Participation aux activités de consortium				
	SOUS TOTAL R5				

SOLIDARGO



**Association Pour le Protection
de l'Environnement et le
Developpement Durable**



Programme :

sociaux plus fort.e.s pour un monde juste solidaire et durable »

« Des citoyen.ne.s et des mouvements

Rapport Annuel

Période : 2024



Janvier 2025



Sommaire

1. CADRE INSTITUTIONNEL	6
2. EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DU PARTENAIRE LIEE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME.....	6
2.1. Développement organisationnel.....	6
□ Rencontre de coordination	6
□ Atelier bilan de la mise en œuvre des plans d’actions 2023 du programme DGD et préparation de l’évaluation mi-parcours du programme.....	7
□ Rencontre avec les chargés de projet des partenaires	9
Photo n°3 : Aperçu sur les travaux menés lors de cette mission à APEDR.	10
□ Mission de suivi des activités terrain (Rencontre avec les membres d’OCB).....	10
3. Evolution du programme	11
3.1. Description narrative des activités menées durant la période	11
Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l’alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal.....	11
A.1.1. Répertoire les OCB dans 10 villages d’intervention (Appuyer les nouvelles OCB dans l’identification de 20 OCB)	11
Tableau n1 : Situation des nouvelles OCB	11
Tableau n°2 : Bilan des OCB/SCOOPS accompagnés par APEDR dans le cadre de la mise en œuvre du projet courant 2022 - 2026.....	13
A.1.2. Faire la situation du nombre d’agents de STE ayant bénéficié de la formation sur AE en An 1. et former les agents des STE sur les concepts et techniques agroécologique	14
Tableau n.3 : Situation des agents des STE a formé sur l’AE en An 3	14
A.1.3. Sensibiliser les membres d’OCB sur leur implication à l’élaboration des PCD.....	16
Tableau n°4: Situation des participants lors de la sensibilisation	16
Photo n°9 et 10 : Aperçu sur la conduite des travaux d’élaboration de plan de développement villageoise à Boura et à	17
A.1.4. Suivre la gestion administrative et comptable des OCB par les responsables d’OCB ;	17
Tableau n 5: Situation des participants aux séances de suivi.....	18
A.1.5 Appuyer les OCB à se formaliser sur l’acte uniforme OHADA.....	19
A.1.6 Sensibiliser les OCB sur les avantages de collaborer avec les services techniques..	19
Tableau n°6 : Situation des demandes d’appui conseils et techniques formulé en T3	20
Tableau n°7 : Situation de la dotation reçue par la SCOOPS Nateegwende de Tindila.....	21
Photo 12 et 13: Aperçu sur le kit d’irrigation reçu par la SCOOPS Nateegwende de Tindila grâce au projet PCRSS mise en œuvre par la DPARAH du Passoré.....	22
A.1.7. Former les agents de l’équipe APEDR SOLIDAGRO sur l’auto-évaluation des SCOOPS et sur l’élaboration des plans de renforcement des capacités des membres ;	22
Photo n°15 et 16 : illustration de la formation de l’équipe APEDR et les agents des STE	

(agriculture et environnement) sur l'auto-évaluation des scoops	23
A.1.8. Appuyer les OCB à s'auto-évaluer et à élaborer des plans de renforcement des capacités des membres	23
Tableau n°8 : Situation de l'auto-évaluation	23
Photo n°17 et 18 : Aperçu sur l'auto évaluation réalisé par les membres de l'OCB Tegawende de Ouailé et les membres de l'OCB Sougrenooma de Boura	24
Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés.	24
A.2.1. Organisation d'une foire communale des produits locaux	24
Photo n°19 et 20: Aperçu de la cérémonie d'ouverture de la journée mondiale d'alimentation à Yako	25
A.2.2. Appuyer la certification des anciennes fermes AE de la zone d'intervention du projet	26
A.2.3. Sensibiliser les membres d'OCB sur la bonne gestion des infrastructures, matériels et équipements acquis ;	26
Tableau n° 9: Situation des équipements acquis par les OCB	27
Photo n° 25 et 26 : Illustration sur l'usage d'arrosoir acquis par un membre de la SCOOPS Nongtaaba de Nambeguigna pour l'arrosage des plants de d'oseille et sur les échanges avec les gestionnaires de la SCOOPS Nateegwende de Saria	28
Photo n°27 et 28: Aperçu sur la séance de sensibilisation des membres de l'OCB Nongtaaba et sur les travaux d'entretien réalisés sur le site de Nambeghya.....	28
A.2.4. Organiser les membres d'OCB pour les achats groupés d'intrants de production agricole et de transformation	28
Tableau n°10 : Situation des achats groupés réalisés par les membres d'OCB.....	28
Photo n°29: illustration sur la semence d'oignon acquise par les membre de l'OCB Nongtaaba de Noussou.	29
A.2.5. Suivre les activités des unités de transformation (suivis non réalisé).....	29
A.2.6. Evaluer les productions des unités de transformation (quantités des produits transformés et écoulés) (évaluation non réalisée)	29
A.2.7. Organiser les membres d'OCB pour des ventes groupées	29
Tableau n°11 : Situation des ventes groupés réalisés par les membres d'OCB	30
Photo 30 et 31: Aperçu sur de l'oignon feuille récolté et sur son emballage à l'aide des sacs de ciment bien nettoyé pour la vente réalisé Noussou.	31
A.2.8. Appuyer les OCB à accéder aux marchés rémunérateurs (Organiser des séances de mise en relation des OCB et acheteurs de produits écologique); (Cf activité A.2.1)	31
A.2.9. Sensibiliser les membres d'OCB sur l'importance de la carte professionnelle des producteurs.....	31
Photo n°32 et 33: Aperçu sur le certificat d'enregistrement pour la carte professionnelle reçu par les membres d'OCB enrôlés.	32
Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en oeuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agro-sylvo-pastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de leurs ressources naturelles	32
A.3.1. Former les élus locaux sur l'agro écologie, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire.....	32

Tableau n°12: Situation des participants	32
Photo n°34 et 35: Illustration sur la formation des élus locaux sur la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.....	33
A.3.2 Contribution à l'Organisation d'un cadre de concertation régional sur l'agro écologie	33
A.3.3. Sensibilisation des propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre pour la production agricole aux femmes	34
Tableau n°13: Situation des participants à la session de sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole	35
A.3.4. Sensibilisation des propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre pour la production agricole aux femmes (suivi)	36
Tableau n°14: situation des évaluations de la production du sorgho-niébé réalisée sur les parcelles octroyés par les propriétaires terrains	36
Photo n°41 et 42 : Aperçu sur les récoltes du sorgho réalisées par les membres de l'OCB Nabonswende de Roumtenga et ceux de l'OCB Sougrenooma de Boura	37
Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB.....	38
A.4.1 Organisation d'un voyage de partage d'expérience sur un site de production d'engrais organique.....	38
Tableau n°15: Situation des participants du voyage de partage d'expérience à Niessega	38
A.4.2. Organisation d'une visite commentée sur un site de récupération de terres dégradées.	39
Tableau n°15 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Barkaré.....	39
Photo n°45 et 46: illustration sur la visite commentée réalisé à Baskare	40
A.4.3 Organisation d'une visite commentée sur le site agro écologique.....	40
Tableau n°16 : Situation des participants à la visite commentée sur l'agro écologie à Tindila	41
A.4.4 Organisation d'une projection cinématographique suivie de débat sur l'utilisation des pesticides.....	42
Tableau n°17 : Situation des participants aux séances de projection cinématographique et de débat sur l'utilisation des pesticides	42
Commentaire :.....	43
Photo n°49 et 50 : Illustration sur une des séances de projection cinématographique réalisé à Nambingya.....	43
A.4.5 Appui au stage de recherche sur l'agro écologie	43
A.4.6. Collaboration avec les centres de recherche pour la valorisation des résultats des stages	44
Photo n°51 et 52: Illustration sur les soutenances réalisées par les deux stagiaires à Ouahigouya.....	45
A.4.7. Mise en place d'une unité de production de fertilisants organique.....	45
Photo n°53: Aperçu sur la mise en place de l'unité de production d'engrais organique à Godin	45
A.4.8 Mise en place des parcelles de démonstrations céréalières.....	45
A.4.9 Réalisation des visites commentée céréalières (sorgho)	46
Tableau n°18 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de	

Roumtenga.....	47
A.4.10 Réalisation des visites commentée légumineuse (niébé)	47
Tableau n°19 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Boura.....	48
A.4.11. Formation sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal ;.....	49
Tableau n°20 : Situation des participants de la formation du 06 et le 07 juin 2024.....	50
A.4.12 Mise en place des parcelles de démonstration maraichère.....	50
Photo n° 60 : Aperçu sur l'évolution de la pépinière d'oignon hivernal mise en place pour la conduite de l'EAM sur le site maraicher de Tindila	51
Photo n° 61 et 62 : Aperçu sur les plants d'oignon hivernal produits sur l'EAM de Noussou et sur l'EAM de Tindila	51
A.4.13 Réalisation des visites commentée maraichère (Oignon hivernal)	51
Tableau n°21 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Tindila.....	52
Photo n° 63 et 64 : Illustration sur les présentations et échanges sur lors de la visite commentée sur l'oignon hivernal à Tindila.	52
A.4.14. Construction d'un Grenier Traditionnel Amélioré (GTA) pour le stockage et conservation des produits agro écologique. (Non réalisée)	53
A.4.15. Sensibiliser les membres d'OCB sur les avantages liés à gestion des ressources naturelles par la mise en pratiques des techniques de récupération des sols ; A.4.16. Recenser les producteurs membres d'OCB intéressé par les travaux de récupérations des sols dégradés et A.4.17 Appuyer les membres d'OCB a la mise pratique des techniques de récupérations des terres dégradées	53
Tableau n°22: situation des réalisations demi-lunes, zaï et de cordons pierreux par les membres d'OCB.	53
Activités de routine	55
Tableau n 23: Situation de la production maraichère (Nouvelle OCB).....	55
Photo 65 et 66 : Aperçu sur la production d'oignon et de la Tomate ecole (Phase végétatif) sur le site de l'OCB Wendpanga de Ladre en mise Février 2024.....	57
Tableau n 24: Situation de la production maraichère (Ancienne OCB/SCOOPS).....	57
Photo 67 et 68 : Aperçu sur l'entretien des plants d'oignon par les membres de l'OCB Nabonswende de Ladre et sur les plants d'oignon en stade végétatif de l'OCB Wendtongo de Songnaba.....	59
- Evaluation de la production d'oignon réalisés par les membres d'OCB maraichères courant la campagne sèche 2023-2024).....	60
Tableau n°25 : Situation de la production d'oignon, campagne sèche 2023-2024, (Nouvelle OCB).....	60
Photo n° 69 et 70: image illustrative des nouveaux sites maraichers	61
Tableau n° 26: Situation de la production d'oignon, campagne sèche 2023-2024, (Ancienne OCB).....	61
- Suivi des activités de production maraichère des SCOOPS (campagne agricole 2023-2024)	62
Tableau n°27 : Situation de la production maraichère (Nouvelles OCB/SCOOPS)	62
Tableau n°28 : Situation de la production maraichère (Ancienne OCB/SCOOPS)	63
- Evaluation de la production maraichère (Campagne agricole 2023-2024)	56
Tableau n°29: Situation de la production maraichère (Nouvelles OCB/SCOOPS)	56

Tableau n°30: Situation de la production maraichère (Ancienne OCB/SCOOPS)	56
Tableau n°31: situation des activités maraichère	56
Photo n°71 et 72 : Aperçu de la pépinière d'oignon de l'OCB Nateegwende à ladre et des planches confectionnées sur le site maraicher de l'OCB Nayinere de Gollo	58
Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux	58
A.5.1. Organiser des ateliers de bilan périodique de la mise en œuvre du programme sur le terrain	58
Tableau n°32: Situation des participants à l'atelier bilan annuel.....	59
4. Etat des dépenses	59
5. Apprentissages et changements adoptes	59
6. Difficultés rencontrées	60
Photo n°75 et 76 : Aperçu sur le Jaunissement de feuilles d'oignon sur le site Nambeghya ..	60
7. Perspective	60
8. Annexe	56

1. CADRE INSTITUTIONNEL

Titre du programme	« Des citoyen.ne.s et des mouvements sociaux plus fort.e.s pour un monde juste solidaire et durable »
Année couverte par le rapport	2024
Organisation (s) et pays d'opération	Association pour la Protection de l'Environnement et le Développement Rural (APEDR) BURKINA FASO
Partenaire de mise en œuvre	ONG SOLIDAGRO
Date de soumission	Janvier 2025

2. EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DU PARTENAIRE LIEE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

2.1. Développement organisationnel

➤ Rencontre de coordination

L'association APEDR a pris part à trois (3) rencontres de coordination, organisée par le partenaire financier effectuées du 04 au 05 Avril 2024, le 05 Juillet 2024 et du 25 au 26 Novembre 2024. Ces rencontres se sont déroulées à Ouagadougou dont les deux premières ont connu la participation des 4 chargés de projet des partenaires exécutifs dont PLY, ASK, APEDR et AMUS ainsi que du Représentant Pays et la chargée de programme de SOLIDAGRO. La dernière a été réalisée en présence de tous les membres des équipes partenaires composées des 4 chargés de projet, 8 animateurs, du Représentant Pays, de chargée de programme, du chargé de suivi évaluation et d'une stagiaire de SOLIDAGRO. Présidées par le Représentant Pays, appuyé par la chargée de programme de SOLIDAGRO, ces rencontres ont permis aux différents partenaires de présenter les rapports d'activités trimestrielle dont celui du T1 (Janvier-Mars), T2 (Avril-Juin) et du T3 (Juillet-Septembre) de l'année 2024. Concernant APEDR, les échanges menés après les présentations des différents rapports trimestriels ont porté sur les méthodologies, les stratégies et approches utilisées pour atteindre les résultats présentés. Des éclaircissements ont été apportés par le chargé de projet à travers des informations et d'exemples sur des cas pratiques appliqués sur le terrain. Par ailleurs, des propositions et recommandations ont été apportées par l'ensemble des participants, pour l'amélioration des interventions. Notons que ces trois (3) rencontres ont constitué des cadres d'échanges, d'orientations et de partages d'information sur la théorie du changement escompté par le projet, sur les actions et perspectives à entreprendre par les partenaires pour l'atteinte des objectifs et sur les travaux de collecte des données de suivi évaluation du programme.

➤ **Atelier bilan de la mise en œuvre des plans d'actions 2023 du programme DGD et préparation de l'évaluation mi-parcours du programme.**

Du 04 au 05 Avril 2024, l'équipe technique de APEDR a participé à un atelier organisé par SOLIDAGRO à Ouagadougou dans le cadre du projet « Des citoyen.ne.s et des mouvements sociaux plus fort.e.s pour un monde juste, solidaire et durable ». L'objectif de cette rencontre était de faire le bilan de la mise en œuvre des plans d'actions 2023 des partenaires, d'analyser et capitaliser la contribution des activités mises en œuvre pour l'atteinte des résultats et de l'outcome du programme. Il s'agissait aussi de présenter les objectifs de l'évaluation à mi-parcours, les résultats attendus, la méthodologie, les types de données à collecter et le calendrier prévisionnel. L'activité a réuni les chargés de projet et les animateurs des partenaires de mise en œuvre du projet au Burkina Faso dont AMUS, PLY, ASK, APEDR et sa conduite a été assurée par le représentant pays, appuyé par le chargé de programme de l'ONG SOLIDAGRO. Les travaux et échanges menés durant le séjour a permis de :

- Faire un bref rappel sur le changement final recherché par le programme qui est d'appuyer les OCB et leurs membres (en particulier les femmes et les jeunes) à consolider et à diffuser les pratiques agro écologique à l'échelle communale et d'assurer de façon durable le droit à l'alimentation pour tous en collaboration avec les conseils communaux et les services techniques déconcentré de l'État ;

- Présenter la synthèse des données collectée sur le terrain par les partenaires exécutifs pour le compte du plan d'action 2023 de la mise en œuvre du programme. L'analyse de ces résultats montre qu'il faut améliorer la stratégie de mesure de l'impact des activités sur l'atteinte des résultats précédemment cités. A cet effet, des insuffisances de suivi de l'indicateur du résultat 1 a été relevés à l'endroit de l'équipe de APEDR car sur 22 OCB évalués en 2023, aucune d'elles n'a un profil d'au moins 8/10 sur le plan institutionnel et fonctionnent normalement. Pour y remédier, un plan de suivi de la mise en œuvre des activités en 2024 a été proposé par l'équipe APEDR.

- Présenter et d'échanger sur la RoadMap, les acteurs à interroger et sur les modalités pratiques d'organisation des collectes de données sur le terrain.

➤ **Mission d'évaluation à mi-parcours du projet (Entretien avec les mouvements sociaux, les OCB/SCOOPS et Porteur d'obligation)**

Dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du projet, APEDR a reçu le 10 Mai 2024 à Yako, une mission de l'ONG SOLIDAGRO Burkina composé du représentant pays et de la chargée de projet. Cette mission avait pour but de faciliter la conduite des entretiens Zoom avec les

mouvements sociaux, les OCB/SCOOPS et Porteur d'obligation de la zone d'intervention de APEDR.

Courant cette journée, trois séries d'entretiens Zoom ont été réalisés. Cela a permis à l'évaluatrice d'échanger avec trois groupes de représentants des OCB, sur les interventions du projet mise en œuvre par APEDR à leur profit. Ces groupes étaient composées d'un groupe de 5 hommes représentant les OCB mixte, d'un groupe de 6 femmes représentant les OCB féminines et d'un groupe de 6 Femmes représentes les OCB maraichères de la commune de Yako.



Photo n°1: Aperçu sur la séance d'entretien zoom avec le groupe de représentants des OCB mixte.

➤ **Formation sur l'Approche Basée sur les Droits de l'Homme (ABDH) et le droit à l'alimentation**

Les dates du mercredi 19 au samedi 22 juin 2024 ont été marquées par la conduite d'une session de formation des partenaires de SOLIDAGRO et de OXFAM sur l'Approche Basée sur les Droits de l'Homme (ABDH) et le droit à l'alimentation. Organisé en synergie entre ONG Belge dont SOLIDAGRO et OXFAM, cette session de formation avait pour objectif de renforcer les compétences des membres des équipes techniques des partenaires sur les principes et les pratiques de l'approche basée sur les droits humains (ABDH) en lien avec le droit à l'alimentation dans les processus de programmation et de planification ainsi que la réflexion stratégique. Réalisé dans l'une des salles de réunion de la FEME à Ouagadougou, cette formation a connu la participation 28 participants composés de représentants des organisations partenaire des deux ONGs organisatrices de la formation que sont SOLIDAGRO et OXFAM. La conduite effective de cette session a été assurée par un Juriste, consultant en droit humain qui, à travers une approche méthodologique participative de renforcement de capacités (Présentation de modules, échanges, études de cas pratique, travaux de groupe, partage d'expériences et évaluations formative) a permis aux participants d'améliorer leur connaissance sur :

- Les principes fondamentaux des droits humains (l'intégration de l'ABDH dans les projets et programmes de développement, promotion et protection des droits humains dans les domaines d'intervention des différents partenaires) ;
- Les principes de l'AFDH appliqués aux droits à l'alimentation et genre (la connaissance sur l'universalité et l'inaliénabilité des droits, sur les principes de l'indivisibilité des droits, sur l'interdépendance, l'Egalité et la non-discrimination des droits humains, sur le principe de la participation et l'inclusion et sur les méthodes d'application de ces principes au droit à l'alimentation et au genre) ;

- Les droits humains à l'alimentation calquée sur l'AFDH (l'analyse des contextes et besoins selon les perspectives des droits humains) ;
- La responsabilité des acteurs (équipes terrain) dans la promotion et ou la vulgarisation de l'AFDH et le genre (simulation sur des cas pratique afin de faciliter la maîtrise des termes juridique et l'approche basée sur les droits humain en langue national par les participants) ;
- La planification et la programmation de la mise en œuvre des droits humains (les méthodes d'intégration de l'ABDH dans la planification et l'exécution des projets, l'élaboration des indicateurs basée sur les droits humains ainsi que les outils et techniques d'intégration de ABDH).



Photo n°2 : Photo de famille des participant a la formation sur l'ABDH

➤ **Rencontre avec les chargés de projet des partenaires**

Le 05 Juillet 2024, APEDR a reçu dans ses locaux une mission de l'ONG SOLIDAGRI composé de la chargée de projet de l'ONG. Cette mission a été accueillie par l'équipe projet de APEDR composée du chargé de projet, le chargé de communication, de l'animateur, de trois stagiaires et du secrétaire générale de l'association. L'objectif de cette rencontre était de planifier les modalités de collecte et de traitement des données de suivi évaluation du programme pour un bon rapportage en décembre 2024. A cet effet, les travaux menés courant la journée ont permis à la mission de parcourir avec l'équipe, les fiches de collecte de données et les indicateurs concernées, la fiche degrés d'appréciation du programme par les mairies et service technique, d'échanger sur la délivrance des cartes professionnelles d'agriculteur organisé par l'association en collaboration avec la CRA du Nord, de faire le point des OCB et coopératives appuyées par le programme, de définir les cibles pour les collectes de données par fiche et d'élaborer un calendrier de collecte des données.



Photo n°3 : Aperçu sur les travaux menés lors de cette mission à APEDR.

➤ **Mission de suivi des activités terrain (Rencontre avec les membres d'OCB)**

APEDR a reçu le lundi 21 Octobre 2024, une mission de l'ONG SOLIDAGRO composée du chargé de programme, le chargé de suivi évaluation et d'une stagiaire. A cet effet, des visites terrain ont été effectuées sur deux sites maraichers de la zone APEDR, précisément sur le site maraicher de Tindila exploité par la SCOOPS Nateegwende, le site maraicher de Noussou exploité par la SCOOPS Nongtaaba et le site de Godin exploité par les membres de la SCOOPS songtaaba des PDI et hôte. Ces visites ont permis à la mission de toucher du doigt, les activités de productions maraichères réalisées par les exploitants de ces sites et de mener des échanges sur l'organisation des activités de production et sur les difficultés rencontrées par les producteurs. A cette occasion, il a été recommandé au partenaire APEDR de redoubler plus d'effort dans le suivi, l'accompagnement et l'appui conseil et technique des SCOOPS maraicher afin d'améliorer le niveau de productions réalisées sur ces sites. Également, le passage de la mission dans le village de Godin a permis de faire un aperçu sur des parcelles récupérées par les PDI. A cet effet, des parcelles récupérées par les techniques de Zai et de demi-lunes emblavées par du Sorgho, Niébé ont été visitées. Cela a permis à la mission d'avoir un aperçu sur les travaux réalisés par les bénéficiaires dans les parcelles individuelles et de les inciter à fournir plus d'effort pour la récupération des sols à grande échelle dans les années à venir. La fin de cette mission a été marquée par des orientations, de partage d'informations et des recommandations faites sur les données de suivi-évaluation à collectées par l'équipe projet.



Photo n°4: illustration de la mission de suivis

3. Evolution du programme

3.1. Description narrative des activités menées durant la période

La conduite des activités du projet par APEDR dans sa zone d'intervention s'est déroulée parfaitement sans incident majeurs. En résumé, les activités menées courant cette année 2024 ont concernés des séances de sensibilisations, de renforcements des capacités, de vulgarisations, de suivis, d'appuis conseils et techniques, des sessions de formation spécifiques, d'évaluations de production agricole, de collecte de donnée de routine, d'évaluation des SCOOPS et d'élaboration des plans de renforcement de capacité réalisées auprès de divers acteurs du développement endogène et au profit des membres d'OCB/SCOOPS bénéficiaires du projet.

Résultats 1 : 200 OCB dynamiques, démocratiques et équitables, en capacité de jouer pleinement leur rôle, facilitent la réalisation du droit à l'alimentation de leurs membres en collaborant avec les services techniques et le conseil communal
A.1.1. Répertorier les OCB dans 10 villages d'intervention (Appuyer les nouvelles OCB dans l'identification de 20 OCB)

Compte tenu des objectifs escompte par ce projet, courant cette année 2024, les 10 OCB situent dans les 10 nouveaux villages d'intervention du projet ont été appuyés par l'équipe projet pour le ciblage et l'identification de nouvelles OCB qui bénéficierons a leurs tour des actions du projet. A partir des rencontres de ciblage tenus dans lesdits villages, l'identification de ces OCB s'est fait sur la base de quelques critères à savoir : le fonctionnement, le dynamisme, le genre et sur les domaines d'activités de ces OCB. Le tableau suivant présente la situation des OCB identifiées courant ce trimestre.

Tableau n1 : Situation des nouvelles OCB

Nom village	Nom OCB	Filière	Genre	Formelle	Nombre de membre		
					Homme	Femme	T

			M ix	F	I	O ui	N o n	< 3 5	> 3 5	< 35	> 35	
Saria	Teegtaab a	niébé	X				X	0 3	0 2	12	15	3 2
	Tegawen de	niébé		X			X	0 0	0 0	14	16	3 0
Boura	Nongtaab a	niébé		X			X	0 0	0 0	14	16	3 0
	Nabonsw ende	niébé		X			X	0 0	0 0	12	20	3 2
Baskare	Relwend e	niébé		X			X	0 0	0 0	13	12	2 5
	Nongtaab a	niébé		X		X		0 0	0 0	11	19	3 0
Koala	Wendepa nga	oignon	X				X	0 1	0 4	14	10	2 9
	Tegawen de	arachi de		X		X		0 0	0 0	09	21	3 0
Roumten ga	Nabonsw ende	niébé		X			X	0 0	0 0	11	14	3 0
Kolbila	Nongtaab a	niébé		X			X	0 0	0 0	38	22	6 0
Nambeg hya	Nabonsw ende	niébé		X			X	0 0	0 0	12	13	2 5
Gobila	Relwend e	niébé		X		X		0 0	0 0	10	15	2 5
	Songtaab a	niébé		X		X		0 0	0 0	15	10	2 5
Rallo	Relwend e2	niébé		X		X		0 0	0 0	11	13	2 4
	nabonsw ende	niébé		X			X	0 0	0 0	17	09	2 6
Tindila	Songrela panga	oignon		X			X	0 0	0 0	14	18	3 2
	Nabonsw ende	niébé		X			X	0 0	0 0	12	13	2 5
	Relwend e	niébé		X			X	0 0	0 0	11	09	2 0

Godin	Songtaab a des PDI et hôte	Transf ormati on		X			X	0 0	0 0	12	18	3 0
Total	19		2	1 7	0	5	14	0 4	0 6	25 0	26 5	5 3 0

Résultat attendu : A l'issue des rencontres de ciblage réalisées dans les 10 villages, au total 19 nouvelles OCB ont été identifiées. Il s'agit de 2 OCB mixte et 17 OCB féminine. 5 OCB d'entre elles sont formelles et 14 OCB non formelle.

Tableau n°2 : Bilan des OCB/SCOOPS accompagnés par APEDR dans le cadre de la mise en œuvre du projet courant 2022 - 2026

Nombre de OCB	Filière					Genre			Type		Ancienne (2017-2021)	N
	Oignon	Nie/Sorgho	Sésame	Arachide	Transform	Mix	F	M	Formel	Informel		
3	0	3	0	0	0	1	2	0	1	2	0	
3	0	2	1	0	0	0	3	0	2	1	0	
3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	3	0	
3	0	2	0	0	1	0	3	0	3	0	0	
2	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	
2	1	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	
3	0	3	0	0	0	1	2	0	1	2	0	
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
3	2	1	0	0	0	1	2	0	1	2	0	
3	2	0	0	1	0	1	2	0	1	2	0	
3	1	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	
3	1	2	0	0	0	1	2	0	2	1	1	
3	2	0	0	0	1	0	3	0	2	1	1	
3	2	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	
1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
3	0	2	0	0	1	1	2	0	1	2	1	
5	0	3	1	0	1	1	4	0	2	3	1	
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
48	13	26	3	1	5	8	40	0	25	23	7	

Commentaire : Au total, 48 OCB composés de 7 anciennes OCB bénéficiaires de programme quinquennale 2017-2021 et 41 nouvelles OCB situés dans 16 villages de la commune de Yako bénéficient des activités du projet mise en œuvre par APEDR dans ladite commune. Ces OCB sont composés de 08 OCB mixtes et de 40 OCB féminines. 13 OCB sont de la filière Oignon, 26 OCB de la filière sorgho et niébé, 03 OCB de la filière sésame, 01 OCB de la filière arachide et 5 OCB sont des transformatrices de PFNL. Notons qu'en début d'année, 25 de ces OCB étaient formalisés à l'acte uniforme OHADA contre 23 OCB non formelle à l'OHADA.

A.1.2. Faire la situation du nombre d'agents de STE ayant bénéficié de la formation sur AE en An 1. et former les agents des STE sur les concepts et techniques agroécologique

Dans le but de renforcer les capacités techniques des agents des services techniques déconcentrés de l'état sur les pratiques agro écologiques, courant le 1^{er} trimestre une situation des agents de ces services à former a été établie par APEDR en collaboration avec la direction provinciale de l'agriculture et celle de l'environnement. En rappel, courant l'An 1 du projet, 20 agents de ces services techniques avaient bénéficié des renforcements de capacité sous ce même thème. Ainsi, pour éviter de former les mêmes agents sur le même thème, APEDR a procédé à l'identification des agents à travers les critères suivants :

- Etre un agent de services technique d'agriculture, d'élevage ou d'environnement intervenant dans la ZAT de Yako ;
- Etre un agent de services technique d'agriculture, d'élevage ou d'environnement intervenant dans au moins un des 16 villages d'interventions du projet ;
- Etre un agent de service technique d'agriculture, d'élevage ou d'environnement n'ayant pas bénéficié de la formation sur l'AE en An 1 du projet ;

Au total, 12 agents des STE dont 4 de l'environnement et 8 de l'agriculture ont été retenus pour la formation.

Le tableau suivant présente la situation des agents des services techniques retenue pour être forme sur les concepts et techniques agroécologique en An 3 du projet.

Tableau n.3 : Situation des agents des STE a formé sur l'AE en An 3

Commune	Nom du STE	Nombre d'agent a formés sur l'AE en An 3 du projet				
		Homme		Femme		T
		< 35	>35	< 35	> 35	
Yako	Agriculture	3	4	0	1	08
Yako	Environnement	2	2	0	0	04
Total		5	6	0	1	12

Sous cette même activité, APEDR a organisé courant le 22 au 24 Avril 2024 une session de formation de 12 agents des Service Technique déconcentré de l'Etat de la commune de Yako sur les concepts et techniques agro écologique, dans le but d'amélioré l'encadrer des membres d'OCB/SCOOPS par ces agents sur les techniques et pratiques agros écologiques. La session s'est déroulé dans la salle de réunion de l'hôtel SALOM pour la phase théorique et dans la ferme de APEDR situé dans le village de Godin. Ont pris part à cette formation 08 agents de la Direction Provinciale de l'Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques,

04 agents de la Direction Provinciale de l'Environnement, de l'énergie, de l'Eau et de l'Assainissement du Passoré ainsi que l'animateur, le chargé de communication, le chargé de projet, le chargé de suivi évaluation, 2 stagiaires et 02 membres du bureau exécutif de APEDR. Assuré par un consultant avec l'appui du chargé de projet de APEDR, cette formation avait pour but de présenter aux participants, les objectifs et résultats attendus par le projet, améliorer leur connaissance sur le concept agro écologie, renforcer leurs capacités technique et d'appuis conseil sur les pratiques et technique agroécologique à travers des démonstrations sur la fabrication et l'utilisation des intrants bio (bio fertilisants : *supermagro liquide et du supermagro solide* ; bio répulsifs : *kogl-zanga, lingri*). Tenant compte des objectifs visé par ladite formation et dans l'optique d'appuyer les OCB à s'engager pleinement dans la transition agro écologique, les participants à cette formation se sont donnés à un exercice d'élaboration d'une stratégie d'accompagnement des OCB bénéficiaire du projet dans la mise en pratique des techniques agrologique. Cet exercice a permis d'établir un plan de renforcement de capacité des différentes OCB et sera mise en œuvre par les agents des services technique déconcentré de l'état (participants) en collaboration avec l'équipe projet de APEDR.



Photo 5 et 6: Aperçu sur la conduite des communications en salles lors de la formation



Photo 7 et 8: Illustration sur les travaux pratiques et échanges de session de formation

A.1.3. Sensibiliser les membres d'OCB sur leur implication à l'élaboration des PCD

Tableau n°4: Situation des participants lors de la sensibilisation

Nom village	Nom OCB	Nbre de Séance	Nombre de participants					Observation
			Homme		Femme		T	
			< 35	> 35	< 35	>35		
Saria	Nateegwende	3	3	4	34	50	91	Plan d'action village élaboré
Baskare	Nabonswende	3	4	5	20	32	61	
Rallo	Relwende	3	1	5	45	51	102	
Boura	Songrenoma	3	2	3	11	12	28	
Gobila	Tikwende	3	2	4	20	24	50	
Romtenga	Zemstaba	2	13	14	4	5	36	
Kolbila	Songrelapanga	3	1	3	17	13	34	
Tindila	Songrenoma	3	1	4	18	20	43	
Noussou	Nongtaaba	2	0	6	6	7	19	
Ouaille	Tegawende	2	0	5	12	11	28	
Nambeghya	Nongtaaba	1	0	0	13	16	29	
Ladre	Nabonswende Wendepanga Nabonswende	1	0	0	23	20	43	
Gollo	Nayinere Nabonswende Relwende	1	0	0	16	18	34	
Songnaaba	Wendetongo Radnere Wendingoudi	1	4	0	20	24	48	

	Panglawende							
Koalla	Songrenoma	1	0	0	1 0	8	1 8	
Total	22	32	3 1	5 3	2 6 9	311	6 6 4	

Commentaire : la conduite de cette activité courant cette année 2024 a connu la participation des communautés et diverses personnalités de 22 villages de la commune de Yako. Il s'agit des membres de 22 OCB, des chefs coutumiers, des CVD, des personnes ressource et etc. Au total, 664 personnes composées de 31 hommes, 269 femmes, 53 jeunes hommes et de 311 jeunes femmes ont été touché par cette activité.

A l'issu de ces séances de sensibilisation, l'équipe APEDR a assisté à la conduite d'une rencontre d'élaboration d'un plan de développement villageoise a Saria. Organisé en synergie d'action entre les membres de l'OCB Nateegwende, le bureau CVD et le chef du village, cette rencontre a permis à la communauté du village de faire un diagnostic participatif des activités et actions à entreprendre pour le développement de leur village.

Les décision prise lors de l'élaboration du plan de développement a Saria sont les suivants.

- L'implantation d'un jardin nutritif d'un demi hectare en Janvier 2025 ;
- Réfection d'un bâtiment de l'école en Février 2025 ;
- Formation sur la récupération des sols (demi-lune et zai) en Mai 2025 ;
- Formation sur la fabrication du compost et du bokachi en Avril 2025 ;
- Sensibilisation sur les effets néfastes des produits chimiques en Avril 2025.



Photo n°9 et 10 : Aperçu sur la conduite des travaux d'élaboration de plan de développement villageoise à Boura et à Saria assuré par les CVC.

A.1.4. Suivre la gestion administrative et comptable des OCB par les responsables d'OCB ;

Dans le but de renforcer les capacités des membres d'organes des OCB (Présidents, secrétaires et trésoriers) sur la gestion administrative et comptable de leur SCOOPS, courant cette année 2024 des sorties de suivi ont été réalisés par l'équipe projet de APEDR. Mené auprès des responsables des SCOOPS, cette activité a eu pour but d'inciter les responsables à mettre en pratique les stratégies de gestion des SCOOPS et de vérifier les outils de gestion administrative et comptable utilisés par ces derniers pour la gestion de leurs SCOOPS. Ces vérifications ont porté spécifiquement sur les outils tel que les carnés de caisses, les cahiers

de cotisations, les factures et reçus d'approvisionnement ou d'achat ainsi que sur les cahiers de visite, les cahiers de membre, les Règlements Intérieurs, Statuts de SCOOPS et sur les Procès-verbaux de mise en place des SCOOPS.

Tableau n 5: Situation des participants aux séances de suivi

Nom village	Nom OCB	Nombre de participants aux suivis					Changements observés/OCB
		Homme		Femme		T	
		< 3 5	> 35	<35	>35		
Namb eghya	Nongta aba	0 0	00	01	02	03	Alimentation régulière de compte et disponibilité des reçus ;
Kolbil a	Songrel apanga	0 0	00	02	02	04	Cahier de compte à jour
Saria	Nateeg wende	0 0	00	04	02	06	L'ensemble des outils de gestion administratif est détenus par la secrétaire
Tindil a	Nateeg wende	0 0	00	03	02	05	Besoins d'une capacitation sur le renseignement des outils de suivi administratifs ainsi que comptable
Baskar e	Nabons wende	0 0	00	02	01	03	Besoins d'une capacitation sur le renseignement des outils de suivi administratifs ainsi que comptable
Total	05	0 0	00	12	09	21	

Résultat attient : Au total 21 membres (Présidents, secrétaires, trésoriers plus quelques membres) composés de 12 femmes et 9 jeunes femmes de 5 SCOOPS ont été touché par la conduite de cette activité. Il faut noter que les OCB suivi appliquent les différents règlements adoptés en assemble générale et poursuivent leurs cotisations pour l'alimentation de leurs comptes à la caisse.



Photo 11: Aperçu sur un reçu de versement effectué à la caisse populaire de Yako en Mai 2023 par l'OCB Nongtaaba de Nambeghya (Archive de la SCOOPS).

A.1.5 Appuyer les OCB à se formaliser sur l'acte uniforme OHADA

Pour le compte de cette activité, l'équipe projet de APEDR a appuyé courant cette année 2024, 23 OCB pour la formalisation de leur organisation à l'acte uniforme OHADA. A l'issue de ces appuis, 04 OCB ont obtenu leurs récépissés de société coopérative simplifiée, contre 19 OCB dont les dossiers sont en cours de traitement au haut-commissariat de la province du Passoré.

Résultat : Le bilan général des accompagnements des OCB (An1 à An3 du projet) fait état de 10 OCB immatriculés et 19 OCB non immatriculés en SCOOPS.

A.1.6 Sensibiliser les OCB sur les avantages de collaborer avec les services techniques

Tenant compte des objectifs visés par cette activité, sa réalisation courant cette année a été accentuée sur des rencontres de prise de contact entre les responsables des OCB et les agents d'UATA (unité d'appuis technique agricole) ainsi que le chef de service départemental de l'agriculture, des ressources animales de Yako. Facilité par l'équipe APEDR, ces rencontres ont eu lieu dans les locaux de la direction provinciale de l'agriculture et ont permis aux représentants des OCB d'établir des demandes d'appuis conseils et techniques composées de récépissé de groupement ou d'immatriculation de SCOOPS, de la liste des membres et d'une demande manuscrite non timbrée adressée au Chef de Service Départemental de l'Agriculture, des Ressources Animales. Au total, 30 demandes ont été formulées en Juillet 2024 et certaines de ces demandes ont eu des suites favorables. Le tableau suivant présente la situation des demandes d'appui conseils et techniques formulées et ceux ayant obtenus une suite.

Tableau n°6 : Situation des demandes d'appui conseils et techniques formulé en T3

Village	Nom de l'OCB	Nbr de demande réalisés	Nbr de demande satisfaites	Type d'appui reçu par l'OCB
Tindila	Songrenooma	03	2	Dotation de matériels d'irrigation agricole de la part de la DPARAH du Passoré à l'OCB Nateegwende grâce au projet PCRSS, Visite et appuis techniques sur les exploitations individuelles des membres de l'OCB Nateegwende,
	Nateegwende			
	Nabonswende			
Noussou	Nongtaaba	01	00	RAS
Ouaille	Tegawende	02	2	Suivis et appuis conseils sur la production céréalière réalisé sur les exploitations agricoles récupérés par les techniques de CES/DRS
	Wendsongda			
Songnaaba	Wendtongo	05	00	RAS
	Radnere			
	Wendgondi			
	Nabonswende			
	Panglawende			
Baskare	Nabonswende	03	00	RAS
	Nongtaaba			
	Relwende			
Bourra	Sougrenooma	01	01	Suivi appuis conseil sur la lutte contre les ravages de culture du Niébé et sésame reçu par les membres de l'OCB Sougrenooma
Godin	Songtaaba	01	00	RAS
Rallo	Relwende1	02	2	Suivis et appuis conseils sur la production céréalière réalisé sur les exploitations agricoles récupérés par les techniques de CES/DRS
	Relwende2			
Saria	Nateegwende	02	00	RAS
	Tegawende			
Nambehgian	Nongtaaba	01	00	RAS
Kolbila	Songrelapanga	02	00	RAS
	Nongtaaba			
Koalla	Songrelapanga	02	2	Suivis et appuis conseils sur la production céréalière réalisé sur les exploitations agricoles récupérés par les techniques de CES/DRS
	Wendpanga			
Gobila	Tikwende	02	2	

	Tegawende			Suivis et appuis conseils sur la production céréalière réalisé sur les exploitations agricoles récupérés par les techniques de CES/DRS
Ladre	Nabonswende1	03	01	1 tonne d'engrais organique (CO.GEA) obtenus par les membres des OCB Nabonswende et Wendpanga
	Wendpanga			
	Nabonswende			
Total	NA	30	12	NA

Commentaire : A l’issu des déposes de dossier de demande d’appuis auprès du service départemental de l’agriculture courant cette année 2024, au total 12/30 demandes ont eu satisfaction. Il s’agit notamment des demandes de l’OCB Nateegwende de Tindila, l’OCB Sougrenooma de Bourra et ceux des OCB Nabonswende et Wendpanga du village de Ladré. En effet, la SCOOPS Nateegwende de Tindila à bénéficier d’une dotation de matériels d’irrigation agricole de la part de la DPARAH du Passoré pour booster leur production maraichère. Cette dotation a été effective grâce à une expression du besoin réalisé par les membres de la SCOOPS en 2023. Ainsi, grâce au projet PCRSS piloté par la DPARAH du Passoré courant la période de 2023 à 2024, la SCOOPS a été ciblé par le projet pour la dotation de ce matériel d’irrigation. De plus, dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique, les membres des OCB Nabonswende et Wendpanga ont obtenus de la part de la Direction Provincial de l’Agriculture du Passoré 1 tonne d’engrais organique (CO.GEA) pour booster leur production d’oignon

Tableau n°7 : Situation de la dotation reçue par la SCOOPS Nateegwende de Tindila

Désignation	Unité	Quantité/Nombre
Moto pompe solaire (15 m3/h)	-	1
Panneaux solaire 250 w	-	3
Cable électrique	Mètre	10
Raccord	Mètre	25
Tube	Mètre	100



Photo 12 et 13: Aperçu sur le kit d'irrigation reçu par la SCOOPS Nateegwende de Tindila grâce au projet PCRSS mise en œuvre par la DPARAH du Passoré



Photo n°14 : Aperçu sur un des sacs d'engrais organique (CO.GEA) reçu par les membres des deux OCB

A.1.7. Former les agents de l'équipe APEDR SOLIDAGRO sur l'auto-évaluation des SCOOPS et sur l'élaboration des plans de renforcement des capacités des membres ;

Dans le souci de renforcer les capacités des agents du projet sur l'outil d'auto évaluation des SCOOPS, APEDR a organisé courant le 28 au 29 Octobre 2024 une session de formations de l'équipe projet sur l'auto-évaluation des SCOOPS et sur l'élaboration des plans de renforcement des capacités des membres de SCOOPS. Cette session s'est déroulée dans les locaux du siège de APEDR et a connu la participation de 14 agents dont 9 de APEDR (agents et stagiaire) et 5 de la Direction Provinciale de l'Agriculture ; de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (DPAHRH) du Passoré. Assuré par un consultant, l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités techniques des participants sur l'outil d'auto-évaluation des SCOOPS afin de leur permettre d'assurer un appui-conseil technique efficace des OCB bénéficiaires du projet à évaluer leurs niveaux de performance sur le plan organisationnelle et fonctionnelle en fonction des 7 principes des SCOOPS et d'élaborer des plans de renforcements de capacités de leurs membres. Les travaux menés durant ces deux journées ont porté sur la présentation et échanges sur les sept (07) principes coopératifs et sur les cinq (05) critères de la grille d'auto évaluation des SCOOPS, la conduite des exercices sur le calcul des scores des critères, la classification des SCOOPS en fonctions des scores (débutante, émergente, performante et professionnelle-performante), la réalisation de la toile d'araignée et enfin sur l'élaboration des plans de renforcement des capacités des SCOOPS.



Photo n°15 et 16 : illustration de la formation de l'équipe APEDR et les agents des STE (agriculture et environnement) sur l'auto-évaluation des scoops

A.1.8. Appuyer les OCB à s'auto-évaluer et à élaborer des plans de renforcement des capacités des membres

Pour le compte de cette activité, des sessions de restitution de la formation sur l'outil d'auto évaluation et d'appuis à la conduite des autoévaluations des OCB bénéficiaires du projet ont été réalisées par l'équipe terrain. Réalisé dans les 16 villages de la zone du projet, cette session avait pour objectif de former les membres d'OCB sur l'outil d'auto-évaluation, de les appuyer dans l'évaluation de leurs OCB respective et dans l'élaboration des plans de renforcement de capacités des membres. A cet effet, des échanges sur les sept (7) principes coopératifs et sur les cinq (5) critères de la grille d'auto évaluation des SCOOPS, des exercices d'application et/ou de simulation sur les calculs des scores des critères, sur la classification des SCOOPS en fonctions des scores (Débutante (D), Emergente (E), Performante (P) et Professionnelle-Performante (PP)), sur la réalisation de la toile d'araignée et enfin sur l'élaboration des plans de renforcement des capacités des SCOOPS ont été réalisés. Ladite session a permis aux membres des 48 OCB à s'auto évaluer et à débiter l'élaboration des plans de renforcement de capacité. Le tableau suivant présente le classement des OCB en fonction des scores obtenus des auto évaluations.

Tableau n°8 : Situation de l'auto-évaluation

Nomb e de village	Nombre d'OCB	Nombre de participants aux auto évaluation					Résultats des autoévaluation (OCB)			
		Homme		Femme		T	D	E	P	P P
		<3 5	>3 5	<3 5	>35					
16	48	11	11	40 2	393	81 6	4 2	0 6	0 0	0 0

Commentaire : Au total 816 membres de 48 OCB ont pris part aux séances d'auto évaluation. Le classement des OCB en fonction des résultats des auto évaluations présente 42 OCB ayant un score de SCOOPS Débutante (D), 06 OCB ayant obtenu un score de SCOOPS Emergente (E) (toutes des anciennes OCB), zéro OCB Performante (P) et zéro OCB Professionnelle-Performante (PP).



Photo n°17 et 18 : Aperçu sur l'auto évaluation réalisé par les membres de l'OCB Tegawende de Ouailé et les membres de l'OCB Sougrenooma de Boura

Résultats 2 : Les acteurs du secteur privé et des plateformes mettent en place des relations commerciales équitables et inclusives avec les producteurs·trices, en leur assurant un accès stable aux marchés et leur proposant des services et facteurs de productions adaptés.

A.2.1. Organisation d'une foire communale des produits locaux

Pour le compte de cette activité, APEDR a organisé courant cette année, la deuxième Edition de la foire communale des produits locaux et agro écologiques. Cet événement s'est déroulé du 29 au 30 Novembre 2024 dans la commune de Yako. Pour la réussite de cette activité, les deux journées ont été marquées par la réalisation d'une cérémonie d'ouverture, la conduite des panels et des conférences de presse réalisées dans la maison des Jeunes de Yako. La suite des activités ont porté sur le lancement de la foire suivi de la visite des stands d'expositions de produits diverse et une cérémonie de clôture réalisé sur la place du marché écologique de la région du Nord. Il faut noter que cet événement a permis de réunir les autorités provinciale, communale (le Directeur provincial de l'artisanat, représentant monsieur le haut-commissaire de la province du Passoré, le PDS de la Mairie de Yako, la Police et la gendarmeries) du Passoré, les autorités coutumière de la commune, les services techniques déconcentrés de l'Etat (représentants des directions provinciaux et régional en charge de l'agriculture, l'élevage et l'environnement) de la Région du nord, les groupes d'acteurs de la société civile (représentants d'OSC, d'OCB et d'acteur individuels) pour des échanges, des débats sur la promotion de l'agriculture durable et sur la vulgarisation de l'agro écologiques. Il a été l'occasion également pour plus d'une trentaine de membres de 15 OCB bénéficiaires du projet et d'une dizaine d'autres acteurs de l'agro écologie et de la transformation de faire découvrir aux consommateurs, différentes variétés de produits issu de leurs productions. Il s'agissait des produits maraichers, des PFNL transformées, des jus de fruits naturel, des semences paysannes, des pagnes traditionnelles et etc. La clôture de cette foire de deux jours a été marquée par une cérémonie de remise de primes d'encouragement aux différents exposants de la foire et de 30 vélos aux meilleurs monitrices endogène du projet F3PA.



Photo n°19 et 20: Aperçu de la cérémonie d'ouverture de la journée mondiale d'alimentation à Yako .



Photo n°21 et 22: Aperçu sur le stand de l'OCB Tiknéré et sur la visite du stand de l'OCB Wend la panga



Photo n°23 et 24: Illustration sur la remise primes aux exposants et des Vélos aux meilleurs Monitrice Endogène.

A.2.2. Appuyer la certification des anciennes fermes AE de la zone d'intervention du projet

Pour le compte de cette activité, l'équipe de APEDR avec l'appui des premiers responsables de l'association a entrepris courant cette année une série d'activité pour la certification de quatre anciens sites maraichers situés dans la zone du projet. Les sites concernés sont le site maraicher de la SCOOPS Nabonswendé de Ladré, le site maraicher de la SCOOPS Naïné de Gollo, le site maraicher de la SCOOPS Radninre de Songnaaba2 et le site maraicher de la SCOOPS Wendtongo de Songnaaba1. Pour ce faire, une prise de contact a été réalisée auprès du personnel de CNABio, l'une des structures habilitées pour la certification des fermes agroécologiques au Burkina Faso. La suite des activités a concerné une mission de visite des sites concernés, suivie d'une mission d'échanges et de collecte de données réalisées auprès des exploitants par une équipe de CNABio. Aux dernières nouvelles, une étude de faisabilité est en cours de réalisation par CNABio pour en fin, certification les quatre sites en début d'année 2025.

A.2.3. Sensibiliser les membres d'OCB sur la bonne gestion des infrastructures, matériels et équipements acquis ;

Pour le compte de cette activité, 12 rencontres d'échanges et de suivis ont été entrepris par l'équipe APEDR avec les membres des comités de gestion de 12 OCB courant cette année. Ces rencontres avaient pour but de faire des vérifications du matériel et des équipements acquis grâce au projet, de mettre la main sur les mécanismes de gestion, d'entretien et d'usage de ces équipements par ces OCB. Les équipements vérifiés étaient composés de brouette, de pelle, de pioche, de râteau, de binette et d'arrosoir. Nous retenons de ces suivis que le

mécanisme de gestion mise en place dans les OCB diffères d'une OCB a une autre. A titre illustratif,

- Les équipements acquis par l'OCB Nongtaaba de Nambeguigna et l'OCB Songr la panga de Kolbila ont été mis à la disposition des membres après la réception. A l'issu de cela, les équipements défaillants sont collectés régulièrement par les gestionnaires pour des réparation. Les frais de réparation sont supportés par le membre possesseur.
- Les équipements acquis par l'OCB Nateegwende de Saria et l'OCB Nongtaaba de Nousou sont stocké dans un magasin à Saria et dans une maisonnette à Nousou et ne sont mis à la disposition des membres qu'en début de campagne humide ou en cas de besoin pour la réalisation des travaux communautaire ou personnel. A l'issu de cela, les équipements sont récupérés par les gestionnaires.

Ces suivis ont permis à l'équipe du projet d'établir la situation des équipements de 4 OCB dont les détaille sont présenté sur le tableau ci-dessous.

Tableau n° 9: Situation des équipements acquis par les OCB

Village	OCB	Etat actuel du matériel acquis											
		Nbre de Brouette		Nbre de Pelle		Nbre de Pioche		Nbre de Râteau		Nbre de Binette		Nbre de Arrosoir	
		Reçu	Bon état	Reçu	Bon état	Reçu	Bon état	Reçu	Bon état	Reçu	Bon état	Reçu	Bon état
Saria	Nateegwende	00	00	20	18	20	20	15	14	00	00	00	00
Nambeguigna	Nongtaaba	04	04	10	10	10	10	15	15	30	27	20	18
Kolbila	Songr la panga	00	00	20	17	20	20	15	15	00	00	00	00
Nousou	Nongtaaba	00	00	20	20	20	20	15	12	00	00	00	00
Total	4	4	4	70	65	70	70	60	56	30	27	20	18

Commentaire : La situation ci-dessus présente un résultat acceptable au vu de l'état actuel des équipements. 94,4% de ces équipements sont en bon états et sont utilisés pour la production agricole tel que le maraichage, la récupération des sol dégradés, la production du compost et bien d'autre travaux champêtres.



Photo n° 25 et 26 : Illustration sur l'usage d'arrosoir acquis par un membre de la SCOOPS Nongtaaba de Nambeguigna pour l'arrosage des plants de d'oseille et sur les échanges avec les gestionnaires de la SCOOPS Nateegwende de Saria



Photo n°27 et 28: Aperçu sur la séance de sensibilisation des membres de l'OCB Nongtaaba et sur les travaux d'entretien réalisés sur le site de Nambeghya

A.2.4. Organiser les membres d'OCB pour les achats groupés d'intrants de production agricole et de transformation

A l'issu des séances de sensibilisations sur les avantages liée aux achats groupés d'intrants de production agricole réalisés par l'équipe APEDR auprès des OCB, courant cette année des membres d'OCB ont montrés un grand intérêt à cette approche par sa réalisation.

Tableau n°10 : Situation des achats groupés réalisés par les membres d'OCB

Nom village	Nom OCB	Nombre de participants aux achats groupés					Filière	Semence		Superficie emblavés m²
		Homme		Femme		T		Variété	Qt (g)	
		<35	>35	<35	>35					
Nambeghya	Nongtaaba	00	00	18	12	30	Oignon	Violet de galmi	1000	2950

Tindila	Nateegwende	01	03	18	14	36	Oignon	Violet de galmi	500	1500
Noussou	Nongtaaba	00	01	08	07	16	Oignon	Violet de galmi	750	2150
Ladre	Wendpanga	00	00	12	13	25	Oignon	Safari	500	1450
Kolbila	Songrelapanga	00	00	13	20	33	Oignon	Safari	1000	2840
Koalla	Songrelapanga	00	00	8	12	20	Oignon	Violet de galmi	1000	2900
Total	06	01	04	77	78	160			4750	13790

Commentaire : Au total, 4,75 kg de semence d'oignon ont été acquis par achat groupé réalisé par 160 membres de 06 OCB. La superficie emblavée est de 1,37 ha.



Photo n°29: illustration sur la semence d'oignon acquise par les membre de l'OCB Nongtaaba de Noussou.

A.2.5. Suivre les activités des unités de transformation (suivis non réalisé)

A.2.6. Evaluer les productions des unités de transformation (quantités des produits transformés et écoulés) (évaluation non réalisée)

A.2.7. Organiser les membres d'OCB pour des ventes groupées

Dans le but d'assurer l'accès aux marchés rémunérateurs par les OCB maraichère de sa zone d'intervention, l'équipe projet de APEDR a organisé courant cette année des rencontres d'échanges et de partage d'informations avec les OCB sur la commercialisation de l'oignon bio produits sur les sites maraichers. Réalisées auprès des membres des 10 OCB, ces

rencontres avaient pour but d'une part d'améliorer la connaissance des productrices sur l'importance des ventes groupées et d'autre part d'orienter/appuyer ces derniers sur la recherche des partenaires commerciaux fiables. A l'issue de ces rencontres, 24 membres de 3/10 OCB ont pu réaliser la vente d'une partie de leurs productions à travers l'approche vente groupée, réalisé auprès de deux revendeurs de produits agricole de la commune Yako (achat bords champ). Il faut noter que l'application de cette approche par ces producteurs les ont permis d'écouler leurs productions à un prix fixe et acceptable (3000f le sac de 50kg d'oignon feuille au lieu de 2000f à 2500f). Le tableau suivant présente la situation des ventes groupées réalisés par ces OCB.

Tableau n°11 : Situation des ventes groupées réalisés par les membres d'OCB

Nom village	Nom OCB	Nombre de participants aux ventes groupés					Quantités vendu (kg)	Observations
		Homme		Femme		T		
		<35	>35	<35	>35			
Noussou	Nongtaaba	00	00	9	8	17	690	Bulbe d'oignon vendu entre 250fcfa a 260fcfa le kg
Ladre	wendpanga	00	00	13	3	16	880	
Tindila	nateegwende	00	00	15	7	22	1140	
Total	03	00	00	37	18	55	2710	

Commentaire : Au total 55 membres composés de 37 femmes et de 18 jeunes femmes de trois OCB maraichères ont réalisés des ventes groupées de 2710 kg de bulbes d'oignon. Ces ventes ont été réalisées en groupe variants entre 4 et 10 membres par groupe et cela auprès de collecteur local, des particuliers et revendeurs d'oignon du grand marché de Yako. Les prix de vente variaient entre 12500 à 13000 FCFA le sac de 50 kg soit 250 à 260fcfa le kg d'oignon bulbe.



Photo 30 et 31: Aperçu sur de l'oignon feuille récolté et sur son emballage à l'aide des sacs de ciment bien nettoyé pour la vente réalisé Nousso.

A.2.8. Appuyer les OCB à accéder aux marchés rémunérateurs (Organiser des séances de mise en relation des OCB et acheteurs de produits écologique); (Cf activité A.2.1)

A.2.9. Sensibiliser les membres d'OCB sur l'importance de la carte professionnelle des producteurs

Courant le dernier trimestre de cette année, 20 producteurs ont reçu de la part de la CRA de la région du nord, des certificats d'enregistrement pour la carte professionnelle. En rappel, 50 membres d'OCB ont été enrôlés en 2023 par la CRA du Nord pour l'obtention des cartes professionnelle. Au dernier nouveau reçu de la CRA, le manque de matière premier servant à l'établissement des cartes professionnelle persiste toujours.



Photo n°32 et 33: Aperçu sur le certificat d'enregistrement pour la carte professionnelle reçu par les membres d'OCB enrôlés.

Résultats 3 : Les communes d'intervention du programme adoptent et mettent en oeuvre des politiques en faveur de la transition agroécologique des systèmes de production agro-sylvo-pastorale et renforcent le droit des communautés pour une exploitation durable de leurs ressources naturelles

A.3.1. Former les élus locaux sur l'agro écologie, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, APEDR a organisé une session de formation des élus locaux sur l'agro écologie, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. Réalisée dans la salle de réunion de l'hôtel SALOM du 27 et 28 Novembre 2024, cette session de formation a été assurée par deux spécialistes de CNABio et a connu la participation de 30 personnes composée d'autorités administratives et coutumières de la commune de Yako, des chefs coutumiers venue des différents villages d'intervention du projet et du personnel de APEDR. L'objectif de cette session était de créer un cadre d'échange, de partage d'idée et d'expérience entre les décideurs, les élus locaux et les autres acteurs intervenant dans le développement rural sur l'agro écologie, la souveraineté et sécurité alimentaire et nutritionnelle en vue de favoriser l'adoption des pratiques agroécologiques dans l'élaboration future des PCD. Cette session a permis aux participants de prendre d'avantage conscience des effets positifs de l'AE et des dangers liés à l'usage des produits de synthèses. Des témoignages ont été faits tout le long du déroulé de la session ce qui dénote de l'importance de la tenue de cette session. Il est donc nécessaire à APEDR de poursuivre ces dynamiques de sensibilisation afin d'emmener d'avantages les communautés à adopter les pratiques AE.

Pour ce qui concerne la dimension politique de l'AE, l'équipe technique de l'APEDR a été outillé en documentation afin de leur permettre d'appliquer la documentation avec d'autres personnes de ressources (autorités).

Tableau n°12: Situation des participants

Organisation	Nombre membre participants				
	Homme		Femme		T
	<35	>35	<35	>35	
Autorités administrative	00	03	00	02	5
Autorités coutumières	07	10	00	00	17
Personnel de APEDR	03	01	01	03	8
Total	10	14	01	05	30



Photo n°34 et 35: Illustration sur la formation des élus locaux sur la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle

A.3.2 Contribution à l'Organisation d'un cadre de concertation régional sur l'agro écologie

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, l'association APEDR en collaboration avec l'ONG SOLIDAGRO son partenaire financier, CNABio et Autre Terre ses partenaires techniques a accueilli à Yako le 19 et le 20 Avril 2024 la 1^{ère} session du cadre de concertation de la région du Nord. Cette session s'est déroulée dans la salle de réunion de l'hôtel SALOM en présence de 55 participants compose de représentants des organisations de la société civile, des ONGs, d'agriculteurs, et d'autres parties prenantes concernées par l'agroécologie et l'agriculture biologique de la région du Nord. L'objectif de cette session était de renforcer les actions en synergies et de favoriser l'élaboration d'une nouvelle feuille de route des acteurs de l'AB/AE du Nord. Ainsi, à l'issue de la cérémonie d'ouverture présidée par le président de l'association APEDR, la représentante du cadre de concertation de la région du Nord et du chargé de programme du CNABio, divers communications et travaux ont été entrepris par les participants. Sous la facilitation des représentants du CNABio (charge de programme et animateur), les différentes communications ont porté sur :

- Les domaines d'intervention, expériences et actions menées par APEDR dans le sens de la promotion de l'agro écologie ;
- Le bilan des activités et action du cadre de concertation de la région du Nord ;
- L'élaboration du plan d'action annuel du CC Nord ;
- Le choix du porteur du prochain cadre ainsi que la période de réalisation ;

La suite de la session a été marquée par une visite terrain suivi d'échanges effectué dans la ferme agro écologique de la SCOOPS Wendtongo situé dans le village de Songnaba et sur le marché agro écologique de la région du Nord située au secteur 6 de Yako.



Photo n° 36 : Photo de famille des participants à la première session du cadre de concertation de la Région du Nord

A.3.3. Sensibilisation des propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre pour la production agricole aux femmes

Pour le compte de cette activité, l'association APEDR a organisé courant ce trimestre une session de rencontres d'échanges par village, sur l'accès à la terre aux femmes pour la production agricole. Assurée par un agent du service SPFFOMR (Service Provincial du Foncier de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural) de la direction provinciale de l'agriculture du Passore, cette session s'est déroulée du 27 Mai au 06 Juin 2024 dans onze (11) villages d'intervention du projet. Elle a connu la participation de 564 personnes composées de plus de 44 autorités villageoises et élus locaux des villages, 11 représentants des propriétaires terriens et de 509 membres de 28 OCB. L'objectif de cette session était de créer un cadre d'échanges entre les communautés sur l'accès à la terre aux femmes pour la production agricole, afin de faciliter les négociations des terres et garantir l'exploitation de ces terres par les femmes membres des OCB/SCOOPS. Les échanges menés durant cette session ont tourné au tour de la gestion foncière en milieu rural, la loi 034 du 16 juin 2009 portant régime foncier en milieu rural, les étapes à suivre pour l'obtention de l'APFR et sur l'importance liée à l'octroi des terres aux femmes pour la production agricole.

À l'issue de ces séances de sensibilisation et d'échanges, les participants ont souligné que l'accès à la terre aux femmes dans les villages est une difficulté mais sa faisabilité est possible selon des principes bien connus par les agriculteurs. Il ressort également de ces échanges que les femmes ont accès à la terre mais avec des conditions d'exploitation prédéfinies. Par contre, d'autre participant prétend que dans certaines familles, les hommes concèdent des portions de terres à leurs femmes qu'elles exploitent durant des années sans être inquiétées.

Au vu de ce qui précède, il faut noter que les mécanismes d'accès à la terre par les femmes diffère d'un village ou d'un ménage à l'autre.

- Il faut solliciter la terre aux propriétaires terrains ;
- Il faut solliciter la terre aux propriétaires terrains qui consulte le doyen de la famille ;
- Il faut solliciter la terre directement au doyen de la famille ;
- Il faut solliciter la terre au chef de terre ;
- Voir un intermédiaire qui sollicitera la terre à ton nom ;

Après l'accord il faut respecter un certain nombre de conditions ; ces conditions aussi différentes d'un village ou d'un ménage à l'autre :

- Interdit de planter des arbres ;
- Interdit de couper le bois sans informer le propriétaire ;
- Interdit d'exploiter certains PFNL (neéré, kapok, tamarin) ;
- Interdit d'utiliser les pesticides chimiques sur la parcelle.

A l'issu des différents interventions et échanges pour faciliter l'accès à la terre aux femmes, les propriétaires terriens et les autorités locales ont décidé :

- De partager l'information reçue avec les communautés ;
- D'organiser des séances de sensibilisations avec les communautés sur l'agroécologie ;
- De trouver des terrains pour la mise en place des champs écoles ou pour autre fin agricole ;
- D'organiser des rencontres d'information/sensibilisation avec les propriétaires terrains pour faciliter l'accès à la terre aux femmes ;
- D'organiser des rencontres d'information/sensibilisation avec les doyens des familles pour faciliter l'accès à la terre aux femmes ;
- Organiser des rencontres de concertations entre chefs coutumiers et les doyens des familles.

Tableau n°13: Situation des participants à la session de sensibilisations des propriétaires terrains et des OCB sur l'accès à la terre des femmes pour la production agricole

N°	Villages	Participants				
		Hommes		Femmes		Total
		+ 35 ans	-35 ans	+35 ans	-35 ans	
01	Baskaré	07	01	24	08	40
02	Rallo	07	00	36	06	49
03	Saria	09	03	78	22	112
04	Gobila	11	03	16	02	32

05	Ouallé	10	00	24	06	40
06	Rountenga	07	00	21	03	31
07	Noussou	16	04	39	18	77
08	Boura	12	02	21	07	42
09	Kolbila	11	00	47	11	69
10	Tindila	05	01	11	09	26
11	Koalla	05	04	25	12	46
Total		100	18	342	104	564



Photo n° 37 et 38 :

Aperçu sur la conduite de la séance de sensibilisation dans le village de Rallo et de Baskare

A.3.4. Sensibilisation des propriétaires terrains et les OCB sur l'accès à la terre pour la production agricole aux femmes (suivi)

Pour le compte de cette activité, l'association APEDR a organisé courant le trimestre T3 et T4 des séances de suivi des acquisitions, exploitations des parcelles par les membres des OCB. En fin de la campagne agricole 2023-2024, des évaluations de la production du sorgho-niébé réalisée sur les parcelles de 08 OCB ont été effectuées. Le tableau suivant présente la situation de la production obtenus.

Tableau n°14: situation des évaluations de la production du sorgho-niébé réalisée sur les parcelles octroyés par les propriétaires terrains

Village	Nom OCB	Nbr d'exploitants					Spéculation	Production		
		Homme		Femme		T		Supe (ha)	Qt (KG)	Rend(
		<35	>35	<35	>35					
Gogila	Tikwende	0	0	10	9	19	Niébé	0,3	0,25	0,85
							Sorgho	0,7	0,6678	0,99
Kolbila	Nongtaaba	0	0	37	23	60	Niébé	2	1,46	0,73
oumtenga	Nabonswende	0	4	9	11	24	Niébé	0,4	0,22	0,55
							Sorgho	1,6	1,568	0,98
Rallo	Relwende	0	0	10	15	25	Niébé	1	0,804	0,80

							Sorgho	1	0,91	0,91
	Relwende 1	0	0	11	14	25	Sésame	1	0,63	0,63
Boura	Sougrenooma	0	0	13	7	20	Niébé	0,7	0,434	0,62
							Sorgho	0,3	0,243	0,81
Saria	Nateegwende	0	0	18	15	33	Niébé	1,5	1,17	0,78
Baskare	Nabonswende	0	0	21	20	41	Sorgho	1,25	1,05	0,84
							Niébé	0,75	0,61725	0,82
Total	08	0	4	129	114	247	Niébé	6,65	4,96115	0,74
							Sorgho	4,85	4,4388	0,92
							Sésame	1	0,63	0,63

Commentaire : Le bilan de l'évaluation de la production présente 4,961 tonnes de niébé récolté sur 6,65 ha de superficie avec un rendement 0,74 t/ha ; 4,43 tonnes de sorgho récolté sur 4,85 ha de superficie avec un rendement 0,92 t/ha et 0,63 tonnes de Sésame récolté sur 1 ha de superficie avec un rendement 0,63 t/ha



Photo n° 39 et 40 : Aperçu sur la production du sésame à Rallo et de la production du sorgho à Baskare



Photo n°41 et 42 : Aperçu sur les récoltes du sorgho réalisées par les membres de l'OCB Nabonswende de Roumtenga et ceux de l'OCB Sougrenooma de Boura

Résultats 4 : Une économie locale à base des productions agro-écologiques s'est développée créant des opportunités d'emplois verts et d'augmentation de revenus pour les producteurs et les OCB

A.4.1 Organisation d'un voyage de partage d'expérience sur un site de production d'engrais organique

Pour le compte de cette activité, APEDR à initier un voyage de partage d'expérience sur un site de production d'engrais courant le trimestre T3 de cette année. Réalisé le 09 Août 2024, ce voyage à été effectué sur le site de productrice d'engrais organique de la SCOOPS Teeg-wende du village de Niessega situé dans la province de Zondoma et a connu la participation de 23 participants composé de 15 femmes membres de la SCOOPS Songtaaba des PDI et hôtes de l'unité de transformation d'engrais du village de Godin commune de Yako et de 08 agent de APEDR composés de 03 agents de l'équipe projet, 4 stagiaires et d'un membre du bureau exécutif de l'association. Ce voyage avait pour objectif principal de permettre à ce que les participants s'appropriés de l'expérience de l'unité de production d'engrais visité, de mettre la main sur les réalités de cette unité et de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'une unité de production d'engrais organique dans la commune de Yako afin d'accroître l'utilisation des engrais organique par les exploitants agricole de la commune. Ainsi, ce voyage a permis aux participants de constater à visu, les travaux réalisés sur l'unité et de mener des échanges avec 42 membres de la SCOOPS Teeg-wende sur :

- Les conditions et réalités liée à la fabrication de l'engrais dans l'unité de fabrication ;
- Le niveau et la capacité de production de l'engrais par l'unité ;
- Les types d'engrais et les modes de fabrication réalisée par l'unité ;
- L'état des lieux de l'offre et de la demande actuelles de l'engrais organique fabriqué par l'unité ;
- Les contraintes techniques, économiques et financières liées à la fabrication des engrais organique par l'unité ;
- La demande future et l'offre actuelle en engrais organique ;
- Le système de distribution des engrais organique produits établis par l'unité ;
- Les coûts et financements et les mesures d'amélioration de l'accessibilité des producteurs à ces engrais organique.

Ce voyage d'étude a été un cadre idéal pour les membres de la Songtaaba des PDI et hôte de Gadin d'être mieux situé sur la possibilité d'entreprendre dans la fabrication de fertilisant organique. Les échanges menés lors de cette visité ont permis de galvaniser davantage les visiteurs dans leur vision de créer une unité de fabrication de fertilisant organique à Yako. Dans le but le but d'accompagner la SCOOPS dans sa vision, une étude de faisabilité de la mise en place de l'unité a été faite par l'équipe projet de APEDR (annexe I).

Tableau n°15: Situation des participants du voyage de partage d'expérience à Niessega

Nom de l'organisation	Nombre de participant					
	Homme	Femme	Total	Jeune Homme	Jeune Femme	Total

SCOOPS Songtaaba	00	15	15	00	10	10
Equipe APEDR	03	05	08	02	04	06
Total	03	20	23	02	14	16




Photo n° 43 et 44: Aperçu sur les

échanges et visite des fosses compostière de l'unité de fabrication de fertilisant organique à Niessega

A.4.2. Organisation d'une visite commentée sur un site de récupération de terres dégradées

Le 25 Octobre 2024, APEDR a organisé une visite commentée sur une parcelle récupérée par les techniques de Zaï et de demi-lune à Barkaré. L'objectif de cette visite est de mettre en lumière l'efficacité des techniques du zaï et des demi-lunes combinées à l'usage des fertilisants organique utilisés dans les champs de Sorgho et de Niébé pour booster la production agricole.

De nombreux acteurs ont été associé à cette visite. Il s'agit des membres de l'OCB ayant conduit la production sur la parcelle visitée, les autorités locales, les services techniques déconcentrés de l'Etat, les organisations partenaires, les représentants d'OCB sœur, tous venus de plusieurs localités pour s'inspirer de cette expérience. Cette journée a permis aux participants de prendre réellement conscience de l'importance d'utiliser des pratiques adaptées aux défis climatiques de la localité pour assurer la sécurité alimentaire dans les ménages. Le tableau suivant présente la situation des participants à cette visite.

Tableau n°15 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Barkaré

Les ayant droit	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité villageoise	0	2	0	1	3	RAS
Représentant STE	2	1	0	0	3	

Représentant OSC	2	0	0	0	2	
Représentant OCB	6	0	8	7	21	
Membres d'OCB du village de Baskaré	7	0	14	15	36	
APEDR	6	0	3	1	10	
Total	23	3	25	24	75	



Photo n°45 et 46: illustration sur la visite commentée réalisé à Baskare

A.4.3 Organisation d'une visite commentée sur le site agro écologique

Le 20 septembre 2024, APEDR a organisé une visite commentée suivie de démonstration sur la fabrication du fertilisants organiques dans la ferme agroécologique de Tindila. L'objectif de cette visite commentée est de présenter et diffuser les expériences en matière de pratique innovante en agroécologie développé par les exploitants du site maraicher avec 70 participants (ayant droit) composés des autorités dudit village, les représentants des services techniques étatique, les représentants d'OSC et les représentants d'autre OCB bénéficiaires du projet venu des villages environnants.

Cette activité a permis aux ayant droit d'avoir un aperçu sur les pratiques et techniques agro écologique développées par les membres de la SCOOPS Nateegwendé dans la ferme de Tindila mais aussi de faciliter le partage d'expériences sur les meilleurs pratiques agro écologique à adopter. A cet effet, les participants ont pu constater l'évolution des plants de légume sur des planches entretenu à base des techniques et pratiques agro écologie (amendement organique avec du composte solide, traitement phytosanitaire à base de bio repulse, paillage, etc) développé par les exploitants. De même, des démonstrations sur la fabrication et l'utilisation de fertilisant organique et de produits de traitement bio tel que le compost liquide et "l'Apichi" ont été réalisés par les exploitants du site avec l'appuis de l'équipe technique de APEDR.

L'initiative est soutenue par l'ONG belge Solidagro dans le cadre du projet « Des citoyen.ne.s et des mouvements sociaux plus fort.e.s pour un monde juste, solidaire et durable », dont l'objectif est de promouvoir des techniques agricoles respectueuses de l'environnement et d'assurer l'autonomisation des agriculteurs par la promotion de l'agroécologie.

Tableau n°16 : Situation des participants à la visite commentée sur l'agroécologie à Tindila

Les ayant droit	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité villageoise	3	0	0	0	3	Bonne participation
Représentant STE	1	2	0	0	3	
Représentant OSC	1	1	0	0	2	
Représentant OCB	0	1	11	9	21	
Membres OCB Nateegwendé du village de Tindila	2	4	13	12	31	
APEDR	0	3	2	5	10	
Total	7	11	26	26	70	



Photo n° 47 et 48 : Illustration sur les démonstrations réalisées lors de la visite commentée sur l'agroécologie à Tindila (Fabrication de l'APICHI et son application sur les plants d'oignon à l'aide de moyen local)

A.4.4 Organisation d'une projection cinématographique suivie de débat sur l'utilisation des pesticides

Courant le trimestre T3 de cette année, APEDR a organisé des séances de projection cinématographique suivie de débat sur l'utilisation des pesticides au profit des communautés de sa zone d'intervention. Au total, 16 séances de projection ont été réalisées dans 16 villages de la commune. Il s'agit du village de Baskare, Nambehgyian, Gobila, Roumtenga, Ouaille, Kolbila, Saria, Ladre, Bourra, Rallo, Noussou, Gollo, Tindila, Koala, et de Songnaaba 1 et 2. Assuré par un facilitateur, ces séances de projections ont mobilisé un grand nombre de personnes composées d'hommes, de femmes et en majorité des jeunes et d'enfants de ces villages. L'objectif était de sensibiliser la population sur les effets néfastes des produits de synthèse afin de susciter un changement de comportement de ces dernières, sur l'utilisation des produits chimiques dans les exploitations agricoles. La vidéo projetée lors des séances est un film documentaire intitulé LE SURSIS, un reportage fait par la RTB sur les effets néfastes des produits chimiques. Ces projections cinématographiques ont suscité des débats sur la mauvaise gestion des emballages et contenant de produits chimiques par les utilisateurs, l'usage de ces contenant pour la vente des boissons locales, ainsi que pour la conservation des produits agricoles et la méconnaissance des risques liée à la manipulation de ces produits de synthèse sans protection adéquate.

Tableau n°17 : Situation des participants aux séances de projection cinématographique et de débat sur l'utilisation des pesticides

Nom village	Nombre de participants aux ventes groupés					Observation
	Homme		Femme		T	
	<35	>35	<35	>35		
Baskare	14	12	45	50	121	Bonne mobilisation
Nambebgya	34	21	77	67	199	Forte mobilisation
Gobila	15	9	62	44	130	Bonne mobilisation
Noussou	24	11	19	31	85	Faible mobilisation
Kolbila	17	15	80	60	172	Bonne mobilisation
Gollo	12	18	88	74	192	Forte mobilisation
Boura	19	13	74	90	196	Bonne mobilisation
Rallo	31	22	67	81	201	Forte mobilisation
Roumtenga	29	19	91	88	227	Forte mobilisation

Saria	30	17	79	90	21 6	Forte mobilisation
Ouaelle	24	11	64	67	16 6	Bonne mobilisation
Ladre	28	11	90	51	18 0	Bonne mobilisation
Songnaaba 1	21	17	75	51	16 4	Bonne mobilisation
Tindila	18	21	86	93	21 8	Bonne mobilisation
Koala	20	11	67	84	18 2	Bonne mobilisation
Songnaaba 2	9	38	59	92	19 8	Bonne mobilisation
Total	345	266	1123	1113	28 47	

Commentaire : Ces séances de projection cinématographique ont permis d'améliorer les connaissances de 2847 personnes des 16 villages sur les effets néfastes des produits de synthèse sur l'environnement, la santé humaine et animale. Les participants étaient composés de 345 hommes, 266 jeunes homme et enfants ; 1123 femmes, 1113 jeunes femmes et enfants.



Photo n°49 et 50 : Illustration sur une des séances de projection cinématographique réalisé à Nambingya

A.4.5 Appui au stage de recherche sur l'agro écologie

APEDR accompagne chaque année des stagiaires venu de divers centres de formations professionnelles et d'universités publiques ou privés dans leur recherche de perfectionnement et de pratique sur le terrain.

En effet, APEDR a accueilli courant ce trimestre quatre (4) stagiaires dont :

- Un de cycle M2 management de l'environnement et le développement durable de l'université Aube Nouvelle ;
- Un de cycle M2 en Agro écologie de l'université de FADA ;

- Et deux de cycle licence3 professionnelle en Technologie Environnementale et développement durable (TEDD) ;

L'objectif global de ces stages est de perfectionner l'apprentissage des stagiaires et leurs permettre d'approfondir les notions enseignées en classe.

De façon spécifique, il s'agit de permettre aux étudiants de rentrer en contact avec le monde rural, d'acquérir des responsabilités, de développer leur réseau professionnel, d'être autonome, d'acquérir de l'expérience sur le terrain à partir des études faites sur des thèmes de recherche en lien avec les objectifs du projet mise en œuvre par APEDR en partenariat avec SOLIDAGRO Burkina.

Pour ce faire, APEDR en collaboration avec le centre de recherche IRSAT Bobo a identifié des thèmes de recherche scientifique en lien avec l'agro écologie pour la réalisation de ces stages. Ces thèmes sont :

- Thème du stagiaire en M2 management de l'environnement et le développement durable de l'université Aube Nouvelle : « *Agroécologie et séquestration de carbone dans le sol* » ;
- Thème d'un des stagiaires en licence3 professionnelle en Technologie Environnementale et développement durable (TEDD) : « Capitalisation des effets multidimensionnelle des techniques Agro écologique dans le cadre du projet avec SOLIDAGRO » ;
- Un thème sur les bio fertilisants est cours d'élaboration pour stagiaire en M2 en Agro écologie de l'université de FADA ;
- De même, un thème sur les bio intrants est cours d'élaboration pour l'autre stagiaire en licence3 professionnelle en Technologie Environnementale et développement durable (TEDD).

A.4.6. Collaboration avec les centres de recherche pour la valorisation des résultats des stages

APEDR en étroite collaboration avec l'Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) Bobo Dioulasso a accompagné courant cette année quatre (4) stagiaires venu de divers centres de formations professionnelles et d'universités publiques et privés dans leur recherche de perfectionnement et de pratique sur le terrain. Il s'agit de :

- Un stagiaire de cycle Master 2 management de l'environnement et le développement durable de l'université Aube Nouvelle ;
- Un stagiaire de cycle Master 2 en Agro écologie de l'université de FADA ;
- Et de deux stagiaires de cycle licence3 professionnelle en Technologie Environnementale et développement durable (TEDD) ;

A l'issu de ces stages, deux de ces stagiaires ont soutenu leurs mémoires de fin de cycle élaboré dans le cadre de leurs stages. Il s'agit des stagiaires de cycle licence3 professionnelle en Technologie Environnementale et développement durable (TEDD) dont l'un à soutenue son mémoire sous le thème « *L'évaluation des performances agroécologiques à l'aide de l'outil TAPE dans la commune de Yako au Burkina Faso* » et l'autre sous le thème « *évaluation des performances des pratique agroécologique dans la commune de Yako à l'aide de l'outil AVACLIM* ». Les travaux des deux stagiaires de cycle Master 2 sont en cours de réalisation.



Photo n°51 et 52: Illustration sur les soutenances réalisées par les deux stagiaires à Ouahigouya.

A.4.7. Mise en place d'une unité de production de fertilisants organique

Conformément aux objectifs du projet et dans le but de favoriser la disponibilité et l'accès des engrais organiques aux communautés zone d'intervention, APEDR a procédé courant le trimestre T4 de cette année à la mise en place d'une unité de production de fertilisants organique dans le site aménagé du village de Godin. En effet, cette unité est mise en place au profit des membres de l'OCB Songtaaba des PDI et hôtes dudit village et a pour but de répondre au besoin pressant de fertilisant écologique pour la production agricole. De plus, elle permettra d'accompagner les acteurs de l'agroécologie dans la transition agroécologique à travers la disponibilisation de la matière organique de qualité et en quantités. L'unité est composée de 10 fausses dont 09 fausses de retournements et 01 fausse de séchage.



Photo n°53: Aperçu sur la mise en place de l'unité de production d'engrais organique à Godin

A.4.8 Mise en place des parcelles de démonstrations céréalières

Pour le compte de cette activité, plusieurs séries d'activités ont été organisées courant le trimestre T2 par l'équipe APEDR avec l'appui de deux (2) agents de la DPAAHA. En effet, l'objectif recherché à travers la mise en place des parcelles de démonstration est de faciliter l'adoption des bonnes pratiques agricoles adaptées au changement climatique ainsi que les techniques de production agro-écologique des céréales et légumineuses. De ce fait, la mise en place de sept (07) outils de vulgarisation des paquets technologiques portés sur les techniques de CES/DRS et de production de semence améliorée du sorgho et/ou du niébé ont

été réalisés dans sept (7) villages de la commune de Yako. La méthodologie adoptée pour la mise en place des différents outils a été comme suite :

- Rencontre d'échanges avec les OCB pour l'établissement des besoins de renforcement de capacité technique ;
- Choix de la semence et de la technologie culturale ;
- Identification des parcelles et les producteurs démonstrateurs ;
- Mise en place des parcelles et conduite des démonstrations.

Les outils mise en place sont composés de :

- Trois parcelles de 1334 m² (46Mx29m) chacune abritant deux micro parcelles de 500m² (25mX20m) chacune pour la démonstration du zaï comparé aux demi-lunes, toutes emblavées par du sorgho, variété Kapelga (Réalisés dans le village de Barkaré, Rallo et de Saria);
- Deux parcelles de 1334 m² (46Mx29m) chacune abritant deux micro parcelles de 500m² (25mX20m) chacune pour la comparaison de la variété amélioré de niébé Komkalé a la variété locale beeg-raga (Réalisés dans le village de Gobila et de Boura) ;
- Deux parcelles de 1334 m² (46Mx29m) chacune abritant deux micro parcelles de 500m² (25mX20m) chacune pour la comparaison de la variété amélioré de sorgho Kapelga a la variété locale Keodré (en moré), Réalisés dans le village de Ouailé et de Roumtenga).



Photo n° 54 et 55 : Aperçu sur les activités réalisés sur la micro parcelle de demi-lune par les membres de trois OCB du village de Roumtenga

A.4.9 Réalisation des visites commentée céréalières (sorgho)

Le 27 septembre 2024, APEDR a organisé une visite commentée pour constater de visu l'avancement de la saison hivernale à Roumtenga sur des parcelles de démonstration exploitées par des producteurs ayant été capacités sur les techniques de production et l'utilisation de fertilisants écologique tel que le compost solide, liquide, sur la production et l'utilisation des bio répulsifs fait à base d'ingrédients locale et de la semence améliorée du Sorgho et du Niébé en début de la campagne humide 2024-2025.

Lors de cette journée, les participants ont pu constater de visu l'avancement remarquable des cultures sur une parcelle de démonstration mise en place en début de cette campagne pour la vulgarisation des techniques et pratiques agricoles durables appliquée à la production de

la semence améliorée de Sorgho variété kapelga comparé à une parcelle paysanne emblavé avec du sorgho locale Keodré. L'initiative vise à renforcer l'autonomie des communautés locales et à promouvoir des pratiques agricoles adaptés aux changements climatiques et respectueuses de l'environnement. L'objectif était de vulgariser les techniques et pratiques agro écologique, appliqués à la culture du sorgho produit sur une parcelle de démonstration en vue de favoriser son adoption par les producteurs.

La visite a permis de sensibiliser 70 participants, notamment les autorités locales, les services techniques, les organisations partenaires les représentant d'OCB des villages environnants et les producteurs eux-mêmes, sur les avantages liés à l'adoption des pratiques agroécologiques dans les exploitations agricoles de haute terre, un moyen pour eux de lutter efficacement contre la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire. Tous ont apprécié l'initiative et ont confié avoir beaucoup appris sur les pratiques et techniques mises en évidence à travers la parcelle visitée.

Tableau n°18 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Roumtenga

Les ayant droit	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité villageoise	2	1	0	0	3	Bonne participation
Représentant STE	0	2	1	0	3	
Représentant OSC	1	0	1	0	2	
Représentant OCB	2	0	10	9	21	
Membres OCB Zemstaaba du village de Roumtenga	0	0	10	23	33	
APEDR	2	0	5	1	8	
Total	7	3	27	33	70	

A.4.10 Réalisation des visites commentée légumineuse (niébé)

Le 11 septembre 2024, APEDR a organisé une visite commentée pour constater de visu l'avancement de la saison hivernale à Boura sur des parcelles de démonstration exploitées par des producteurs ayant été capacités sur les techniques de production et l'utilisation de fertilisants écologique tel que le compost solide, liquide, sur la production et l'utilisation des bio répulsifs fait à base d'ingrédients locale et de la semence améliorée du Sorgho et du Niébé en début de la campagne humide 2024-2025.

Lors de cette journée, les participants ont pu constater de visu l'avancement remarquable des cultures sur une parcelle de démonstration mise en place en début de cette campagne pour la vulgarisation des techniques et pratiques agricoles durables appliquée à la production de la semence améliorée de Niébé variété komcalé. L'initiative vise à renforcer l'autonomie des communautés locales et à promouvoir des pratiques agricoles adaptés aux changements climatiques et respectueuses de l'environnement. L'objectif était de vulgariser les techniques et pratiques agro écologique appliqués à la culture du niébé produit sur une parcelle de

démonstration en vue de favoriser son adoption par les producteurs et en particulier les membres d'OCB bénéficiaires du projet

La visite a permis de sensibiliser 70 participants, notamment les autorités locales, les services techniques, les organisations partenaires les représentant d'OCB des villages environnants et les producteurs eux-mêmes, sur les avantages liés à l'adoption des pratiques agroécologiques dans les exploitations agricoles de haute terre, un moyen pour eux de lutter efficacement contre la pauvreté et d'assurer la sécurité alimentaire. Tous ont apprécié l'initiative et ont confié avoir beaucoup appris sur les pratiques et techniques mises en évidence à travers la parcelle visitée.

Tableau n°19 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Boura

Les ayant droit	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité villageoise	0	3	0	0	3	Bonne participation
Représentant STE	0	2	1	0	3	
Représentant OSC	1	0	1	0	2	
Représentant OCB	2	0	10	9	21	
Membres OCB Sougrenooma du village de Boura	0	0	9	13	22	
Autres ressortissants de Boura	0	0	5	6	11	
APEDR	2	0	5	1	8	
Total	5	5	31	29	70	



commenté sur niébé à Boura

Photo n° 56 et 57 : Illustration sur visite

A.4.11. Formation sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal ;

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, une session de formation des membres de 5 OCB maraichères a été organisé par APEDR courant le 06 et le 07 juin 2024 dans le site maraicher du village de Tindila, commune de Yako. Assuré par l'équipe technique de APEDR, cette formation a connu la participation de 30 représentants de cinq (5) nouvelles OCB de la zone d'intervention. L'objectif de cette formation était de renforcer les capacités des membres d'OCB sur la production maraichère (particulièrement l'oignon hivernal) en respectant les règles de l'agriculture biologique et de l'agro écologie. Les travaux menés courant cette session ont porté sur des communications faisant cas de la planification des activités de production maraichère et des techniques de recherche du marché, des itinéraires techniques de production d'oignon pendant les deux saisons, des techniques et normes de production biologique de l'oignon et sur les techniques de production-utilisation des bio pesticides pour les traitements phytosanitaires en maraichage. Dans le but de s'assurer de la bonne maitrise des techniques apprises lors des présentations, des travaux pratiques ont été réalisés au profit des participants. Il s'agissait des travaux sur la préparation du lit de semis (planche) de la pépinière, sur la préparation des planches de repiquage d'oignon et sur le repiquage des plants d'oignon. Le tableau suivant présente la situation des participants de cette formation.

Tableau n°20 : Situation des participants de la formation du 06 et le 07 juin 2024

Village	Nom OCB	Situation des membres OCB participants				
		Nombre d'homme		Nombre de femme		Total
		<35 ans	>35 ans	<35 ans	>35 ans	
Tindila	Songrenoma	0	0	8	6	14
Noussou	Nongtaaba	1	0	2	1	4
Ladre	Wende panga	0	0	4		4
Koala	songrelapanga	0	0	2	2	4
Kolbila	Songrelapanga	0	0	3	1	4
Personnel APEDR		0	3	0	2	5
TOTAL	5	1	3	19	12	35



Photo n° 58 et 59 : Aperçu sur les travaux entreprise par les participants lors de la formation sur des membres d'OCB sur l'itinéraire technique de la production de l'oignon hivernal.

A.4.12 Mise en place des parcelles de démonstration maraichère

De même que l'activité A.4.8, des outils de vulgarisation sur les techniques de production de l'oignon hivernal ont été également mise en place courant le trimestre T2 par l'équipe APEDR. Réalisés dans les sites maraichers de trois (3) villages dont Noussou, Tindila et Koala, ces outils mise en place sont des exploitations agricoles model (EAM) de 625m² chacune abritant 34 planches surélevé de 10,5m (10,5m X 1m) chacune pour la production de l'oignon hivernal, variété PREMA 178.



Photo n° 60 : Aperçu sur l'évolution de la pépinière d'oignon hivernal mise en place pour la conduite de l'EAM sur le site maraîcher de Tindila

Neuf (09) sorties de suivi de l'évolution des activités d'entretiens des Exploitations Agricole Model de l'oignon hivernal ont été réalisées courant le trimestre T3. Effectué sur trois (3) EAM situé dans 3 sites maraîchers de 3 villages (Tindila, Koala et Noussou) de la zone de APEDR, les activités suivies ont porté sur le sarclage, les amendements, les traitements phytosanitaire et les désherbages de ces outils de vulgarisation. Ces suivis ont permis de constater quelque perte de plants en pépinière à Koala et Noussou dû à la non maîtrise de la gestion des plants en pépinière (excès d'eau d'arrosage). Par ailleurs, les plants d'oignon après repiquage présentent une bonne physionomie grâce aux travaux d'entretien régulier réalisés par les exploitants. Ces travaux sont entre autres les amendées organiques, les traitements phyto bio et les sarclages appliqués sur les planches.



Photo n° 61 et 62 : Aperçu sur les plants d'oignon hivernal produits sur l'EAM de Noussou et sur l'EAM de Tindila

A.4.13 Réalisation des visites commentée maraîchère (Oignon hivernal)

Le 17 septembre 2024, APEDR a organisé une visite commentée sur la ferme agroécologique de Tindila pour s'imprégner de l'avancement de la production écologique de l'oignon hivernal. C'est l'une des fermes agroécologiques exploitées par les Organisations Communautaires de Base (OCB) accompagnées par APEDR avec l'appui de ses partenaires.

Cette immersion a permis aux participants d'avoir un aperçu sur la production d'oignon réalisée par les productrices sur une Exploitation Agricole Model (EAM) de l'oignon hivernal. Ce fut aussi une belle opportunité pour les productrices de partager avec les ayant droit, leurs expériences dans le maraichage et plus précisément sur la production écologique de l'oignon en saison pluvieuse.

Au total 60 participants composés d'autorités locales, les services techniques, les organisations de la société civile, les représentant d'OCB des villages environnants et les exploitants du site eux-mêmes ont pris part à cette activité. Ces derniers ont réalisé que l'utilisation de fertilisants organiques, associée à la variété d'oignon (la 'Préma 178'), a démontré son efficacité pour augmenter la productivité tout en préservant l'environnement.

L'objectif était de promouvoir la production de l'oignon hivernal, la réduction de la pauvreté, la création d'emplois verts, et l'augmentation des revenus des producteurs locaux.

Tableau n°21 : Situation des participants à la visite commentée réalisée dans le village de Tindila

Les ayant droit	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité villageoise	3	0	0	0	3	Bonne participation
Représentant STE	1	2	0	0	3	
Représentant OSC	1	1	0	0	2	
Représentant OCB	0	1	8	5	14	
Membres OCB Nateegwendé du village de Tindila	2	1	12	15	30	
APEDR	2	0	6	0	8	
Total	9	5	26	20	60	



Photo n° 63 et 64 : Illustration sur les

présentations et échanges sur lors de la visite commentée sur l'oignon hivernal à Tindila.

A.4.14. Construction d'un Grenier Traditionnel Amélioré (GTA) pour le stockage et conservation des produits agro écologique. (Non réalisée)

A.4.15. Sensibiliser les membres d'OCB sur les avantages liés à gestion des ressources naturelles par la mise en pratiques des techniques de récupération des sols ; A.4.16. Recenser les producteurs membres d'OCB intéressé par les travaux de récupérations des sols dégradés et A.4.17 Appuyer les membres d'OCB a la mise pratique des techniques de récupérations des terres dégradées

Pour le compte de cette activité, l'équipe terrain de APEDR a organisé courant le trimestre T3, 06 sorties de suivis de la mise en pratique des techniques de récupérations des sols et de l'évolution de la production sur ces parcelles récupérées. Réalisées auprès des membres de 06 OCB de la zone APEDR, ces sorties ont permis à l'équipe d'appuyer techniquement les bénéficiaires dans la gestion et entretien des cultures sur les parcelles récupérées et d'établir la situation des spéculations produites sur ces parcelles zaï et demi-lunes.

Tableau n°22: situation des réalisations demi-lunes, zaï et de cordons pierreux par les membres d'OCB.

Village	Nom de l'OCB	Nombre membre ayant appliquée des Techniques de CES/DRS					Superficie de réalisation des Techniques de CES/DRS (m2)			
		Homme		Femme		T	C P	Zaï	De mi- lun e	Tot al
		< 3 5	> 35	< 35	> 35					
Roumtenga	Nabonswende	0	4	9	11	24	0	5600	3800	9400
Gobila	Tikwende	0	0	10	9	19	0	0	0	0
Boura	Sougrenooma	0	0	17	13	30	0	5500	0	5500
Baskare	Nabonswende	0	0	21	20	41	0	3400	1300	4700
Rallo	Relwende	0	0	10	15	25	0	5900	1100	7000
Saria	Nateegwende	0	0	18	15	33	0	7300	0	7300
Total	06	0	4	85	83	172	0	27700	6200	33900

Commentaire : Au total 3,39 ha ont été récupérer par 172 membres de 06 OCB dont 2,77 ha récupérer par les techniques de zai et 0,62 ha récupérer par les techniques de demi-lune.



Photo n° 65 : Aperçu sur les plants de sorgho produits sur une parcelle récupérés par le zaï par un des membres de l'OCB Nabonswende de Boura

Activités de routine

- Suivi de la production maraichère, campagne sèche 2023-2024

Dans le but d'accompagner les OCB (nouvelles et anciennes) dans la production maraichère, des activités d'appui-conseils et technique ont été réalisés par l'équipe projet au profit des membres d'OCB courant le trimestre T1. À cet effet, des séances de renforcement de capacités des producteurs maraichers sur l'entretien des cultures, la récolte et la gestion post-récolte des spéculations telles que l'oignon (bulbe, feuille), l'aubergine, l'oseille, la tomate et sur la conservation de l'oignon bulbe ont été réalisés. Ces travaux ont été effectués sur 10 sites maraichers exploités par 10 OCB maraichères dont 06 nouvelles OCB et 04 anciennes OCB courant la campagne sèche 2023-2024. Le tableau suivant fait la synthèse de la production maraichère réalisé sur ces sites.

Tableau n 23: Situation de la production maraichère (Nouvelle OCB)

Village	Nom OCB	Nombre de membre (femmes)			Superficie exploitée (m2)		Production d'oignon			Autre spéculation produite	Observation
							Semence		Superficie emblavée		
		<35	>35	Total	Parcelaire	Total	Variété	Qt (g)	(m2)		
Tindila	Nateegwende	20	16	36	197	7092	Violet de galmi	2275	6500	Choux ; Aubergine ; Piment ; laitue	Entretien/Récolte de la production en cour
Noussou	Nongtaaba	8	8	16	260	4166	Violet de galmi	1050	3000	piment, aubergine locale et amélioré ;	Entretien/Récolte de la production en cour

Nambegh ya	Nongtaab a	18	17	35	230	805 0	Violet de galmi	2345	6700	Oseille, piment, aubergine locale et amélioré	Entretien/Réc olte de la production en cour
Ladre	Wendpan ga	10	08	18	70	126 0	Violet de galmi	350	1000	Aubergine locale et amélioré, oseille.	Entretien/Réc olte de la production en cour
Kolbila	Songre lapanga	8	7	15	197	295 0	Violet de galmi	1032 ,5	2950	-	Entretien/Réc olte de la production en cour
Songnaab a	Panglawe nde	14	18	32	50	160 0	Violet de galmi	367, 5	1050	Piment ; Aubergine locale et amélioré,	Entretien/Réc olte de la production en cour
Total	06	78	74	152	1004	251 18		7420	21200		

Résultat attient : Pour le compte de cette campagne sèche, 152 membres (78 femmes et 74 jeunes femmes) de 06 nouvelles OCB ont emblavée sur 2,12/2,51 ha de superficie, 7,42 Kg de semence d'oignon acheté sous fond propre de ces OCB en raison de 3,5 Kg de semence à l'hectare. Les 0,39/2,51 ha de cette superficie ont été utilisés pour la production d'autres spéculations maraichère que sont le chou, l'aubergine locale et amélioré, le piment, la laitue et l'oseille. Les activités menés sur ces site en cette fin de trimestre concerne les travaux d'entretien des plants de légume, la récolte et gestions post-récolte de l'oignon bulbe et feuille.




Photo 65 et 66 : Aperçu sur la production d'oignon et de la Tomate ecole (Phase végétatif) sur le site de l'OCB Wendpanga de Ladre en mise Février 2024

Tableau n 24: Situation de la production maraichère (Ancienne OCB/SCOOPS)

Village	Nom OCB	Nombre de membre	Superficie exploitée (m2)	Production d'oignon		Autre spéculation produite	Observation
				Semence	Superficie		

									emblav ée		
		<35	>35	To tal	Par cell air e	Tot al	Variété	Qt (g)	(m2)		
Ladre	Nabon swende	17	8	25	275	687 5	Violet de galmi	174 9	5300	Aubergine locale et amélioré, oseille.	Entretien/Réc olte de la production en cour
Songn aaba	Wendt ongo	18	22	40	400	160 00	Violet de galmi	313 5	9500	Aubergine locale ; laitue ; piment	Entretien/Réc olte de la production en cour
Songn aaba	Radner e	15	9	24	320	768 0	Violet de galmi	184 8	5600	Niébé feuille ; aubergine locale ; piment	Entretien/Réc olte de la production en cour
Gollo	Nayine re	8	17	25	117	292 5	Violet de galmi	561	1700	Aubergine locale ; piment ; épinard	Entretien/Réc olte de la production en cour
Total	04	58	56	11 4	111 2	334 80	0	729 3	22100		

Résultat attient : Pour le compte de cette campagne sèche, 114 membres (58 femmes et 56 jeunes femmes) de 04 anciennes OCB ont emblavée sur 2,21/3,34 ha de superficie, 7,29Kg de semence d'oignon acheté sous fond propre de ces OCB en raison de 3,30Kg de semence à l'hectare. Les 1,13/3,34 ha de cette superficie a été utilisés pour la production d'autres spéculations maraichères que sont le Niébé feuille,

l'aubergine locale et améliorée, le piment, la laitue et l'épinard. Les activités menées sur ces sites en cette fin de trimestre concernent les travaux d'entretien des plants de légume, la récolte et gestions post-récolte de l'oignon bulbe et feuille.



Photo 67 et 68 : Aperçu sur l'entretien des plants d'oignon par les membres de l'OCB Nabonswende de Ladre et sur les plants d'oignon en stade végétatif de l'OCB Wendtongo de Songnaba

- Evaluation de la production d'oignon réalisés par les membres d'OCB maraichères courant la campagne sèche 2023-2024)

Cette activité a été initié par l'équipe APEDR courant ce trimestre dans le but d'établir une situation des rendements des productions d'oignon réalisées par les membres d'OCB/SCOOPS maraichères courant la campagne sèche 2023-2024. Les tableaux suivants font le bilan de l'évaluation de la production d'oignon réalisés d'une part par les membres de six (06) nouvelles OCB/SCOOPS et d'autre part par les membres de quatre (04) anciennes OCB/SCOOPS.

Tableau n°25 : Situation de la production d'oignon, campagne sèche 2023-2024, (Nouvelle OCB)

Village	Nom OCB	Nbr d'exploitants (femme)			Production d'oignon				
					Semence		Superficie (ha)	Qt (t)	Rend(t/ha)
		<35	>35	Total	Variété	Qt (g)			
Tindila	Nateegwende	20	16	36	Violet de galmi	2275	0,65	13,98	21,50
Noussou	Nongtaaba	8	8	16	Violet de galmi	1050	0,3	6,24	20,8
Nambeghya	Nongtaaba	18	17	35	Violet de galmi	2345	0,67	14,28	21,31
Ladre	Wendpanga	10	08	18	Violet de galmi	350	0,1	2,17	21,7
Kolbila	Songrelapanga	8	7	15	Violet de galmi	1032,5	0,3	6,23	20,76
Songnaaba	Panglawende	14	18	32	Violet de galmi	367,5	0,1	2,16	21,6
Total	06	78	74	152		7420	2,12	45,05	21,25

Commentaire : Au total, 45,05 tonnes d'oignon ont été produite par 152 membres composés de 78 femmes et 74 jeunes femmes de 06 OCB/SCOOPS. Le rendement de production est de 21,25 t/ha.



Photo n° 69 et 70: image illustrative des nouveaux sites maraichers

Tableau n° 26: Situation de la production d'oignon, campagne sèche 2023-2024, (Ancienne OCB)

Village	Nom OCB	Nbr d'exploitants (femme)			Production d'oignon				
					Semence		Superficie (ha)	Qt (t)	Rend (t/ha)
		<35	>35	Total	Variété	Qt (g)			
Ladre	Nabonswen de	17	8	25	Violet galmi de	1749	0,53	11,5	21,7
Songnaaba	Wendtongo	18	22	40	Violet galmi de	3135	0,95	20,2	21,26
Songnaaba	Radnere	15	9	24	Violet galmi de	1848	0,56	12,2	21,78
Gollo	Nayinere	8	17	25	Violet galmi de	561	0,17	3,63	21,35
Total	04	58	56	114	NA	7293	2,21	47,53	21,50

Commentaire : Sur les anciens sites maraichers, 47,53 tonnes d'oignon ont été produites par 114 membres composés de 58 femmes et 56 jeunes femmes de 04 OCB/SCOOPS. Le rendement de cette production est de 21,50 t/ha.

- Suivi des activités de production maraîchère des SCOOPS (campagne agricole 2023-2024)

Courant le trimestre T2, l'équipe projet de APEDR a initié des sorties de suivi des activités maraîchère réalisés par les OCB/SCOOPS pour le compte de la campagne humide 2023-2024. Menés dans 05 sites maraichers de 05 OCB/SCOOPS situés dans 05 villages de la zone d'intervention, ces suivis ont permis à l'équipe de renforcer les capacités techniques des exploitants sur l'IT de production de diverses spéculations maraîchères et d'établir la situation de la production maraîchère entamée par les exploitants.

Tableau n°27 : Situation de la production maraîchère (Nouvelles OCB/SCOOPS)

Village	Nom OCB	Nombre de membre (ayant débuté la production)			Superficie exploitée (m2)		Production d'oignon			Autre spéculation produite	Observation
							Semence		Superficie emblavée		
		<35	>35	Total	Parcellaire	Total	Variété	Qt (g)	(m²)		
Nambeghya	Nongtaaba	18	17	35	50	1750	PREMA 178	800	2000	Oignon feuille, laitue, aubergine, tomate, piment	En pépinière
Noussou	nongtaaba	06	10	16	100	1600	PREMA 178	950	2375	Oseille, aubergine, gombo, piment	En pépinière
2	2	24	27	51	150	3350		1750	4375		

Commentaire : Au total, 0,43ha de superficie est susceptible d'être emblavés par diverse spéculation tel que l'oignon, Oseille, Oignon feuille, aubergine, gombo, piment etc. le nombre d'exploitant est de 51 membres de 2 OCB/SCOOPS.

Tableau n°28 : Situation de la production maraîchère (Ancienne OCB/SCOOPS)

Village	Nom OCB	Nombre de membre (ayant débuté la production)			Superficie exploitée (m2)		Production d'oignon			Autre spéculation produite	Observation
							Semence		Superficie emblavée		
		<35	>35	Total	Parcelle	Total	Variété	Qt (g)	(m²)		
Ladre	Nabonswendé	15	10	25	400	1000	PREMA 78	950	2375	Oseille, aubergine, gombo, piment	En pépinière, repiquage
Songnaaba	Radnere	15	12	27	370,3	1000	PREMA 78	800	2000	Aubergine, le piment, la tomate, la laitue, le chou, l'oseille	En pépinière, repiquage
Gollo	nayinere	17	10	27	370,3	1000	PREMA 78	1000	2500	Oseille, aubergine, gombo, piment	En pépinière, repiquage
03	03	47	32	79	1140,6	3000	NA	2750	6875	NA	

Commentaire : Pour le compte de anciennes OCB/SCOOPS, 0,68 ha de superficie est susceptible d'être emblavés par diverse spéculation tel que l'oignon, l'aubergine, le piment, la tomate, la laitue, le chou, l'oseille etc. le nombre d'exploitant est de 79 membres de 03 OCB/SCOOPS.

- Evaluation de la production maraichère (Campagne agricole 2023-2024)

Tableau n°29: Situation de la production maraichère (Nouvelles OCB/SCOOPS)

Nom du village	Nom de SCOOPS	Nbr de membre					Filière	Superficie (ha)	Production (t)	Rendement (t/ha)
		Homme		Femme		T				
		<35	>35	<35	>35					
Nongtaaba	Nongtaaba	00	00	18	17	35	Oignon	0,2	4,36	21,8
Nongtaaba	Nongtaaba	00	00	06	10	16	Oignon	0,23	4,7541	20,67
Total	02	00	00	14	27	51	NA	0,43	9,11	21,19

Commentaire : L'évaluation de la production d'oignon hivernale réalisée par les 51 membres des deux nouvelles OCB présente 9,11 tonnes d'oignon produits sur 0,43 ha. Le rendement de cette production est de 21,10 t/ha.

Tableau n°30: Situation de la production maraichère (Ancienne OCB/SCOOPS)

n du age	Nom de SCOOPS	Nbr de membre					Filière	Superficie (ha)	Production (t)	Rend (t/ha)
		Homme		Femme		T				
		<35	>35	<35	>35					
re	Nabonswende	00	00	15	10	25	Oignon	0,24	5,26	21
gnaaba	Radnere	00	00	15	12	27	Oignon	0,2	4,33	21
lo	Nayinere	00	00	17	10	27	Oignon	0,25	5,37	21
Total	03	00	00	47	32	79	NA	0,69	14,98	21

Commentaire : L'évaluation de la production d'oignon hivernale réalisée par les 79 membres des trois anciennes OCB présente 14,98 tonnes d'oignon produits sur 0,69 ha. Le rendement de cette production est de 21,70 t/ha.

- Suivi de la production maraichère, campagne sèche 2024-2025

Courant le trimestre T4, l'équipe projet de APEDR a initié des sorties de suivi des activités maraichères réalisées par les OCB/SCOOPS maraichères pour le compte de la campagne sèche 2024-2025. Menés dans 10 sites maraichers de 10 OCB/SCOOPS situés dans 09 villages de la zone d'intervention, ces suivis ont permis à l'équipe de renforcer les capacités techniques des exploitants sur l'IT de production de diverses spéculations maraichères et d'établir la situation de la production maraichère entamée par ces derniers.

Tableau n°31: situation des activités maraichère

Village	Nom de l'OCB	Nombre membre Total			Nombre membre ayant produit			Superficie (m²)		Spéculation produite
		Femme		T	Femme		T	Total du site	Emblavée	
		< 35	> 35		< 35	> 35				
Kolbila	Songrelapanga	13	20	33	13	20	33	10000	6730	Oignon

Koalla	Songrelapan ga	8	12	20	8	12	20	7500	3200	Oigno n
Noussou	Nongtaba	05	12	17	05	12	17	1000 0	5900	Oigno n
Songnaaba 2	Radninre	19	07	26	19	07	26	1000 0	8200	Oigno n
Golo	Nayinre	17	08	25	17	08	25	1000 0	3500	Oigno n
Ladre	Nabonswen de	12	13	25	12	13	25	1000 0	2850	Oigno n
	Wendpanga	13	11	24	13	11	24	7500	4800	Oigno n
Tindila	Nateegwend e	16	14	30	16	14	30	2000 0	9750	Oigno n
Songnaaba 1	Wentongo	18	17	35	18	17	35	1000 0	3650	Oigno n
Nambeghy a	Nongtaba	13	20	33	13	20	33	1000 0	4500	Oigno n
Total	10	13 4	13 4	26 8	13 4	13 4	26 8	1050 00	5308 0	NA

Commentaire : Au total 268 membres de 10 OCB dans 09 villages d'intervention du projet Ont déjà commencer les activités de maraichers. La production écologique d'oignon est réalisée sur 5,30 ha de superficie.



Photo n°71 et 72 : Aperçu de la pépinière d'oignon de l'OCB Nateegwende à ladre et des planches confectionnées sur le site maraicher de l'OCB Nayinere de Gollo

Résultats 5 : Les ressources naturelles et la biodiversité dans l'écosystème agricole sont protégées par les ménages ruraux

A.5.1. Organiser des ateliers de bilan périodique de la mise en œuvre du programme sur le terrain

La date du 14 Décembre 2024 a été marquée par la réalisation de l'atelier bilan annuel de la mise en œuvre des activités du projet mise en œuvre par APEDR en partenariat avec l'ONG SOLIDAGRO. Effectué dans la salle de la maison des jeunes de Yako, cet atelier a été réalisé en présence de 123 personnes composé de représentants des OCB bénéficiaires du projet, les collectivités territoriales tel que le Haut-commissariat du Passoré, la mairie, les autorités coutumières de la commune de Yako, les services techniques déconcentrés de l'état (agriculture, élevage et environnement) et les représentants des organisations de la société civiles. En effet, cet atelier avait pour objectif de présenter le bilan de la mise en œuvre des activités du projet courant l'année 2022 à 2024 aux autorités locales de la zone en présence des OCB bénéficiaires afin de recueillir leurs appréciations et de susciter leurs implications pour la réussite du projet. De ce fait, les travaux réalisés dans la journée ont porté sur une présentation du projet, ses objectifs escomptés, les activités réalisés au cours de la période 2022 – 2024, les acquis et les expériences de mise en œuvre des activités aux participants. Ces présentations ont suscité des interactions de la part des participants. Ainsi, les avis, des suggestion et recommandation formulés à cet effet par les participants ont été recueillie.

L'interaction des différentes OCB étaient focaliser sur les difficultés rencontrées dans le processus d'établissement de la carte professionnelle agricole (manque de matière première pour la conception des cartes). L'implication des propriétaires terrain dans la mise en œuvre des activités de récupération des terres dégradés pour assurer une exploitation la pérennisation des parcelles ; La prise en compte de tous les OCB pour l'appui conseils en production des bio fertilisant.

Les représentants d'OSC souhaitent être impliquées dans la mise en œuvre des activités au besoins et demande plus d'engagement des équipes de mise en œuvre du projet dans la conduite des activités d'appuis conseils technique et de renforcement de capacité des bénéficiaires.

Le service technique demande le renforcement de la résilience des OCB par la création d'actifs productifs résilients ; la multiplication des activités de suivi sur le terrain afin d'avoir un suivi rapproché sur les activités développées, l'amélioration des compétences professionnelle du personnel de APEDR de façons pérennante ; la prise en compte des services départemental dans le processus du panification et de mise en œuvre des activités en lien avec l'environnement et l'agriculture ainsi que la prise en compte des services départementaux dans le système de suivi des travaux ; la prise en compte des nouvelles thématiques du changement climatique lors des différentes session de formation des OCB. Les représentants des collectivités territoriales suggèrent la prise en comptes des responsables des collectivités territoriales dans l'accomplissement des activités terrain et plus précisément sur les actions et/ou activités en lien avec le domaine foncier.

Tableau n°32: Situation des participants à l'atelier bilan annuel

Participants	Homme		Femme		Total	Observation
	<35	>35	<35	>35		
Autorité administrative	2				2	RAS
Autorité coutumière	2				2	
Représentant STE	1	2			3	
Représentant OSC	1	1		2	4	
Représentant OCB	2		32	68	102	
APEDR	3	3	2	2	10	
Total	11	6	34	72	123	



Photo n°73 et 74 : Illustration sur la conduite de l'atelier bilan annuel dans la salle de la maison des jeunes de Yako

4. Etat des dépenses

Pour cette année 2024, les dépenses s'élèvent à quatre-vingt-sept millions trois cent-cinquante-trois mille cent-vingt-cinq (87 353 125) francs CFA soit :

- Quatre millions dix-huit mille neuf cent trente-sept (**4 018 937**) francs CFA en trimestre T1 ;
- Trente millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-treize (30 957 873) francs CFA en trimestre T2 ;
- Vingt-deux millions dix-huit mille trois cent quarante-quatre (22 018 344) francs CFA en trimestre T3 ;
- Trente million trois-cent cinquante-sept mille neuf-cent soixante-onze (30 357 971) francs CFA en trimestre T4.

5. Apprentissages et changements adoptes

- Amélioration du revenu de production par la réalisation des ventes groupée par les membres d'OCB wendpanga de Ladre, Nateegwende de Tindila, Nongtaaba de Noussou ;
- Alimentation régulière des comptes par l'OCB Nongtaaba de Nambeghya.
- Etablissement d'un plan de développement villageois par la communauté de Saria ;
- Réalisation de rencontres de prise de contact avec les agents de la direction provinciale de l'agriculture du Passoré par les responsables de 07 OCB bénéficiaires du projet ;

- Réalisation des ventes groupé par 55 membres de trois OCB maraichères
- Réalisation des rencontres de prise de contact avec les agents de la direction provinciale de l'agriculture du Passoré et demandes d'appuis conseil et technique réalisé par les responsables de 30 OCB bénéficiaires du projet ;

6. Difficultés rencontrées

Volet transformation

- Cherté des matières première (grain de néré, maïs) ;
- Les méventes du Soumbala, du couscous et farine de maïs ;

Volet agriculture

- Début tardive de la campagne pluvieuse ;
- Jaunissement de feuilles et pourriture de bulbe d'oignon constaté sur quelques planches du site Nambeghya en fin février et début Mars causée par la non maitrise des taux d'arrosage par les productrices;



Photo n°75 et 76 : Aperçu sur le Jaunissement de feuilles d'oignon sur le site Nambeghya

7. Perspective

Principaux axes et typologie des activités à mener en 2025

Pour l'indicateur en lien avec la diversité Alimentaire au niveau du Ménage :

- Suivis et des sensibilisations sur la diversité alimentaire sur la consommation des aliments comme la viande/volaille/ foies/ abats, œuf, poisson, produits laitiers ;

Pour l'indicateur en lien avec le taux de participation des OCB accompagnés à la vie publique de leur commune :

- Formation des OCB sur la veille citoyenne et à jouer leur rôle de veille citoyenne

- Sensibiliser les OCB à mener des actions citoyennes comme l'organisation de journée de salubrité, reboisement ;
- Sensibiliser les OCB à s'impliquer dans les activités organisées par la commune
- Amener les coopératives à se faire connaître au niveau des autorités aussi bien locales villageoises que communales et préfectorales ;
- Amener la coopérative à discuter du développement en leur sein et définir quel peut être leur rôle en tant que coopérative pour leurs membres et pour les autres personnes du village ;

Pour l'indicateur en lien avec le taux d'OCB ayant un profil institutionnel :

- Maintenir les sensibilisations sur la collaboration avec les autorités, les ventes et achat groupé, la tenue des AG et autre ;
- Faire le suivi de l'application des formations déjà élaborées sur la gestion d'une société coopérative surtout au niveau de la gestion financière ;
- Mise en relation avec des IMF pour faciliter l'accès au crédit bancaire ;

Pour l'indicateur en lien avec le taux d'OCB accompagnées ayant un profil d'Empowerment :

- Sensibilisation sur la gestion concertée des ressources du ménage ;
- Sensibilisation sur l'octroi des facteurs de production à la femme (terres, intrant, matériel etc.) ;
- Renforcer et Inciter les femmes à aller vers les institutions de microfinances ;
- Faire le suivi de l'application des renforcements des capacités au sein des OCB ;

Pour l'indicateur en lien avec les taux d'OCB ayant formulé une demande d'appui formelle aux services techniques pour les accompagner dans la conduite de leurs activités et sur les demandes honorées par les services techniques :

- Accompagner toutes les OCB à élaborer un programme d'activités annuelle ;
- Identifier les besoins en accompagnement de ses OCB par les Services techniques ;
- Les accompagner à aller vers les services techniques pour demander leur appui ;

Pour l'indicateur en lien avec la progression du nombre de contrats équitables passés entre les producteurs et acheteurs et garantissant un prix minimum et avec la progression des quantités de produits transformés commercialisés sur le marché local et national :

- Mettre en relation les OCB/Unité de transformation avec des IMF pour faciliter l'accès au crédit bancaire ;
- Organisation de foire des produit locaux ;
- Organisation de voyage d'échanges entre transformatrices ;
- Renforcement de capacité des OCB/Unité de transformation sur le marketing
- Accompagner les OCB/Unité de transformation à disposer d'un numéro IFU

Pour l'indicateur en lien avec le taux des communes ayant réalisé au moins 3 actions sur les politiques ou pratiques favorables à la promotion de l'agroécologie et avec celui du niveau ou degré d'appréciation des directions et mairies par rapport aux services rendus par le programme :

- Former les membres des conseils communaux sur l'ABDH ;

- Suivre l'application de la formation sur l'ABDH des membres des conseils communaux pour jouer pleinement leur rôle de débiteur d'obligation à l'endroit des détenteurs de droit.

Pour l'indicateur en lien avec le taux de producteurs des OCB accompagnées utilisant au moins 2 pratiques agroécologiques sur au moins 1 hectare de leurs productions agricoles pour les hommes et au moins 0,25 hectare pour les femmes, avec celui du taux de producteurs des OCB accompagnées ayant acquis des biens matériels grâce aux économies réalisées sur la base des pratiques agroécologiques et avec celui du taux des OCB accompagnées disposant de carte professionnelle d'agriculteur :

- Formation sur les techniques de production agroécologique : suivi et consolidation des formations reçues, appui conseil et vérification de l'application des formations reçues. (Fertilisants, aménagement des terres, bio répulsifs, ...) ;
- Suivi du fonctionnement des périmètres maraichers : mettre en place des outils de suivi de leur évolution aussi bien en termes de production qu'en terme de durabilité post projet ;
- Maintenir les sensibilisations des propriétaires terrain pour l'octroi de la terre aux OCB pour la production agro écologique ;
- Rencontrer ou organiser un atelier avec la CRA pour voir l'état d'avancement de la libération des cartes professionnels d'agriculteur.

**ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE
DE L'UNITE DE FABRICATION DE FERTILISANT
ORGANIQUE A GODIN/YAKO**



Août 202

CONTEXTE

L'OCB Songtaaba des déplacés et hôtes de Godin est une Organisation composée de 36 membres toutes des femmes (femmes PDI et femmes des ménages hôte du village de Godin). Cette organisation a été ciblée par APEDR au vu de son dynamisme dans la réalisation des AGR tel que des prestations de services agricoles au profit des particuliers, la collecte et transformation, vente des PFNL (le karité, néré) et du fait que les membres PDI de cette organisation font partie des personnes accueillies par APEDR en 2022 sous l'insécurité.

L'OCB est bénéficiaire du projet mis en œuvre par APEDR en collaboration avec SOLIDAGRO dans la commune de Yako pour la période de 2022 à 2026. Les activités bénéficiées par l'OCB dans ce cadre sont des domaines suivants :

- Agricole (formation et appui à la mise en pratique des techniques agro écologiques tel que la production et utilisation des bio fertilisants, Bio répulsif, les pratiques respectueuses de l'environnement, la récupération des terres dégradées etc, production maraîchère et céréalière) ;
- Organisationnel (Appui à la formalisation de l'OCB à l'acte uniforme OHADA, appui à l'établissement des cartes professionnelles des membres, le réseautage, le marketing, la gestion administrative et comptabilité simplifiée, etc)
- Renforcement de capacité sur la production du compost bio ;
- Formation et appui à la construction de F3PA ;

Ces actions et activités menés ont contribué à améliorer le fonctionnement de l'OCB sur plusieurs plans.

- Organisationnelle : suite aux activités de sensibilisation des membres de l'OCB sur l'acte uniforme OHADA réalisé par APEDR, l'OCB a entrepris les démarches pour se mettre en conformité à cet acte universelle.
- Mobilisation des ressources : des cotisations régulières sont réalisées par les membres de l'OCB pour l'alimentation de leur compte ouvert dans un IMF et pour l'organisation des achats groupés des produits agricole pour les AGR. Il s'agit de l'achat de l'arachide pour la fabrication des biscuits de pâte d'arachide, des produits PFNL tel que le néré pour le soumbala, des semences de céréale et de légumineuse pour la production agricole réalisé dans les champs individuels.
- Production agricole : Dans le but de subvenir aux besoins alimentaires de leurs ménages, les membres de l'OCB met en œuvre des activités agricole afin d'améliorer leurs revenus de production. Ainsi, des productions du sorgho, niébé et de l'arachide sont réalisées sur des parcelles individuelle des membres de l'OCB. Notons aussi que les actions de cette OCB ont favorisés les négociations des portions de terre auprès des propriétaires terriens du village pour la production agricole entreprises par les PDI membres de l'OCB. De plus, le site aménagé par APEDR courant la 1^{ère} phase de ce projet est exploité à grande échelle surtout par les membres PDI de l'OCB. Les travaux menés sur ce site sont la production maraichère en saison sèche, la production céréalière et de légumineuses réalisé en campagne pluvieuse.

Pour améliorer les rendements de leurs productions, les membres de cette OCB ont été capacité sur diverses techniques de fabrication de fertilisants organique tel que le compostage des débris végétaux, la fabrication du bokashi et la fabrication de micro-organisme réalisés par APEDR. La mise en pratique de ces techniques ont permis aux membres de l'OCB, surtout les membres PDI de réaliser une grande production du compost dont 0,5 tonnes de compost produit en 2022, 2,42 tonnes de compost en 2023 et 4 tonnes de compost en 2024, utilisé dans les champs individuel courant la campagne pluvieux 2022-2023, celle de 2023-2024 et celle de 2024-2025.

- Au vu de ce qui précède et dans le but de renforcer le potentiel de production du compost réalisé par cette OCB, APEDR en collaboration avec sont partenaire financier l'ONG SOLIDAGRO prévois mettre en place une unité de fabrication de fertilisants organique dans le site de Godin. L'objectif escompté par la mise en place de cette unité de production de fertilisants organique est de contribuer à la promotion de l'agro écologie, de subvenir aux besoins en intrants de production agricole et de favoriser la transition agro écologique dans la province du Passore/région du Nord à travers la mise à disposition de fertilisants organique aux acteurs de l'agro écologique.

ETUDE DE FAISABILITE

A l'issu d'un voyage d'étude effectué par une délégation des membres de l'OCB Songtaaba et du personnel de APEDR dans l'unité de fabrication de fertilisants organique de la SCOOPS Teeg-wende de Niessega, le sondage ou l'étude de faisabilité pour la mise en

place d'une telle unité dans la ferme de Godin au profit des membres de l'OCB Songtaaba des PDI et hôtes est la suivante :

➤ **Evaluation des besoins**

 Equipement /petit matériel

Pour la conduite des travaux de mise place de l'unité (aménagement des fosses fumières) et de production des fertilisants organique (collecte d'agréats, compostage, conditionnement du produit fini), les équipements requis sont :

Désignation	Unité	Quantité	Coût unitaire	Coût total
Charrette	ff	1	200000	200000
Brouette	ff	2	30000	60000
Pelle	ff	10	2500	25000
Pic-Pioche	ff	10	3000	30000
Râteau simple	ff	10	2500	25000
Fourche	ff	10	3000	30000
Faucille	ff	10	1000	10000
Arrosoir	ff	5	3000	15000
Machette	ff	5	2000	10000
Seau d'eau	ff	5	1500	7500

Paire de Gants (en cuire)	ff	10	1500	15000
Sac de conservation	ff	400	200	80000
Bâche noir	m	60	500	30000
Total				537500

Le coût estimal des équipements et petits matériels de l'unité est de : **Cinq-cents trente-sept mille cinq-cents (537500) fcfa**

Personnel

L'unité de fabrication des fertilisants organiques sera mise en place et géré par les membres de la SCOOPS Songtaaba des PDI et hôtes avec l'appuis de APEDR. L'OCB est constituée en majorité de jeunes car parmi les 36 membres, 25 sont des jeunes femmes. Les suivis et évaluation des activités réalisés par les membres de cette OCB en lien avec la production du compost courant les années précédentes ont permis d'identifier 10 jeunes femmes dynamique qui constitueront le personnel actif de l'unité. Pour garantir la bonne gestion de l'unité, un comité de gestion (COGES) de l'unité composé de 3 personnes de l'OCB sera mise en place avant le démarrage des travaux d'aménagement de l'unité et des activités de production de fertilisants. Les membres du comité de gestion de l'OCB assureront la gestion des ressource et fonds de l'unité.

➤ **Analyse de l'environnement**

Forces

L'unité sera implantée dans un site aménagé dont la superficie est d'un (1) hectare. Cet aménagement est composé d'une clôture, d'un forage à pompage solaire, de bassins et d'un magasin de stockage.

Pour les besoins d'agrégats de compostage, la commune de Yako et la localité de Godin en particulier regorgent de grande potentialité pouvant faciliter la disponibilité des agrégats de compost. Pour les besoins de la matière organique pour la fabrication du fertilisant organique, il faut noter que :

La végétation de la zone est essentiellement composée de savane arbustive et les espèces végétales les plus courantes sont les espèces exotiques (*Eucalyptus*, *sp.*, *Azadirachta indica*), les espèces locales (*Vitellaria paradoxa*, *Acacia albida*, *Bombax costatum*, *khaya senegalensis*, *Balanites aegyptiaca*, *Parkia biglobosa*). Les plantes herbacées se composent d'*andropogon gayanus*, de *loudetia togoensis* et de *pennisetum pedicelatum*.

De plus, la localité est une zone d'élevages de diverses chaînes de valeur tel que les bovins, les petits ruminants, la volaille et etc. Le type d'élevage récurrents dans cette localité est en priorité l'élevage sédentaire, pratiqué par la majorité des agropasteurs et dans la moindre mesure la transhumance. La déjection animale de cet élevage, surtout celle des bovins en pâture est collectée par des particuliers et revendue auprès des agriculteurs surtout les producteurs membres de l'OCB Songtaaba des PDI et hôtes et ceux des OCB maraîchères de la zone de APEDR pour le compostage. De plus, l'élevage de la zone garantit une disponibilité permanente de fumier dans les enclos que les éleveurs mettent en place pour la stabulation de leurs troupeaux.

Au-delà de ce qui précède, il faut noter que la commune de Yako est une zone à forte production agricole. En effet, plus de 80% de la population de la province sont des agriculteurs. Les filières produites dans la localité sont les céréales (sorgho, maïs, riz), les légumineuses (niébé, vanjoux), les oléagineux (sésame, arachide) et les produits du maraichage (oignon, tomate, piment, choux, aubergine, laitue, etc). Pour des besoins de fertilisant pour l'amendement des sols agricoles, les acteurs de ce domaine font recourir à des fertilisants organiques tels que le fumier, le compost, la déjection animale et à des fertilisants minéraux comme le NPK et l'Urée pour améliorer la productivité des sols dans leurs exploitations.

De plus, APEDR à travers ses interventions dans la province appuie et accompagne les producteurs et organisations paysannes dans la mise en œuvre des activités de développement communautaire. A cet effet, des ouvrages et aménagements agricoles ont été réalisés au profit des communautés. Il s'agit des sites de récupération des terres agricoles, des jardins nutritifs et des fermes agro écologiques. Les activités de production agricole réalisées sur ces sites aménagés nécessitent un grand besoin de fertilisants organiques qui d'ailleurs, les exploitants bénéficiaires de ces sites n'arrivent pas à produire en quantité suffisante.

Tenant compte de la mauvaise qualité des fertilisants organiques (fumier et compost non décomposé) mis sur le marché, le faible niveau de production de l'engrais organique et tenant compte également des objectifs de ce projet, la disponibilisation de l'engrais organique de qualité et à prix acceptable serait un moyen de soulager les producteurs et acteurs de l'agro écologie de la province dans leurs besoins de fertilisants.

Faiblesse

Au-delà de la nécessité de mise en place d'une unité pour répondre au grand besoin en fertilisants organique pour les travaux de restauration des sols et en particulier pour la production agricole, il est important de relever les faiblesses liées à l'environnement de cette unité qui, notamment sont entre autres :

- La méconnaissance de l'importance des fertilisants organique dans le maintien ou/et la restauration des sols par les agriculteurs de la localité ;
- La non maîtrise de la composition chimique du compost à produire dans l'unité ;
- L'inexistence d'un certificat de reconnaissance de l'unité ;
- Le manque de main d'œuvre qualifié pour la réalisation des travaux de fabrication, de conservation et de commercialisation des fertilisants organique dans l'unité ;
- Le manque d'infrastructure de stockage adapté à la conservation des fertilisants organique ;
- La faible maîtrise du marché d'intrants organique par les bénéficiaires de l'unité ;
- Le manque de partenaire commercial ;

Opportunité

En termes d'opportunité, il faut souligner :

- La disponibilité de la biomasse et de la déjection des animaux pour la fabrication de fertilisants organique ;
- L'existence d'un site aménagé appropriés à la mise en place de l'unité ;

- L'existence de partenaire technique et financiers tel que APEDR, SOLIDAGRO, CNABio, SPONG, Cadre de concertation de la région du Nord, la DPARAH du Passoré et la mairie de Yako;
- L'existence des IMF dans la commune de Yako (Caisse populaire de Yako, UBTEC de Yako) ;
- L'existence des appels à projet pour les micro finances ;
- L'existence d'une relation de collaboration entre l'OCB Songtaaba des PDI et hôtes et la SCOOPS Teega-Wendé de Niessega expérimenté dans la fabrication et la commercialisation de fertilisants organique ;
- L'existence du marché agro écologique de la région du Nord situé dans la commune de Yako ;
- L'existence d'un marché d'engrais organique au niveau du ministère de l'agriculture ;
- L'existence d'une boutique de vente des fertilisants organique dans le village de Niessega ;

Menaces éventuelles

Les potentielle menasses de l'unité sont :

- L'instabilité de la situation sécuritaire ;
- La non maitrise du marché de fertilisant organique par les membres de l'unité ;

Le marché

Pour garantir le marché des fertilisants organique fabriqué par cette unité, divers stratégie, mécanismes et approches seront mise en œuvre.

Une commission de gestion du marché de la production de l'unité sera mise en place par l'OCB. Elle aura pour rôle :

- L'établissement régulière de la situation de production de fertilisants organique par l'unité ;
- L'établissement de la situation des expressions de besoin en fertilisants organique ;
- D'assurer la livraison des commandes de fertilisants organique aux acheteurs ;

Avec l'appuis des partenaires de l'OCB, cette commission de gestion du marché assurera :

- La recherche de partenariat commercial à travers la mise en relation de l'OCB avec les organisations paysannes de filière agricole, le mise en réseaux de l'OCB avec les acteurs de l'agro écologique communal, provincial, régional et National ;
- La communication sur les produits de l'unité à travers des sensibilisation de bouche à oreille, à travers des publicités et publication sur les médiats, les réseaux sociaux, des affiches, les panneaux publicateurs et à partir de la vulgarisation des produits de l'unité a travers la mise en place et conduite des champ test et parcelles de démonstrations dans les fermes AE, dans les sites maraichers et de récupération des sols.
- L'exposition des produits de l'unité dans les foires agro écologique ;

Scenarios de réussite du projet

- Production :

La production de fertilisants organique par l'unité sera réalisé pendant sept (7) mois de l'année (de Novembre à Mai). Cette période correspond à la saison sèche, favorable à la réalisation des activités de l'unité. De plus, c'est en cette période que la biomasse et la déjection des animaux est disponible.

La fabrication de fertilisant organique sera assuré par les membres de l'OCB et se déroulera comme suite :

La collecte de la biomasse et la déjection des animaux par les membres de l'OCB ;

L'achat groupé des agrégats tel que le Burkina phosphate, la biomasse et la déjection des animaux auprès des particuliers ;

La réalisation du compostage des agrégats en sous-groupe et la conduite des travaux d'entretien du compost ;

Le conditionnement, le stockage et la vente groupé des produits finis ;

L'établissement du bilan de production et vente des fertilisants organique ;

- Gestion des fonds :

Les revenus de vente de la production de fertilisants organique servira à :

L'alimentation du compte bancaire ouvert dans l'IMF (caisse populaire de Yako) au nom de l'unité ;

L'achat groupé des agrégats de fabrication des fertilisants organique ;

La réfection, renouvellement des fosses et à l'aménagement de nouvelles fosses de compostage dans l'unité ;

L'entretien, le renouvellement des équipements et matériels de l'unité ;

La création d'AGR au profit des exploitants de l'unité ;

L'octroi des prêts remboursable aux exploitants de l'unité ;

- Stratégie de durabilité

Pour assurer la durabilité de ce projet, plusieurs approches seront mises en œuvre par l'OCB. Des protocoles d'accord et de prestation seront établie entre l'OCB et les organisations paysannes œuvrant dans le domaine agricole, les OCB sœur bénéficiaire des projets mise en œuvre par APEDR, les OSC membres du cadre de concertation de la région du Nord et avec des particuliers.

Des démarches seront entreprises par l'OCB avec l'appuis de APEDR auprès de CNABio pour la certification de l'unité.

Également, des démanches serons mené auprès de l'IMF (la caisse populaire de Yako) pour des prêts afin de renforcer les capacités de production de l'unité.

Au-delà de ce qui précède, la mise en place d'une unité d'élevage (d'embouche et naisseur) de bovin et de petit ruminant sera réalisée par l'OCB dans le but de :

- Recueillir les déjections animales de cette unité d'élevage pour la production de fertilisant organique ;

- Réalisation des prestations de service agricole tel que le labour des champs à traction animale grâce aux bœufs ;
- Revendre les surplus d'animaux ;

➤ **Objectifs à atteindre**

- Disponibiliser des fertilisants organique de qualité et en quantité pour le développement de la production agro écologique ;
- Produire et commercialiser plus de 50 tonnes de fertilisants organique par an ;
- Créer 10 emplois directe pour le compte de l'unité ;
- Améliorer les revenus financiers des ménages de chaque membre de l'OCB de 15% par an à travers les revenus de fabrication de fertilisant organique ;
- Créer 3 AGR par an au profit des membres de l'OCB, en priori les membres PDI ;

➤ **Etude du retour sur investissement espéré**

Tableau : compte d'exploitation prévisionnel (**trimestriel**)

CHARGES/DEPENSES					PRODUITS/RECETTES				
Désignation	Unité	Qt	Coût Unitaire (fcfa)	Coût total (fcfa)	Désignation	Unité	Qt	Coût Unitaire (fcfa)	Coût total (fcfa)

Conditionnement	Sac	400	200	80000					
Autre charge				30000					
Stockage	Sac	400	50	20000					
Manutention	Sac	400	25	10000					
TOTAL Charge				99000	TOTAL produit				1600000
BENEFICE BRUTE				610000	MARGE BRUTE				610000
MARGE NETTE					610000				

Le retour sur investissement de l’unité pour un trimestre est estimé à **six cent dix mille (610000) Fcfa**

Elaboré par :

TOUGRI Stéphane M Gérard

Chargé de projet

Validé par:

Le Président



BONKOUNGOU Sayouaba