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I. Introduction 

 

Au Burkina Faso, la forte dégradation des ressources naturelles et principalement les 

ressources végétales ligneuses est essentiellement liée aux activités agro-pastorales, 

mais aussi à la coupe abusive du bois pour la cuisson des aliments. Selon le PIF1 tous 

les types de formation végétales du Burkina Faso (Forêt claire, forêt galerie, savane 

et steppe) ont régressé en superficie de 17,5% soit 1, 198,000 ha au profit des 

territoires agricoles entre 1992 et 2002 et le phénomène se poursuit toujours et est 

même accéléré de nos jours. 

En effet, la situation énergétique du Burkina Faso est aussi marquée par une lourde 

dépendance au bois-énergie (82% du bilan énergétique nationale, près de 100% en 

zones rurales) et une dépendance totale aux importations pour les énergies fossiles, 

notamment les hydrocarbures qui occupent 16% de la consommation énergétique 

nationale. 80% de la population au Burkina Faso est pauvre vit en milieu rural et cuisine 

avec des foyers traditionnels qui ont un très mauvais rendement thermique ; ce qui fait 

que plus de cinq cent mille (500 000) tonnes de bois sont utilisées chaque année 

comme combustible. 

Dans la région du Nord, 92.1% des ménages utilisent le bois de chauffe comme source 

d’énergie principale pour la cuisine. Dans le milieu rural à l’échelle du Burkina Faso, 

ce pourcentage atteint 95%, ce qui constitue une forte disparité par rapport au milieu 

urbain (59%). La pression sur les ressources ligneuses pour la cuisson domestique 

des ménages contribue indéniablement à la désertification du paysage rural de la 

région du Nord et accentue la pauvreté des ménages ainsi que l’insécurité alimentaire. 

Face à ce constat, Solidagro, APEDR et CO2logic, avec le soutien technique de 

tiipaalga, proposent le présent projet « Foyer trois pierres améliorés dans le Passoré 

(F3PA/Passoré) » 

 

 

II. Contexte et justification 
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Le présent projet d’efficacité énergétique proposé par Solidagro, l’Association pour la 

Protection de l’Environnement et le Développement Rural (APEDR) et CO2logic 

consiste à réduire la consommation du bois de cuisson des ménages en milieu rural 

par la diffusion d’une technologie plus économe en bois de cuisson : le Foyer trois (3) 

Pierres Amélioré (F3PA) Trois en banco. Ce projet a pour objectif principal d’étendre 

la diffusion de la technologie « Foyer 3 pierres amélioré » (F3PA) en banco auprès de 

18,000 ménages dans 04 communes rurales de la province du Passoré et ainsi à 

contribuer à atténuer les effets des changements climatiques et réduire la pauvreté 

des ménages ruraux. La zone d’intervention du projet dans toutes les communes de 

la province du Passoré dans la Région du Nord. 

 

A. Prise de contact et sensibilisation aux assemblés générales 

 

Apres le lancement du dite projet foyer trois (3) Pierres Amélioré (F3PA) dans la 

commune de Tema -Bokin au niveau de la mairie, l’équipe technique de l’association 

a fait un planning pour les prises de contact avec les services techniques, les 

responsables de villages dans chaque commune et aussi des assemblés généraux 

ont été programmés dans chaque villages de chaque commune. 

Ces assemblés généraux consistent à échanger avec la population de chaque village, 

il s’est agi d’abord les domaines d’invention de l’association, présenté le présent projet, 

ses avantages puis présenté l’équipe projet qui interviendra dans cette zone. 

L’équipe de APEDR est composée de l’animatrice de la zone, le superviseur du dite 

projet et aussi trois membres du bureau exécutif de la structure en présence des 

services techniques déconcentre de l’état.  

Les membres du bureau ont présenté les activités de la structure et ont aussi échangés 

avec la population sur le projet dans leurs villages. 

 L’animatrice et le superviseur ont à leur tour déballé les étapes de réalisation des 

activités dans ces villages  

 Après ces échanges, l’occasion a été donné aux populations de partager leur point 

de vue sur le projet tout en marquant leurs engagements à œuvrer pour la bonne 

mache des activités du projet :
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Commune Tema-Bokin  (photo1)                              commune de Bokin  (photo 2) 

   

Commune de Bagare                                             commune de Samba 

B. Situation des AG par commune 

Les assemblées générales se sont déroulées comme dans le chronogramme par 

villages dont quatre (04) communes de la province ont été touchés. 

Ces communes sont :  

Bagare, Pilimpikou, Tema-Bokin et la commune de Samba. 

Dans cette deuxième phase en animation des assemble général une portion de la 

population de la commune de tema-Bokin a été encore touche par ce projet puise que 

la commune de Tema-Bokin compte environ soixante-huit (68) villages. Cette même 

population qui réclamé tant ce projet depuis le lancement a bien accueille et accepté 

les conditions de projet et aussi être prêt à se lance dans ces activités. 
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Dans ces villages respectifs les assemblées générales ce sont bien déroule, aussi le 

bon déroulement des activités nous avions établi un chronogramme pour chaque 

commune avec un équipe de l’association et aussi avec des agents de 

l’environnement.  

TABLEAU 1 : CHRONOGRAMME DES ASSEMBLÉES GÉNÉRAUX DE LA COMMUNE BAGARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAGARE 

 

 BAGARE 

 

AG 

 

 AS 

 

FORMATION 

ME 

 

18 AU 24 

MAI  2024 

  

BAGARE 

 

 NIONMA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

  21 AU 27 Mai  

  

BAGARE 

 

KORO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

22 AU  30 JUIN 

  

BAGARE 

 

BIBOU 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

23 AU  3 JUIN 

 

 BAGARE 

 

DARIGMA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

24 JUIN AU 5 JUIN 

 

 BAGARE 

 

KENEMA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

25 JUIN AU 7 JUIN  

  

BAGARE 

 

GOBILA  

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

26 JUIN AU 9 JUIN 

  

BAGARE 

 

ZOUGO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

27 JUIN AU 12 

JUIN 

  

BAGARE 

 

NIONGNON 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

28 JUIN AU 15 

JUIN 

  

BAGARE 

 

KETIEBAIL 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

29 JUIN AU 18 

JUIN 
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TABLEAU 2 : CHRONOGRAMME DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA COMMUNE DE BOKIN 

 

COMMUNE 

 

 

VILLAGE  

 

ACTIVITE 

1 

 

ACTIVITE 

2 

 

ACTIVITE 3 

 

DATE DE 

REALISATION 

 

 TEMA 1 

 

 SARMA 

 

AG 

 

 AS 

 

FORMATION 

ME 

 

13 AU 21 MAI  2024 

 

TEMA 1 

 

 YAQUE 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

  23 MAI AU 28 Mai  

 

TEMA 1 

 

EPIN 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

25 MAI AU  30 JUIN 

 

TEMA 1 

 

GUIMPA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

27MAI  AU  3 JUIN 

 

TEMA 1 

 

GUIMBA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

30 JUIN AU 6 JUIN 

 

TEMA 1 

 

PEDEGO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

02 JUIN AU 10 JUIN  

 

TEMA 1 

 

KOULOU 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

8 JUIN AU 13 JUIN 

 

TEMA 1 

 

DAKOULI 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

7JUIN AU 15 JUIN 

 

TEMA 1 

 

MACENON 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

13 JUIN AU 18 JUIN 

 

 

Dans la commune de Bagare nous avions pris au total dix (10) pour cette première 

année l’ensemble général de ces villages se sont bien déroule sous la présence de 

l’équipe de APEDR et au les agents de l’environnement  

 

 

 

TABLEAU 3 : CHRONOGRAMME DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA COMMUNE DE BOKIN 
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COMMUNE 

 

 

VILLAGE  

 

ACTIVITE 

1 

 

ACTIVITE 2 

 

ACTIVITE 3 

 

DATE DE 

REALISATION 

 

TEMA 2 

 

 TANGUIN 

 

AG 

 

 AS 

 

FORMATION 

ME 

 

    21 MAI AU 27 

MAI   

 

TEMA 2 

 

 GORKI 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

   23 MAI AU 30 

Mai  

 

TEMA 2 

 

GOMBRE 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

  25 MAI AU  2 

JUIN 

 

TEMA 2 

 

KOULWEGO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

 26 MAI AU  3 

JUIN 

 

TEMA 2 

 

KITOGO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

 28 JUIN AU  7 

JUIN 

 

TEMA 2 

 

KONDIN 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

1 JUIN AU 9 JUIN  

 

TEMA 2 

 

POFONA   

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

5 JUIN AU 12 JUIN 

 

TEMA 2 

 

YIIBALA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

 8 JUIN AU 14 JUIN 

 

TEMA 2 

 

KONTENGA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

10 JUIN AU 17 

JUIN 

 

TEMA 2 

 

TEMA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

11 JUIN AU 19 

JUIN 
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Dans la commune de Pilimpikou et la commune de Samba nous avions emboîte le 

même pas pour pouvoir y arrive à nos objectifs dans la sensibilisation et la 

présentation du présent projet dans ces villages ici aussi nous pouvions dire que les 

AG se sont passées. 

TABLEAU 4 : CHRONOGRAMME DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA COMMUNE DE SAMBA 

 

COMMUNE 

 

 

VILLAGE  

 

ACTIVITE 

1 

 

ACTIVITE 2 

 

ACTIVITE 3 

 

DATE DE 

REALISATION 

 

 SAMBA 

 

 SAMBA 

 

AG 

 

 AS 

 

FORMATION 

ME 

 

18 AU 24 

MAI  2024 

 

SAMBA 

 

 PELLA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

  21 AU 27 Mai  

 

SAMBA 

 

TIEBO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

25 AU  1 JUIN 

 

SAMBA 

 

KORNON 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

28 MAI AU  5 JUIN 

 

SAMBA 

 

BOURE 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

1 JUIN AU 8 JUIN 

 

SAMBA 

 

BATONO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

4 JUIN AU 11 JUIN  

 

SAMBA 

 

KIE 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

6 JUIN AU 14 JUIN 

 

SAMBA 

 

ITIAN 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

9 JUIN AU 17 JUIN 

 

SAMBA 

 

BASBEDO 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

12 JUIN AU 19 

JUIN 

 

SAMBA 

 

KOUSSANA  

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

15 JUIN AU 22 

JUIN 

 

 

 

 

TABLEAU 5 : CHRONOGRAMME DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA COMMUNE DE  PILIMPIKOU 
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COMMUNE 

 

 

VILLAGE  

 

ACTIVITE 

1 

 

ACTIVITE 2 

 

ACTIVITE 3 

 

DATE DE 

REALISATION 

 

PILIMPIKOU 

 

 PILIMPIKOU 

 

AG 

 

 AS 

 

FORMATION 

ME 

 

    16 AU 22 MAI   

 

PILIMPIKOU 

 

 KONNA  

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

  23 MAI AU 30 Mai  

 

PILIMPIKOU 

 

SILMIDIGOU 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

25 MAI AU  2 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

LANTAGA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

27 MAI AU  4 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

NIBIELLE  

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

29 MAI AU  6 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

RAKOUGA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

31 AU 8 JUIN  

 

PILIMPIKOU 

 

SANDIA  

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

 1 JUIN AU 10 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

DANA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

 5 JUIN AU 12 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

MESSEGA 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

9 JUIN AU 16 JUIN 

 

PILIMPIKOU 

 

TOESSIN 

 

AG 

 

AS 

 

FORMATION 

ME 

 

11 JUIN AU 18 

JUIN 
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Dans le cadre de ces activités l’association APEDR a signé un protocole avec la 

direction provincial de l’environnement pour les suivis de ces activités de 

sensibilisation dans ces quatre (04) communes qui compte au total  cinquante villages  

Ace niveau la direction a dépêché cinq (05) agents pour nous accompagnes dans ces 

différents villages. 

Tableau récapitulatif de la participation des agents technique de l’environnement  

 

 

Nom     et    prénom       Fonction                       TEL 

 ATE 77-54-20-10 

PODA SIE Oscar ATE 76-78-02-99 

KIENDREBEOGO Lassané ATE 72-20-72-84 

COMPAORE Mahamdi ATE 76-38-84-89 

OUEDRAOGO Lamine ATE 75-80-40-13 

 

Dans le cadre du partenariat entre l’association et la direction provinciale de 

l’environnement et de l’économie vert, les agents ont été mobiles pour assisté à la 

tenue des ensembles général dans les différentes localités du projet améliores. 

Au total cinquante (50) assemble général ont été réalisé avec l’assistance des cinq 

(05) agent, il faut note que la participation des agents on facile d’avantage 

l’appropriation du projet par les bénéficiaires. 

Et aussi après ces assemblées générales nous avions entamé le processus de la 

formation des monitrices endogènes (ME) de ces différents villages. 

     TABLEAU RECAPITULATIF DES ME FORMER PAR VILLAGE 

COMMUNES  Nombre de villages ME Former 

Bagare 10/30 300 

Pilimpikou 10/20 300 

Tema-bokin 1 10/34 300 

Tema-bokin 2 10/34 300 

Samba 10/30 300 

TOTAL 50/148 1500 

  

Plus de mil cinq cent femmes monitrices formes par les animatrices de APEDR pour relaie la 

diffusion des foyers tris pierres améliores (F3PA) de ces villages dans c’est différentes 

communes de la province du Passoré. 

                         Les objectifs et des résultats attendus 

                                           1. Objectif général 
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L’objectif général de cette activité est de former trente (30) monitrices endogènes par 

villages des quatre communes de la province du Passoré   en technique de production 

de foyers améliorés pour usage domestique de types traditionnels et économiques à 

partir des moyens existants localement. 

2. Objectifs spécifiques 

 
De façon spécifique, il s’agit de : 

Transmettre aux monitrices endogènes les connaissances nécessaires pour produire 

des foyers améliorés ; 

Sensibiliser les monitrices endogènes sur l’importance de l’utilisation des énergies 

renouvelables pour la conservation de l’environnement. 

3. Résultats attendus 

Au terme de l’atelier, les résultats ci-dessous sont attendus : 

Au moins 90% des participants maîtrisent les méthodes et techniques surtout les 

processus de fabrication de foyers améliorés ; 

Les monitrices endogènes disposent des connaissances nécessaires à la production 

des foyers améliorés ; 

III. Déroulement de l’activité 

La formation s’est déroulée en douze (12) jours et à concerner la technique de 

construction de foyers améliorés pour usage domestique de types traditionnels et 

économiques à partir des moyens existants localement. Cette formation qui est au 

profit des monitrices endogènes a eu lieu et place au niveau village pour la phase 

théorique et pratique. La formation a été introduit par le mot de bienvenu du président 

qui démontre l’importance du foyer aussi de démonstration de gestion communautaire 

des forêts afin de limiter la pression sur les ressources forestières. 

Premier jour : préparation des agrégats du foyer trois pierres amélioré 

Pour construction de foyer trois pierres amélioré, il faut quelques agrégats qui sont 

entre autres : 

Pierres bien taillées (de façon à leur donner une forme ovale) et de même taille ; 

Volumes d’argile, banco ou termitière morte finement écrasée ; 

Volume de crottin d’âne ou bouse de vache ; 

Volume de paille hachée ; 

Couteau (pour l’ouverture de la porte) ; 

La marmite pour laquelle le foyer sera construit ; 

L’eau à volonté (quantité suffisante). 
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Le rassemblement de ces agrégats peut prendre un à deux jours. Pour cela nous 

avons consacré deux jours pour rassembler les agrégats que nous avions payé 

Deuxième jour : présentation théorique sur le foyer trois pierres amélioré et 

préparation de la construction du foyer trois pierres amélioré (mélange de banco) 

La formation théorique a consisté à définir le foyer trois pierres amélioré, donner son 

utilité et les étapes de construction. 

Généralités sur les foyers trois pierres améliorées 

Définition : Le foyer amélioré ou four amélioré est un outil utilisé pour la cuisson des 

aliments ou boissons. Son rôle est d’assurer un transfert efficace de l’énergie 

thermique produite lors de la combustion du bois à la marmite. C’est une technologie 

très simple qui peut être maitrisée assez vite par tout le monde et qui permet dans les 

mêmes conditions d’utilisation que le foyer traditionnel de générer des économies 

d’environ 50% du combustible utilisé. 

Le foyer diffusé par APEDR a reçu l’appellation « foyer trois pierres amélioré ou 

YILPALA » pour prendre en compte l’esprit des coutumes des communautés 

Burkinabé qui présentent le foyer a trois pierres comme un symbole capital du 

ménage. 

Les avantages du foyer amélioré : 

La construction et l’utilisation des foyers améliorés offre les avantages suivants : 

Réduction de la consommation en bois de chauffe grâce au transfert efficace de 

l’énergie produite dans le foyer amélioré ; 

Rapidité de la cuisine d’où une meilleure gestion du temps ; 

Amélioration de l’hygiène des repas grâce à la protection du repas préparé contre la 

poussière et la fumée ; 

Protection contre les brulures ; 

Protection de la personne qui prépare contre la fumée et la chaleur ; 

Réalisation d’économies sur le revenu familial par l’achat de moins de bois de feu ; 

Protection de l’environnement ; 

Contribution à lutter contre les changements climatiques. 

La période de construction du foyer amélioré : 

La construction des foyers améliorés peut se faire en toute saison de l’année. 

Toutefois les périodes les plus indiquées vont de Janvier à Juin ; 

Cependant, il est important de construire les foyers sous l’abri notamment à l’ombre 

qui favorise un séchage lent et correct de l’argile. 

Après cette communication, des échanges ont été faits entre les animatrices et les 

formateurs. Les bénéficiaires ont vraiment apprécié et remercient ce qui ont eu l’idée 



14 

 

de vulgariser cette nouvelle technique qui permet de réduire la consommation du bois 

de cuisson des ménages, d’atténuer la pression sur les ressources forestières et 

réduire la pauvreté des ménages ruraux. 

Après la présentation théorique sur le foyer trois pierres amélioré, nous allons montrer 

comment construire concrètement le foyer trois pierres amélioré ? 

Pour construire un foyer trois pierres amélioré, il faut : 

3 pierres bien taillées (de façon à leur donner une forme ovale) et de même taille ; 

4 volumes d’argile, banco ou termitière morte finement écrasée ; 

1 volume de bouse de vache ; 

1 volume de paille hachée ; 

1 couteau (pour l’ouverture de la porte) ; 

La marmite pour laquelle le foyer sera construit ; 

L’eau a volonté (quantité suffisante). 

Pour la construction du foyer trois pierres amélioré, il faut dans un premier temps faire 

le mélange du banco. Il s’agit de mélanger les volumes de banco, le volume de bouse 

de vache et le volume de paille hachée avec de l’eau en quantité suffisante. 

Lorsque ce mélange est réalisé, il faut bien le pétrir et le malaxer de façon à obtenir 

un mélange bien homogène. Avant de malaxer, il faut bien nettoyer la surface pour 

éviter que du sable ne se mélange. Puis, bien couvrir le mélange avec de la paille, ou 

du plastique pour une durée de 7 jours. 

Cependant nous sommes allés de douze (12) jours au lieu de sept (07) puisque nous 

voulions que les nouvelles animatrices métrisent bien toutes les connaissances sur la 

construction du foyer comment l’utilise, l’entretenir et le répare en cas de fissure. 
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Apres cette session de formation sur la construction des foyers trois pierres améliores  

Les animatrices ainsi que les monitrices se sont mises en activités pour la diffusion de 

ces foyers auprès des ménagés 

Dans un travail remarquable les animatrices et monitrice endogènes ont pu toucher 

ces différents villages plus de 5000 ménages équipe en foyers ce que nous avions 

capitalise ; pour cela nous avions lance l’opération d’enregistre de ces ménages dans 

la base de données de Aklov Flow de différents villages des communes ; 

Avant l’enregistrement nous avions formé au moins – enquêteurs et enquêtrice pour 

l’enregistre des ménages. 

 Cette formation a pour objectif de former des animatrices et des enquêteurs sur le logiciel 

AKVO FLOW, afin de leur permettre de recenser et d’enregistrer tous les ménages qui ont 

construit et utilisent aux moins 2 foyers améliorés.    

De façon spécifique il s’agit de :    
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1. Former les participants sur l’utilisation du Smartphone 

2. Former les participants sur l’utilisation de AKVO FLOW ; 

3. Former les participants sur le formulaire de collecte de données : sa compréhension en 

français, sa traduction en mooré et la connaissance de toutes les modalités de réponses.  

4. Former les participants sur le remplissage des contrats de transfert des droits de crédit 

carbone par les femmes bénéficiaires 

5. Élaborer un chronogramme d’enregistrement des ménages 

III- déroulement de la formation  

La formation s’est déroulée en 2 phases : phase théorique et la phase pratique.  

1. Phase théorique  

La phase pratique de la formation s’est tenue du 18 au 19 septembre 2024.  

La première journée de la formation s’est débutée avec les mots de bienvenu du superviseur du 

projet foyers de APEDR qui a souhaité la bienvenue au représentant pays et tous les participant 

dans les locaux de APEDR. Apres les mots de bienvenu de Boureima Sawadogo, superviseur 

du projet foyers s’en est suivi la présentation de tous les participants à tour de role.  

A la suite de ces séances de présentation, le 

Représentant pays de Solidagro pour le 

Burkina Faso et le Mali, M. Alain qTouta 

Traore a pris la parole pour souhaiter la 

bienvenue aux nouvelles animatrices de 

APEDR au sein de l’équipe et a profiter 

demander à chacune d’elle de définir son rôle 

en tant qu’animatrice et comment elles s’y 

prennent pour la mobilisation les assemblés 

générales et sensibilisation auprès de la 

population. Suite à ses différents échanges avec 

les animatrices, le Represenrant oays a donner un certain nombre de conseil notamment sur 

comment mobiliser la population, sur  comment animer et sur comment  faire une 

sensibilisation.  

A la suite de ces échanges, la chargée de programme a tenu présenter les objectifs ainsi que le 

programme de formation.  

La formation théorique a commencé avec la présentation du projet F3PA passoire. En effet le 

projet F3PA qui est un projet d’efficacité energetique mis en œuvre par APEDR en 

collabaoration avec Solidagro et CO2Logic. L’objectif principal du projet est de contribuer à 

atténuer les effets du changement climatique et réduire la pauvreté des ménages ruraux par la 

promotion de l’utilisation de foyers trois pierres améliorés (F3PA) plus économes en bois de 

cuisson  dans la province du Passore.  

Apres la présentation sur le projet F3PA la formatrice s’est attardée sur la notion de  menage 

qui est très importante dans le cadre de cette enquête.  En effet, Est considéré comme  ménage, 
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une famille composée d’un chef de famille, son épouse ou ses épouses, ses enfants non mariés, 

d’autre parents et qui vivent ensemble. Et dans le cadre  cette enquête on enregistre que les 

ménages dont toutes les épouse possèdent au moins 2 F3PA.  

La formatrice a continué avec la présentation et l’explication du formulaire de collecte de 

donnée en francais. Cette partie de la formation est très importante et le maximum de temps y 

a été consacré. En effet il s’est agi d’expliquer le formulaire question par question, expliquer 

l’esprit et l’objectif recherché pour chaque question et de s’assurer que tous les participant ont 

bien compris.  Apres cette phase de présentation du formulaire en français, on a procédé à la 

traduction de toutes les questions en langue locale mooré et de nous assurer que tous les 

participants ont bien assimilé. La première journée de la formation s’est terminée avec la 

prezsentation et la traduction du questionnaire.  

Au deuxième jour de la formtion, la  formatrice 

a débuté la formation avec la présentation du 

logiciel Akvo Flow. En effet, Il s’agit d’une 

application développée par des néerlandais 

pour aider à la collecte de données sur le terrain 

sans utiliser des papiers. Cette application 

parmi tant d’autres est venue révolutionner le 

domaine des enquêtes car cela permet de 

réduire les marges d’erreur des enquêtes et 

réduire aussi les coûts, car le temps de la saisie 

est supprimé. L’application est payante et les 

données sont sécurisées pour tout le temps dont 

vous avez besoin. La collecte de données se fait avec un Smartphone ou une tablette. Le 

Smart phone a été présenté aux enquêteurs malgré que tous savaient l’utiliser, juste pour 

s’assurer que les fonctions principales dont nous avons besoin pour la collecte de données 

sont connues de tous. Il s’agit essentiellement de savoir allumer et éteindre le téléphone, la 

gestion de la connexion internet, le mode avion, la gestion de la batterie pour l’économiser au 

maximum, la technique de prise de photo. 

Nous avons ensuite parcouru le formulaire sur l’application akvo flow dans les telephone et 

nous avons ensuite procedé aux simulations entre enquêteurs pour nous assurer d’une 

première bonne maitrise du questionnaire.  
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Cela consiste à mettre les enquêteurs en de petits groupes où il y a un enquêteur qui joue le 

rôle du chef de ménage, une ou deux enquêtrices qui jouent le rôle de la femme du chef de 

ménages, d’autres jouent le rôle des enfants du ménage et un enquêteur qui joue le rôle 

d’enquêteur indépendant de APEDR et qui pose les questions au chef du ménage et à ses 

épouses. Cette partie est importante  

car elle prépare déjà les enquêteurs à la phase pratique qui se déroule sur le terrain dans les 

villages.  

Enfin, nous avons apporté un certain nombre de conseils aux enquêteurs  et de bonnes attitudes 

à tenir pour mener à bien l’enquête. Il s’agit entre autre : 

• Des salutations 

• Demander à voir le chef de ménage s’il est disponible 

• Saluer et expliquer l’objectif de l’enquête 

• Faire la première partie de l’enquête avec le chef de manage 

• Demander la permission d chef de ménage avant de s’entretenir avec sa/ses épouse.s 

• Mettre la femme à l’aise en lui permettant de s’assoir 

• Poser les questions dans le respect  

• Remerciement à la fin de l’enquête. 

Apres cette étape, la formatrice a présenté et expliqué  

le contrat de transfert des droits de crédit carbone par 

les femmes bénéficiaires et comment on fait le 

remplissage. 

   

 

2. Phase pratique de la formation.  
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La phase pratique de la formation s’est déroulée du 22 au 23 septembre 2024. Au cours de ces 

journées, chaque enquêteur a eu l’occasion d’enquêter au moins deux (02) ménages dans le 

village de Samba dans la commune de samba.  

 Il était question de mettre en pratique les enseignements théoriques qu’ils ont appris dans la 

salle. Un seul enquêteur mène l’enquête et les autres suivent attentivement et enregistrent au 

même rythme que l’enquêteur principal tout en notant les erreurs commises qui seront traitées 

par la suite en salle pour améliorer les compétences de chacun.  C’est une stratégie qui permet 

à chaque enquêteur de se concentrer et de bien maitriser la manipulation du téléphone car, au 

moins, il enregistre à 02 reprises sous la supervision des autres.  

 

Les difficultés majeures rencontrées au cours de 

ces phases pratiques ont été: 

• la fréquence d’utilisation des foyers F3PA 

• Dans le formulaire de l’enquête, l’unité de mesure de la quantité du bois consommé par 

ménage est exprimée en charretée or la plupart des femmes n’évaluent pas le bois 

qu’elles consomment. La difficulté était comment amener les femmes à évaluer en 

charretée(s) la quantité de bois qu’elles consomment au cours de l’année  

• La traduction de la question de façon simple et compréhensible par les enquêtés. 

Au retour du terrain, une séance de débriefing a été tenue au cours de laquelle les enquêteurs 

ont exposé les difficultés qu’ils ont rencontrées sur le terrain. Chaque difficulté a été traitée 

avec des exemples à l’appui. Cela les a permis de trouver les réponses aux situations pratiques 

qu’ils ont individuellement rencontrées sur le terrain. Chaque enquêteur a rassuré bien maitriser 

l’enquête dans toutes ses composantes. 

 La phase pratique s’est achevée avec la remise des téléphones/tablettes et la répartition des 

enquêteurs par commune et par village. 
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      TABLEAU RECAPITULATIF DES MENAGES PAR COMMUNE  

 

COMMUNE  NOMBRE DE MENAGES 

Bagare 994 

Pilimpikou 1000 

Tema-bokin N°1 1011 

Tema-bokin N°2 1000 

Samba  995 

Total  5000 

 

L’enregistrement de ces ménages on pris une durée de 1mois Apres la formation 

des enquêteurs et enquêtrices qui ont débuté 

Nous avions fait des sortis avec les enquêteurs et les enquêtrices pour voir 

comment se déroules l’enregistrement vu qu’on a un grand nombre de 

ménages a enregistré. 

Apres les enregistres de ces ménagés nous ne saurons termine nos propos 

sans remercie le partenaire officiel S0LIDAGRO l’équipe projet et aussi les 

leader communautaire qui nos ménager aucun effort pour la réussite de ces 

activités dans leur localité ; APEDR continue toujours de vulgarise la diffusion 

des foyers trois pierres amélioré (F3PA) dans ces localités.  

 

                                               

                                             Le Chargé de Projet  

                                                 

                                              SAWADOGO Boureima  


